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MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

3º TERMO DE APOSTILAMENTO 
 
 

CONTRATO DE DESPESA Nº 044/CAE-CISCEA/2023  

 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO 

PAG Nº: 67106.003176/2022-20 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 007/CAE/2023 

OBJETO RESUMIDO: Contratação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para a atualização do 
Sistema SAGITÁRIO. 

CONTRATADA: ATECH NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA S.A, CNPJ nº 11.262.624/0001-01. 
 
 
 

CLÁUSULA 1a  – FINALIDADE 

 
1.1. O presente instrumento tem por finalidade o 3º Reajuste do valor do Contrato de Despesa nº 044/CAE-

CISCEA/2023, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, 

ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17. 

 
CLÁUSULA 2ª – APOSTILAMENTO 

 
2.1. O presente Termo de Apostilamento foi confeccionado com base no previsto na Cláusula Sexta do Contrato de Despesa 

nº 044/CAE-CISCEA/2023,  e na legislação em vigor no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c 

art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17. 

 

CLÁUSULA 3a - PREÇO 

 
3.1. A CONTRATADA receberá pelos serviços objeto deste contrato, o valor do evento de principal , atualizado com a 

variação do indicador de custo da tecnologia da informação (coluna ICTI), a partir da vigência dessa apostila, o valor de R$ 

386.693,04  (Trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos) referente ao reajuste do período 

de AGO 24/25. 
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3º Reajuste 

MÊS COLUNA ICTI VARIAÇÃO 

ago/22 176,8657    

ago/23 181,8452  2,8154% 

ago/24 192,9600  6,1122% 

ago/25 201,4578  4,4039% 

EVENTOS 
SALDO CONTRATUAL  

REAJUSTE 
REAJUSTÁVEL 

3.4 - base Ago/2022 R$8.048.322,48 R$226.592,48 

3.4 - base Ago/2023 R$8.274.914,96 R$505.779,36 

3.4 - base Ago/2024 R$8.780.694,32 R$386.693,04 

  R$ 386.693,04  

*Índice de reajuste publicado pela DIMAC/IPEA e pelo site: http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/  

Ìndice da coluna ICTI – Tecnologia da Informação 

 

3.2. O valor total deste Apostilamento será de R$ 386.693,04  (Trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais 

e quatro centavos) referente ao reajuste do período de AGO 24/25, conforme tabelas abaixo: 
 

PRAZO DATA ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

TRA 01 - Col. ICTI - 
Ago 22/23 

TRA 02 - Col. 
ICTI - Ago 23/24 

TRA 03 - Col. 
ICTI - Ago 24/25 

2,8154% 6,1122% 4,4039% 

  07-abr-23    Ordem de Serviço Nº           

60 06-jun-23  3.3.01  Parcela da Aprovação do Plano de Projeto (PP)             59.367,61                           -                             -                             -    

65 11-jun-23  3.3.02  
Parcela da Aprovação do Plano de Treinamento Operacional da 
Versão SAGITÁRIO 

          163.662,06                           -                             -                             -    

180 04-out-23  3.3.03  
Parcela da Aprovação do Relatório da 4ª Atualização da Versão do 
SAGITÁRIO           731.665,68                20.599,32                           -                             -    

263 26-dez-23  3.3.04  
Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 8ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74                           -                             -    

268 31-dez-23  3.3.05  
Parcela da Aprovação do Relatório da 8ª Atualização da Versão do 
SAGITÁRIO 

          731.665,68                20.599,32                           -                             -    

351 23-mar-24  3.3.06  
Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 12ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74                           -                             -    

356 28-mar-24  3.3.07  
Parcela da Aprovação do Relatório da 12ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO 

          731.665,68                20.599,32                           -                             -    

439 19-jun-24  3.3.08  
Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 16ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74                           -                             -    

444 24-jun-24  3.3.09  
Parcela da Aprovação do Relatório da 16ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO           731.665,68                20.599,32                           -                             -    

527 15-set-24  3.3.10  
Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 20ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO           274.374,63                 7.724,74                           -                             -    

532 20-set-24  3.3.11  
Parcela da Aprovação do Relatório da 20ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO           731.665,68                20.599,32                           -                             -    

615 12-dez-24  3.3.12  Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 24ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74                
17.242,48  

                         -    

620 17-dez-24  3.3.13  Parcela da Aprovação do Relatório da 24ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO 

          731.665,68                20.599,32                
45.979,94  

                         -    
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703 10-mar-25  3.3.14  
Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 28ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74  
              
17.242,48  

                         -    

708 15-mar-25  3.3.15  
Parcela da Aprovação do Relatório da 28ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO           731.665,68                20.599,32  

              
45.979,94                           -    

791 06-jun-25  3.3.16  
Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 32ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO           274.374,63                 7.724,74  

              
17.242,48                           -    

796 11-jun-25  3.3.17  
Parcela da Aprovação do Relatório da 32ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO           731.665,68                20.599,32  

              
45.979,94                           -    

879 02-set-25  3.3.18  Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 36ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74                
17.242,48  

              
13.182,72  

884 07-set-25  3.3.19  Parcela da Aprovação do Relatório da 36ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO 

          731.665,68                20.599,32                
45.979,94  

              
35.153,91  

967 29-nov-25  3.3.20  Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 40ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74                
17.242,48  

              
13.182,72  

972 04-dez-25  3.3.21  
Parcela da Aprovação do Relatório da 40ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO 

          731.665,68                20.599,32  
              
45.979,94  

              
35.153,91  

1055 25-fev-26  3.3.22  
Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 44ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74  
              
17.242,48  

              
13.182,72  

1060 02-mar-26  3.3.23  
Parcela da Aprovação do Relatório da 44ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO 

          731.665,68                20.599,32  
              
45.979,94  

              
35.153,91  

1143 24-mai-26  3.3.24  
Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 48ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74  
              
17.242,48  

              
13.182,72  

1148 29-mai-26  3.3.25  
Parcela da Aprovação do Relatório da 48ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO 

          731.665,68                20.599,32  
              
45.979,94  

              
35.153,91  

1231 20-ago-26  3.3.26  
Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 52ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74  
              
17.242,48  

              
13.182,72  

1236 25-ago-26  3.3.27  
Parcela da Aprovação do Relatório da 52ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO           731.665,68                20.599,32  

              
45.979,94  

              
35.153,91  

1319 16-nov-26  3.3.28  
Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 56ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO           274.374,63                 7.724,74  

              
17.242,48  

              
13.182,72  

1324 21-nov-26  3.3.29  
Parcela da Aprovação do Relatório da 56ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO           731.665,68                20.599,32  

              
45.979,94  

              
35.153,91  

1407 12-fev-27  3.3.30  Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 60ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74                
17.242,48  

              
13.182,72  

1412 17-fev-27  3.3.31  Parcela da Aprovação do Relatório da 60ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO 

          731.665,68                20.599,32                
45.979,94  

              
35.153,91  

1495 11-mai-27  3.3.32  Parcela da Aprovação do Relatório do Treinamento da 64ª 
Atualização da Versão do SAGITÁRIO 

          274.374,63                 7.724,74                
17.242,48  

              
13.182,72  

1500 16-mai-27  3.3.33  
Parcela da Aprovação do Relatório da 64ª Atualização da Versão 
do SAGITÁRIO 

          731.665,68                20.599,32  
              
45.979,94  

              
35.153,91  

      TOTAL GERAL         16.045.300,00                  445.460,22                  695.446,62                  386.693,04  

 
 

VALOR CONTRATUAL CONTRATUAL TRA 01 TRA 02 TRA 03 

CONTRATO       16.045.300,00                           -                             -                             -    

TRA 01 - AGO 22/23                        -                445.460,22                           -                             -    

TRA 02 - AGO 23/24                        -                             -                695.446,62                           -    

TRA 03 - AGO 24/25                        -                             -                             -                386.693,04  

TOTAL 16.045.300,00 445.460,22 695.446,62 386.693,04 
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  CLÁUSULA 4a - DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA 
 

4.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, que tenham sido recebidos e 
façam jus ao reajuste, mediante documentação comprobatória. 

 
CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1.As despesas decorrentes do presente reajuste correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral 

da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

 
Gestão/Unidade: 00001/120127 
Fonte:105000008 
Programa de Trabalho (PTRES): 168913 
Elemento de Despesa: 449040 

 
 

CLÁUSULA 6ª – GARANTIA COMPLEMENTAR 

 
6.1. A CONTRATADA deverá endossar a garantia contratual anteriormente prestada em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

deste apostilamento, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura desse Termo, prorrogáveis por igual período, a 

critério do órgão contratante. 

 
CLÁUSULA 7ª - DISTRIBUIÇÃO 

 
7.1. O presente Termo de Apostilamento será encaminhado uma cópia simples para a CONTRATADA. 

7.2.  Ficará a cargo da fiscalização encaminhar a via da CONTRATADA. 
 
 

Rio de Janeiro, (assinado digitalmente). 

CONTRATANTE: 

 
 

                                                              Brig Ar JORGE MAURICIO MOTTA 

                                               Ordenador de Despesas 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

ALESSANDRO PICONCELLI Cel Int   
Agente de Controle Interno 

 
 

 
RAPHAEL RIBEIRO NOGUEIRA BARBOSA  Maj Av 

Presidente da Comissão 
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