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Aprovado pelo Parecer PG.P. nº 85103/2025 (versão 06/06/2024) 
Termo Aditivo Prorrogação - Contrato por Escopo - Lei nº 14.133, de 2021 

Processo SEI nº 154.00006310/2025-69 
Contrato nº 09/2025 – FCFRP/USP 

 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2025 – 
FCFRP/USP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA FACULDADE DE 
CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO E A 
EMPRESA LUCCHESE ARQUITETURA E INTERIORES 
LTDA. 

 

A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da FACULDADE DE CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO, inscrita no CNPJ sob nº 63.025.530/0080-08, 

localizada na Avenida do Café, s/nº, Campus da USP, Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP – 

CEP 14040-903, neste ato representada por seu Diretor, Prof. Dr. Sérgio de Albuquerque, por 

delegação de competência, nos termos da Portaria GR nº 8321/2024 e alterações posteriores, na 

Universidade de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 

LUCCHESE ARQUITETURA E INTERIORES LTDA, CNPJ nº 33.621.054/0001-23, sediada à 

Avenida Segunda Avenida, s/nº, Quadra 1B, Lote 45, Sala 202 – Ed. Manchester, Condomínio 

Empresarial Village, Aparecida de Goiânia/GO – CEP 74934-605, representada na forma de seu 

estatuto social, doravante denominada simplesmente CONTRATADO, e em observância às 

disposições do artigo 6º, inciso XVII, 91, § 4º, e 111, todos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 

2021, e demais legislações aplicáveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no 

âmbito da Universidade de São Paulo, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 

09/2025 – FCFRP/USP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato 

nº 09/2025 – FCFRP/USP, por mais 20 (vinte) dias, a contar de 22/03/2026, com término 

em 10/04/2026, com a decorrente prorrogação da sua vigência contratual, conforme 

Cronograma Físico-Financeiro reprogramado em anexo. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO 

2.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, 

naquilo que não contrariem o presente termo aditivo. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO 

3.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem 

como no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei 

n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto 

estadual nº 68.155, de 2023.  

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo. 

 

Ribeirão Preto, na data da assinatura digital. 

 

_________________________ 

Prof. Dr. Sérgio de Albuquerque 

Diretor da FCFRP-USP 

 

 

_________________________ 

LUCCHESE ARQUITETURA  

E INTERIORES LTDA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1- Adriana Sayuri Ota 

2- Denise Bernardi Botelho Ferreira 
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Etapas 
Cronograma 

Previsão 

pagamentos Início: 01/10/2025 

Anteprojeto 09/11/2025         

Análise pela 
Contratante 

 14/11/2025       R$ 2.848,00 

Projeto pré-executivo   05/01/2026       

Análise pela 
Contratante 

   10/01/2026     R$ 8.544,00 

Projeto executivo     16/03/2026     

Análise pela 
Contratante 

     21/03/2026   R$ 11.392,00 

Revisão – ajustes finais       05/04/2026   

Análise pela 
Contratante 

       10/04/2026 R$ 5.696,00 

TOTAL 191 dias R$  28.480,00 

 
 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Arqtº. Luiz Alberto Gonçalves Barbosa 
CAU/BR A74193-0 

Lucchese Arquitetura e Interiores Ltda 
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