

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	ANDERSON ROBERTO DE MEIRA	05/03/2026 09:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Pneus para Manutenção Preventiva das Viaturas da Frota do CPTran.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos Pneus contratados.	Fornecedor contratado não cumprir com o prazo estabelecido conforme termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no Processo de Licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da documentação e inclusão dos anexos no edital, para maior assertividade quanto ao Processo.			Responsável: LIELTON SANTANA	DE	MEDEIROS
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar contrato e promover nova contratação.			Responsável: CLAUDIO YASSUO IWATA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON ROBERTO DE MEIRA

1º Sgt PM



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 09:46:07.

NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇO

1. Para a realização de pesquisa de preço foram observadas as disposições constante no Decreto Estadual 67.888/23.
2. Nos termos do inciso III do artigo 3º do Decreto Estadual nº 67.888/23, foi realizada por meio de sítios eletrônicos especializados, atualizados dentro do período de até 6 (seis) meses, contendo data e hora de acesso conforme pesquisa de preço anexa ao processo nº 057.00104829/2026-54, estando as pesquisas de preço de acordo com o §3º e atende os requisitos dos incisos 1 ao 4.
3. Conforme Art. 4º no Decreto Estadual nº 67.888/23, as especificações técnicas do bem cotado correspondem ao objeto que se pretende contratar, foi utilizado como método matemático para definição do valor estimado para contratação o menor preço obtido na pesquisa de preço.
4. Certifico que as especificações técnicas do bem cotado correspondem aos objetos que se pretende contratar, de forma a garantir a economicidade da contratação.
5. Deixo de utilizar a ferramenta de pesquisa de preço do governo federal por não haver objeto com a especificação pretendida.
6. Foi elaborada planilha de composição de custo de acordo com Art. 7º do Decreto Estadual 67.888/23.

São Paulo, 10 de março de 2026.



Documento assinado digitalmente

ANDERSON ROBERTO DE MEIRA

Data: 10/03/2026 11:59:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDERSON ROBERTO DE MEIRA
1º Sgt PM – Aux Motomec

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	ANDERSON ROBERTO DE MEIRA	05/03/2026 09:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Pneus para Manutenção Preventiva das Viaturas da Frota do CPTran.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega dos Pneus contratados.	Fornecedor contratado não cumprir com o prazo estabelecido conforme termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no Processo de Licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da documentação e inclusão dos anexos no edital, para maior assertividade quanto ao Processo.			Responsável: LIELTON SANTANA	DE	MEDEIROS
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar contrato e promover nova contratação.			Responsável: CLAUDIO YASSUO IWATA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON ROBERTO DE MEIRA

1º Sgt PM



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 09:46:07.