



ADITIVO CONTRATUAL N. 043/2021

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA DE ENGENHARIA N. 007/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A EMPRESA CONSTRUTORA LUTA LTDA – EPP (PROCESSO 23109.006747/2020-11).

A União, por intermédio da **Universidade Federal de Ouro Preto**, com sede na Rua Diogo de Vasconcelos, nº 122, Bairro Pilar, 35.400-000, na cidade de Ouro Preto/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.070.659/0001-10, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Vice-Reitor, Prof. Herminio Arias Nalini Júnior, no exercício do cargo de Reitor, conforme Portaria Reitoria nº 444, de 24 de agosto de 2021, e a empresa **Construtora Luta Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.122.720/0001-49, sediada na Rua Bernardo de Vasconcelos, 1.449, letra C, Santa Cruz, Belo Horizonte/MG, 31.150-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Lúcio Moreira Coutinho, de acordo com representação legal que é lhe outorgada no Contrato Social, perante as testemunhas ao final firmadas, conforme documentos e procedimentos licitados e verificados no Processo de n.º 23109.006747/2020-11, decorrente da **Tomada de Preços n. 001/2020** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem firmar o presente Termo Aditivo Contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente aditamento tem por objetivo alterar as subcláusulas 2.1 e 2.2 do Termo de Contrato n. 0007/2021 e 3.1 do Aditivo de Contrato n. 027/2021, em virtude do disposto no Despacho CLC/PROF/REITORIA-UFOP n. x135 de 10 de setembro de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1 - O prazo de execução da obra, bem como de vigência do contrato ficam prorrogados **por 60 (sessenta) dias**. A **vigência contratual fica prorrogada a partir de 27/09/2021 e término em 25/11/2021**.

2.2 - O valor total do termo de contrato n. 007/2021 fica alterado de **R\$ 1.724.412,58 (um milhão, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos)** para **R\$ 1.976.865,44 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)**, em razão do acréscimo de serviços de **R\$ 266.134,72 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)** e supressão de serviços **R\$ 13.681,86 (treze mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos)**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
PRÓ-REITORIA DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



2.3 - O valor acrescido previsto na subcláusula anterior corresponde a 15,43% do valor inicial do contrato, sendo que a supressão mencionada equivale a 0,79% do valor inicial do contrato.

2.4 - Tendo em vista as alterações mencionadas na subcláusula 2.2, a despesa estimada resultante do presente aditamento é de **R\$ 252.452,86 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 – Este ajuste tem por fundamento o disposto no art. 57, § 1º, I e IV; art.65, I, “a” e “b”, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

3.2 - Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Termo de Contrato n. 007/2021 e Aditivo Contratual n. 027/2021, aos quais se incorpora este **Segundo** Aditivo Contratual.

3.3 - Os serviços acrescidos ao contrato, conforme subcláusula 2.2, terão sua execução iniciada após assinatura do presente Aditivo Contratual.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Aditivo Contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas e identificadas.

Ouro Preto, 20 de setembro de 2021.

HERMINIO ARIAS
NALINI

JUNIOR:61918040672

Assinado de forma digital por
HERMINIO ARIAS NALINI
JUNIOR:61918040672
Dados: 2021.09.20 15:43:31 -03'00'

Universidade Federal de Ouro Preto
CONTRATANTE

CONSTRUTORA
LUTA
LTDA:28122720
000149

Assinado de forma
digital por
CONSTRUTORA LUTA
LTDA:28122720000149
Dados: 2021.09.21
06:04:50 -03'00'

Construtora Luta Ltda - EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

WILLIAN
DOUGLAS

1ª DIAS:08834319630

Assinado de forma digital
por WILLIAN DOUGLAS
DIAS:08834319630
Dados: 2021.09.20 17:08:51
-03'00'

NOME/CPF:

VALDECI FERREIRA
DOS
SANTOS:055657836

2ª 82

Assinado de forma digital
por VALDECI FERREIRA DOS
SANTOS:05565783682
Dados: 2021.09.20 16:44:22
-03'00'

NOME/CPF: