

# MINUTA



Ministério da Saúde  
Secretaria de Saúde Indígena  
Distrito Sanitário Especial Indígena - Mato Grosso do Sul  
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena

## TERMO ADITIVO

Processo nº 25048.000994/2022-62

**\* MINUTA DE DOCUMENTO**

**Unidade Gestora:** [257036]

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 13/2022, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA D.C.A CONSTRUTORA LTDA, PARA OS FINS QUE NAS CLÁUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM.**

A **UNIÃO**, por intermédio do **Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul**, pertencente à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde/MS, com sede em Campo Grande/MS, à Rua Alexandre Fleming, nº 2.007, Vila Bandeirante, inscrita no CNPJ/MF nº 00.394.544/0047-68, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Coordenador Distrital, Sr. **LINDOMAR FERREIRA**, nomeado pela Portaria nº 1.739, de 4 de outubro de 2023, publicada no DOU nº 196, de 16 de outubro de 2023, inscrito no CPF sob o nº 608.848.431-49, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **D.C.A CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.822.277/0001-50, estabelecida à Av. Afonso Pena 3504 - sala 51, Centro, CEP 79002-075, Campo Grande/MS, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) **Sr. DENER CABRAL ANDERSON**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 000372730 SSP/MS e CPF nº 446.010.501-20, tendo em vista o que consta no Processo nº 25048.000994/2022-62, e o resultado final da Tomada de Preços nº 01/2022, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### 1. **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. Constitui o objeto do presente instrumento **PRORROGAR** o prazo de execução e vigência do objeto contratual nº 13/2022, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 12 (doze) meses, relativo à execução de obra de engenharia com o objetivo de promover a **Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Taquapery**,

localizada no município de Coronel Sapucaia/MS - Polo Base de Amambai, adstrita ao Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul (DSEI/MS).

## **2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO**

2.1. Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de execução e vigência do contrato contemplando-se, nesta ocasião, o período de **05/12/2024 a 05/12/2025**.

## **3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO**

3.1. O valor total do contrato é **R\$ 2.266.874,19** (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos)

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3.3. Os reajustes de valores se dará por Apostilamento.

## **4. CLÁUSULA QUARTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO**

4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, sendo o valor de **R\$ 113.343,70** (cento e treze mil trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos), com validade até 90 dias do término do contrato.

## **5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

5.1. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

5.2. Programa de Trabalho: 211047

5.3. Elemento de Despesa: 449051

5.4. Fonte de Recursos: 6153000000.

5.5. Subcláusula Primeira - As despesas dos exercícios subsequentes serão indicadas a créditos orçamentários e empenhos futuros, mediante Termo Aditivo ou Apostilamento.

## **6. CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**

6.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo na imprensa oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO**

7.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por este Termo Aditivo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.



Documento assinado eletronicamente por **Dener Cabral Anderson, Usuário Externo**, em 02/12/2024, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Lindomar Ferreira, Coordenador(a) Distrital de Saúde Indígena**, em 02/12/2024, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.saude.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0044710959** e o código CRC **61DECA3D**.

---

**Referência:** Processo nº 25048.000994/2022-62

SEI nº 0044710959

Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena - SESANI/MS  
Rua Alexandre Fleming, nº 2.007 - Bairro Vila Bandeirantes, Campo Grande/MS, CEP 79006-570  
Site - [www.saude.gov.br](http://www.saude.gov.br)