

1º TERMO ADITIVO

Edital de Concorrência 01/2024 PUSP-RP
Processo SEI nº 1540003605/2024-01
Contrato nº 12/2025 – PUSP-RP

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2025 - PUSP-RP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA DO CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO – PUSP-RP E A EMPRESA PEREIRA ROSSETTO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.

Na data da última assinatura digital entre as partes, a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da PUSP-RP/USP, inscrita no C.N.P.J. sob nº 63.025.530/0052-54, localizada na Avenida Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, CEP 14040-900, Ribeirão Preto/SP, neste ato representada por sua Prefeita, Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silva, por delegação de competência, nos termos da [Portaria GR nº 8.321/2024](#), na Universidade de São Paulo, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **PEREIRA ROSSETTO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**, CNPJ nº 09.389.342/0001-10, sediada à Rua Patrocínio, 1669, Campos Elíseos, CEP 14085-530, Ribeirão Preto/SP, representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, e em observância às disposições do **artigo 6º, inciso XVII, 91, § 4º, e 111, todos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021**, e demais legislações aplicáveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 12/2025 – PUSP-RP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato 12/2025 – PUSP-RP, por mais **180 (cento e oitenta) dias**, a contar de **30/05/2026**, com término em **26/11/2026**, com a decorrente prorrogação da sua vigência contratual, conforme **Cronograma Físico-Financeiro reprogramado**, ora em anexo.

Daniel Alessandro Pereira
Assinado eletronicamente por:
Daniel Alessandro Pereira
CPF: 218.749.028-95
Data: 28/05/2026 11:04 -03:00

Richard Luiz Rossetto
Assinado eletronicamente por:
Richard Luiz Rossetto
CPF: 283.209.788-07
Data: 29/05/2026 10:26 -03:00

CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 2.1. Em razão da prorrogação do prazo de execução e vigência contratual ora formalizada, o **CONTRATADO** deverá renovar a garantia prestada, no valor de **R\$ 469.883,47 (quatrocentos e sessenta e nove mil,oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos)**, correspondente a **5%** (cinco por cento) do valor global do presente termo aditivo, no prazo de **15 dias**, a contar da assinatura deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério do **CONTRATANTE**.
- 2.2. A renovação da garantia deverá observar as mesmas condições da garantia originalmente aceita pela Administração, inclusive quanto à forma de apresentação, prazo de validade, cobertura e requisitos legais, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

- 3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – PUBLICAÇÃO

- 4.1. Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo.

Ribeirão Preto, na data da última assinatura digital.

Assinado eletronicamente por:
Léa Assed Bezerra da Silva
CPF: 741.906.018-53
Data: 28/05/2026 14:25 -03:00



Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silva
Representante legal do
CONTRATANTE

Daniel Alessandro Pereira

Assinado eletronicamente por:
Daniel Alessandro Pereira
CPF: 218.749.028-95
Data: 28/05/2026 11:04 -03:00



Daniel Alessandro Pereira
Representante legal do **CONTRATADO**

Richard Luiz Rossetto
Representante legal do **CONTRATADO**



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto
ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (REPROGRADO)

PEREIRA ROSSETTO
CONSULTORES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ nº 16.361.867/0001-30
R. J. Pereira Rossetto, 116 - Jd. São José - Ribeirão Preto - SP
CEP: 13.067-263

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																							
ITEM	DESCRIÇÃO	% REL. AO GLOBAL	DIAS	MED. 01	MED. 02	MED. 03	MED. 04	MED. 05	MED. 06	MED. 07	MED. 08	MED. 09	MED. 10	MED. 11	MED. 12	MED. 13	MED. 14	MED. 15	MED. 16	MED. 17	MED. 18	MED. 19	
				05/31/05/25	01/30/06/25	01/31/07/25	01/31/08/25	01/30/09/25	01/31/10/25	01/30/11/25	01/31/12/25	01/31/01/26	01/28/02/26	01/31/03/26	01/30/04/26	01/31/05/26	01/30/06/26	01/31/07/26	01/31/08/26	01/31/09/26	01/31/10/26	01/30/11/26	TOTAL
			VALOR																				
01	SERVIÇO 1 - CORREÇÃO DE TRINÇAS, PINTURA GERAL E MANUTENÇÃO DE COBERTURA	36,92%	%	0,59%	1,87%	1,87%	0,29%	8,31%	1,24%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,40%	0,40%	0,19%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,82%	570.468,98
02	SERVIÇO 2 - REFORMA DA COBERTURA E PINTURA GERAL DO PREDIUM ADMINISTRATIVO	11,22%	%	0,00%	1,87%	61,10%	36,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	173.688,00
03	SERVIÇO 3 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIP/RESERVAÇÃO	33,34%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,91%	11,58%	6,53%	5,12%	2,38%	5,22%	13,36%	22,67%	15,00%	5,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	515.154,00
04	SERVIÇO 4 - CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE	1,42%	%	48,70%	51,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21.862,95
05	SERVIÇO 5 - COBERTURA METÁLICA DA CENTRAL DE UTILIDADES DO PREDIUM SFP	14,00%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	216.343,46
06	SERVIÇO 6 - MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL	2,06%	%	0,00%	19,86%	6,35%	56,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31.651,74
07	SERVIÇO 7 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ABRIGO DE RESÍDUOS	1,01%	%	79,31%	20,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.587,71
08	SERVIÇO 8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	441,38
		%		1,71%	1,45%	0,95%	4,47%	6,53%	4,32%	2,29%	1,82%	0,90%	1,85%	4,00%	7,70%	5,07%	21,28%	5,54%	6,03%	5,54%	5,54%	5,54%	
		RS =		24.390,31	22.447,62	107.446,04	69.093,00	131.689,65	64.785,64	35.338,40	28.059,71	13.360,50	28.550,95	71.683,28	119.032,89	78.355,19	328.771,03	88.570,27	83.168,70	85.570,27	85.570,27	85.570,27	67.844,59
		RS =		24.390,31	48.337,53	168.333,97	226.416,97	357.335,62	424.092,28	459.433,66	487.593,37	501.449,87	530.001,23	601.155,19	726.157,73	794.512,28	1.127.284,01	1.212.854,28	1.308.412,99	1.391.983,26	1.477.183,53	1.544.998,12	

Documento assinado digitalmente

gov.br
GIAN LUCAS SCHENATTO DOS SANTOS
Data: 21/05/2026 15:42:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

GIAN LUCAS SCHENATTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO PUSP-RP

Documento assinado digitalmente

gov.br
RICHARD LUIZ ROSSETTO
Data: 21/05/2026 14:52:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PEREIRA ROSSETTO CONSULTORES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
CNPJ nº 16.361.867/0001-30

Ribeirão Preto - na data de assinatura digital

Aprovado pelo Parecer PG.P. nº 85103/2025 (versão 06/06/2024)
Termo Aditivo Prorrogação - Contrato por Escopo - Lei nº 14.133, de 2021



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UJFNV-RJV8Y-WNK28-7DD9Y

Tipo de assinatura: Simples

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Daniel Alessandro Pereira (CPF 218.749.028-95) em 28/05/2026 11:04 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.241.164.58	Não disponível
Autenticação pereirarossetto@yahoo.com.br	
Email verificado	
77bOy0zvj4r3Pe+mjzZV+N1lzRq1Mc1VX6M+nkpq0HU=	
SHA-256	

- ✓ Léa Assed Bezerra da Silva (CPF 741.906.018-53) em 28/05/2026 14:25 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
143.107.153.250	Não disponível
Autenticação lea@forp.usp.br	
Email verificado	
scWrR3dHj7u38xN3/dkVgff//MkJgMQpBAPCWJ1jAmQg=	
SHA-256	

✓ Richard Luiz Rossetto (CPF 283.209.788-07) em 29/05/2026 10:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
181.77.80.91	Não disponível
Autenticação	rlrossetto@hotmail.com
Email verificado	
FBsToStEPppHKGAhQ4BqcDDeszNfpl+xrljQUs7/WU0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assine.armineira.com.br/validate/UJFNV-RJV8Y-WNK28-7DD9Y>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assine.armineira.com.br/validate>