

10º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº. 006/2014
PROCESSO nº. 51402.066586/2013-11

**DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CELEBRADO ENTRE A VALEC – ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S. A. E O
CONSÓRCIO FIOL – LOTE 05.**

A **VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S. A.**, empresa pública federal, sociedade anônima de capital fechado, prestadora de serviço público de transporte ferroviário, controlada pela União e supervisionada pelo Ministério da Infraestrutura, com sede no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 01, Bloco "G", Lotes 3 e 5, Asa Sul, CEP 70.070-010, cidade de Brasília (DF), inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 42.150.664/0001-87, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Diretor-Presidente Interino, **JOSÉ LUIS VIANNA FERREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. 0319476, expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº. 465.039.941-68, residente e domiciliado em Brasília (DF), e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº. 990.809, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº. 411.137.051-91, residente e domiciliado em Brasília (DF), e o **CONSÓRCIO FIOL – LOTE 05**, doravante denominado **CONTRATADO**, composto das empresas **BTEC CONSTRUÇÕES S.A.**, com sede na Rua Silva Fortes, nº. 47, Sala 900 – B, Bairro União, Belo Horizonte (MG), CEP 30.160-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.853.182/0001-08, neste ato representada por sua Diretora-Presidente, **LUDMILA MARINHO DINIZ E SILVA**, portadora da carteira de identidade nº. MG-12.68.521 PC/MG, inscrita no CPF sob o nº. 074.013.916-94 e a **LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.** com sede na Rua Pólos, nº.150, Sala 201, Bairro Santa Lucia, Belo Horizonte (MG), CEP 30.360-530, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.758.842/0001-35, neste ato representada por seu Presidente, **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, portador da carteira de identidade nº. 22168/D CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº. 303.269.316-00, com fundamento no artigo 57, inciso I e §2º e artigo 65, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais diplomas que a alteram, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1 O presente instrumento tem por objeto promover as seguintes alterações no contrato, conforme Nota Técnica nº. 024/2019 – GECOB/SUCON; Nota Técnica nº. 027/2019 – GECOB/SUCON e Proposição nº46/2019-DIREN:

1.1.1 Adequação da planilha de quantidades e preços, com inclusão de itens novos e acréscimo de valor;

1.1.2 Prorrogação do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:

2.1 As partes concordam em prorrogar a vigência do Contrato para o período de **10 de dezembro de 2019 a 10 de junho de 2020**, com vistas a ter-se tempo hábil para se concluir o estudo de vantajosidade do presente contrato e poderem as partes deliberarem por eventual repactuação do Contrato ou o seu encerramento.

2.2 Concluído o estudo de vantajosidade, a Contratada será notificada para dizer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se concorda com o percentual de desconto a ser aplicado já na próxima medição.

2.3 Em se acordando o percentual de desconto para fins de repactuação, será formalizado novo aditivo para este fim e para nova prorrogação de prazo.

2.4 Este instrumento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S. A.

Superintendência Administrativa

SAUS, Quadra 1, Bloco "G", Lotes 3 e 5, 10º andar, CEP 70.070-010, Brasília (DF)

Tel.: (61) 2029-6023

Site: www.valec.gov.br

E-mail: gecoc@valec.gov.br

VISTO DA GECCO/SUADM

Daniella Lemes Corado

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS, INCLUSÃO DE ITENS NOVOS E DO VALOR:

3.1 Nos termos da Nota Técnica nº. 024/2019 – GECOB/SUCON e Nota Técnica nº. 027/2019 – GECOB/SUCON, o presente termo aditivo está promovendo a adequação da planilha de quantidades nos itens Terraplanagem, Drenagem, OAC, Obras Complementares, Superestrutura e OAE.

3.2 Nos termos da Nota Técnica nº. 024/2019 – GECOB/SUCON, quanto à inclusão de preços novos, promove-se a adequação da planilha de quantidades e preços nos serviços de Mobilização, Instalação e Administração Local, Drenagem, OAC, Obras Complementares, Superestrutura e OAE.

3.3 Em razão do disposto na presente cláusula, o valor total do presente aditivo é de **R\$53.246.947,05 (cinquenta e três milhões, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos)**, composto da seguinte forma:

3.3.1 R\$58.978.659,98 (cinquenta e oito milhões, novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente ao acréscimo de valor, correspondente ao percentual de 8,19% (oito inteiros e dezenove centésimos por cento);

3.3.2 - R\$5.731.712,93 (cinco milhões, setecentos e trinta e um mil, setecentos e doze reais e noventa e três centavos), referente ao decréscimo de valor, correspondente ao percentual de -0,80% (oitenta centésimos por cento negativos);

3.4 O valor total do contrato passa de R\$822.766.002,84 (oitocentos e vinte e dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, dois reais e oitenta e quatro centavos) para R\$876.012.949,90 (oitocentos e setenta e seis milhões, doze mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).

3.5 O valor global do Contrato passa de R\$1.179.511.408,48 (um bilhão, cento e setenta e nove milhões, quinhentos e onze mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e oito centavos) para R\$1.232.758.355,53 (um bilhão, duzentos e trinta e dois milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1 Os recursos orçamentários para custear a despesa para o período indicado na cláusula segunda estão em conformidade com a Lei Orçamentária Anual de 2019, Lei nº 13.808, de 14 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 15 de janeiro de 2019, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 15 de agosto de 2018 e com o Plano Plurianual – PPA 2016/2019, Lei nº 13.249 de 13/01/2016, publicada no Diário Oficial da União de 14 de janeiro de 2016, nos termos do inciso II, do artigo 16, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme abaixo discriminado:

- Funcional programática: 26.783.2087.124G.0029;
- Natureza da Despesa: 4.4.90.51.91;
- Fonte de Recursos: 0100;
- Nota de Empenho nº. 2019NE000194.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA:

5.1 O **CONTRATADO** deverá apresentar à Superintendência Financeira (SUFIN) da **CONTRATANTE**, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da assinatura do presente instrumento, atualização da garantia contratual, conforme descrito na Cláusula Vigésima Segunda do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:

6.1 O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO:

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S. A.

Superintendência Administrativa

SAUS, Quadra 1, Bloco "G", Lotes 3 e 5, 10º andar, CEP 70.070-010, Brasília (DF)

Tel.: (61) 2029-6023

Site: www.valec.gov.br

E-mail: gccoc@valec.gov.br

VISTO DA GECCO/SUADM

Daniella Lemes Corado

7.1 Ficam ratificados e permanecem na forma e teor originais todas as demais Cláusulas e condições do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:

8.1 O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial da União, às expensas da CONTRATANTE, conforme disposto na Lei nº. 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:


9.1 Fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, os documentos autuados no processo em epígrafe.

E por estarem assim justas e acordadas as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas.

Brasília, 10 de DEZEMBRO de 2019.

VALEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S. A.


PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA
DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças


JOSÉ LUIS VIANNA FERREIRA
Diretor – Presidente Interino

CONSÓRCIO FIOL – LOTE 05


LUIZ OTÁVIO FOMIES JUNQUEIRA
Presidente
LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.


LUDMILA MARINHO DINIZ E SILVA
Diretora Presidente
BTEC CONSTRUÇÕES S.A.

TESTEMUNHAS:

NOME: Maíra Cristina de Jesus CPF: 793.752.351-49

NOME: Anita Bezerra A. Travassos CPF: 151.543.271-87

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2020 - UASG 393027

Número do Contrato: 845/2014. Nº Processo: 50605000984201400. PREGÃO SISPP Nº 391/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 01379851000150. Contratado: CBV CONSTRUTORA LTDA - Objeto: Décimo Segundo Termo Aditivo de Re-Ratificação do Décimo Primeiro, no Objeto e na Primeira Cláusula do Termo, ao Contrato SR-05/00845/2014-00 c. emp. para Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-242/BA, Trecho: Entr. BR-420 (A) (São Roque do Paraguaçu) - Divisa BA/TO, Subtrecho: Entr. BA-464 (p/Baianópolis) - Divisa BA/TO. Fundamento Legal: Inciso III, §1º, Art. 57 da Lei 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato SR-05/00845/2014-00. Valor Total: R\$44.130.299,02. Fonte: 111039337 - 2019NE802131. Data de Assinatura: 09/01/2020.

(SICON - 09/01/2020) 393027-39252-2020NE800010

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 393010

Número do Contrato: 596/2016. Nº Processo: 50619000691201899. PREGÃO SRP Nº 3/2015. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. - Objeto: Rescisão amigável do contrato de prestação de serviço de Telefonia Móvel da SR-MS. Fundamento Legal: Artigo 78, inciso XII e artigo 79, inciso II da Lei 8.666/1993 e cláusula décima do contrato. Data de Assinatura: 31/12/2019.

(SICON - 09/01/2020) 393010-39252-2020NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - UASG 393029

Número do Contrato: 774/2017. Nº Processo: 50604001941201796. Regime de Execução: Empilhada por Preço Global. RDC ELETRÔNICO Nº 231/2017. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 35467604000127. Contratado: FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA-CONSULTA LTDA. Objeto: Altera o valor contratual, passando de R\$ 795.238,14 para R\$ 542.750,55 mediante a supressão de R\$ 285.513,67 e acréscimo de R\$ 33.026,09 por interesse da Administração, regularmente autorizado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado de Pernambuco. Fundamento Legal: Lei 12.462/2011, Lei 8.666/93 e legislação correlata. Data de Assinatura: 09/01/2020.

(SICON - 09/01/2020) 393029-39252-2019NE800048

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020 - UASG 393022

Nº Processo: 50618001356201907. Objeto: Contratação de serviços auxiliares na área de Transporte (motorista) a serem executados por meio de postos de trabalho especificados no Termo de Referência, na Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí, nas cidades de Teresina, Pimenteiras, Picos e Floriano, com disponibilização de trabalhadores com dedicação exclusiva, em conformidade com o Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/01/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av. João XXIII, 1316, Noivos - Teresina/PI ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/393022-5-00005-2020. Entrega das Propostas: a partir de 10/01/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/01/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponível nos sites www.dnit.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

JOSE RIBAMAR BASTOS
Superintendente Regional do Dnit/pi

(SIASGnet - 09/01/2020) 393022-39252-2019NE800017

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 393012

Número do Contrato: 8/2019. Nº Processo: 50610006527201956. PREGÃO SISPP Nº 166/2017. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 00472805000138. Contratado: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro, em decorrência da elevação extraordinária e imprevisível dos custos de aquisição dos materiais betuminosos. Fundamento Legal: Art.37,XXI, da Constituição da República do Brasil de 1988, Art.65,II,d, da Lei 8.666/93 e cláusula nona do contrato. Valor Total: R\$689.890,36. Fonte: 188000000 - 2019NE803016. Data de Assinatura: 09/01/2020.

(SICON - 09/01/2020) 393012-39252-2019NE800055

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 393012

Número do Contrato: 306/2018. Nº Processo: 50610006471201930. PREGÃO SISPP Nº 369/2017. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 19758842000135. Contratado: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A. - Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro, em decorrência da elevação extraordinária e imprevisível dos custos de aquisição dos materiais betuminosos. Fundamento Legal: Art.37,XXI, da Constituição da República do Brasil de 1988, Art.65,II,d, da Lei 8.666/93 e cláusula nona do contrato. Valor Total: R\$119.849,59. Fonte: 174039393 - 2019NE805691. Data de Assinatura: 09/01/2020.

(SICON - 09/01/2020) 393012-39252-2019NE800055

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 393012

Número do Contrato: 908/2016. Nº Processo: 50610007280201995. PREGÃO SISPP Nº 288/2016. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 88074364000167. Contratado: ICCILA-INDUSTRIA, COMERCIO E -CONSTRUCOES IBAGE LTDA. Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro, em decorrência da elevação extraordinária e imprevisível dos custos de aquisição dos materiais betuminosos. Fundamento Legal: Art.37,XXI, da Constituição da República do Brasil de 1988, Art.65,II,d, da Lei 8.666/93 e cláusula nona do contrato. Valor Total: R\$105.830,47. Fonte: 188000000 - 2019NE803032. Data de Assinatura: 09/01/2020.

(SICON - 09/01/2020) 393012-39252-2020NE800055

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 895/2019 - UASG 393013

Nº Processo: 50616601712201737. DISPENSA Nº 11/2019. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 04310564000181. Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO-EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Objeto: O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento entre os convenientes, com vistas a promover a realização de estágios, mediante Convênio com Instituição de Integração Empresa - Escola, para a prestação dos serviços de Agente de Integração que deverá atuar em conjunto com a Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa Catarina e instituições de ensino superior, médio, de educação profissional e de educação especial. Fundamento Legal: Artigos 116 e 24, II, da Lei 8.666/93, de acordo com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2020. Valor Total: R\$1.900,80. Fonte: 100000000 - 2019NE800252. Data de Assinatura: 31/12/2019.

(SICON - 09/01/2020) 393013-39252-2019NE800002

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 357/2019 - UASG 393013

Nº Processo: 50616001977201901. Objeto: Contratação de serviços contínuos de limpeza, higienização e conservação, com fornecimento de mão de obra, material de consumo, assim como equipamentos, ferramentas e utensílios adequados à execução dos serviços, para atender às necessidades da Superintendência Regional do DNIT no estado de Santa Catarina. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/01/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Alvaro Millen da Silveira, Centro, - Florianópolis/SC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/393013-5-00357-2019. Entrega das Propostas: a partir de 10/01/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/01/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

RONALDO CARIONI BARBOSA
Superintendente

(SIASGnet - 08/01/2020) 393013-39252-2019NE800002

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
DIRETORIA DE SERVIÇOS E SUPORTE JURÍDICO
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
GERÊNCIA GERAL DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de licitação nº 058/LAI-5/SBBE/2019. Objeto: "Concessão de uso de áreas, localizadas no Aeroporto Internacional de Belém/PA, destinadas para guarda de material de rampa". Contratada: TAM LINHAS AÉREAS S/A. CNPJ nº 02.012.862/0001-60. Valor global da contratação: R\$ 229.104,00 (duzentos e vinte e nove mil cento e quatro reais). Prazo: 60 (sessenta) meses. Fundamento: Art. 29 da Lei 13.303/16 e Art. 55 do RILCI. Autorização: Francisco das Chagas Ferreira da Silva - Gerente de Negócios Comerciais. Ratificação: Paulo Roberto Pereira da Costa - Superintendente do Aeroporto.

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

IL Nº 193/LAI-6/SBBE/2019. Objeto: Utilização de infraestrutura e facilidades de telecomunicações da Infraero no Aeroporto de Belém/PA. Contratada: Claro S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47. Valor R\$ 2.326.608,60. Prazo: 60 meses. Ratificação: 07/01/2020, por DNNC. Fund.: Art. 56 do RILCI.

IL Nº 197/LAI-6/SBSP/2019. Objeto: Utilização de Infraestrutura de telecomunicações da Infraero no Aeroporto de Congonhas/SP. Contratada: Nextel Telecomunicações Ltda., CNPJ 66.970.229/0001-67. Valor R\$ 4.770.568,20. Prazo: 60 meses. Ratificação: 08/01/2020, por DNNC. Fund.: Art. 56 do RILCI.

IL Nº 200/LAI-6/SBHT/2019. Objeto: Utilização de Infraestrutura e facilidades de telecomunicações da Infraero no Aeroporto de Altamira/PA. Contratada: Telemar Norte Leste S/A, CNPJ 33.000.118/0001-79. Valor R\$ 192.000,00. Prazo: 60 meses. Ratificação: 06/01/2020, por DNNC. Fund.: Art. 56 do RILCI

AVISO DE REVOGAÇÃO

Processo: Licitação nº 161/LAI-7/SBSP/2019. Situação: REVOGADA. Autoridade: Aparecido Ilerê de Oliveira - Superintendente do Aeroporto de São Paulo/Congonhas em exercício. Informações: www.infraero.gov.br no ícone Licitações ou no telefone: (11)5033-3880.

São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
VANESSA PALOMBO S. RODRIGUES
Coordenadora de Licitações

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO LICITAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAL
E DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 204/LAI-3/SBRI/2019

Obj: Recuperação de avarias e adequação nas instalações de cobertura metálica existente para inspeção de veículos no portão sul de acesso de viaturas do Aeroporto Santos Dumont - SBRI. Abertura: 9h, 31/01/2020, www.licitacoes-e.com.br (800374). Edital: www.infraero.gov.br. Inf.: licitabr@infraero.gov.br e (61) 3312-3825/3748.

ALEXANDRE RAMOS VERÍSSIMO
Coordenador

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

10º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2014, firmado entre a VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., CNPJ nº 42.150.664/0001-87 e a CONSÓRCIO HOL - LOTE 05, CNPJ nº 27.853.182/0001-08. Objeto: Adequação da planilha de quantidades e preços, com inclusão de itens novos e acréscimo de valor; prorrogação do prazo de vigência contratual. Vigência: 10 de dezembro de 2019 a 10 de junho de 2020. Valor: R\$53.246.947,05 (cinquenta e três milhões, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos). Nota de Empenho: 2019NE000194. Fundamentação Legal: Art. 57, inciso I e §2º e artigo 65, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei nº 8.666/93, Data da assinatura: 10/12/2019. Processo nº 51402.066586/2013-11.

