

Termo de Apostilamento nº 00001/2026

Última atualização 21/07/2026

Data assinatura: 20/07/2026 Início da Vigência: 12/07/2026 Final da Vigência: 28/08/2027

Objeto: REGISTRAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 (1743907), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 115, § 5º, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE CONTRATAÇÃO POR ESCOPO PREDEFINIDO, CUJA CONCLUSÃO DO OBJETO NÃO OCORREU DENTRO DO PERÍODO ORIGINALMENTE PACTUADO. REGISTRAR NOVO PRAZO PARA A CONCLUSÃO INTEGRAL DO OBJETO E, CONSEQUENTEMENTE, A NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE ESTENDER-SE-Á POR MAIS 412 (QUATROCENTOS E DOZE) DIAS, DE 12/07/2026 A 28/08/2027, PERÍODO CONSIDERADO NECESSÁRIO PARA O EXAURIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS REMANESCENTES. OBJETO DA CONTRATAÇÃO É A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI DA UFVJM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO 4 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - INCLUSO PROJETO DAS USINAS, PROJETO DE ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COORDENOGRAMA DE PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PEÇAS TÉCNICAS, INTEGRAÇÃO À REDE EXISTENTE, ATENDIMENTO AS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA E QUAISQUER OUTRAS ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Número de parcelas: 1 Valor da parcela: R\$ 78.492,81 Valor global: R\$ 78.492,81

Observação/Informativo: REGISTRAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 (1743907), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 115, § 5º, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE CONTRATAÇÃO POR ESCOPO PREDEFINIDO, CUJA CONCLUSÃO DO OBJETO NÃO OCORREU DENTRO DO PERÍODO ORIGINALMENTE PACTUADO. REGISTRAR NOVO PRAZO PARA A CONCLUSÃO INTEGRAL DO OBJETO E, CONSEQUENTEMENTE, A NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE ESTENDER-SE-Á POR MAIS 412 (QUATROCENTOS E DOZE) DIAS, DE 12/07/2026 A 28/08/2027, PERÍODO

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 24.995.315/0001-84 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Empenhos Instrumentos de Cobrança **Termos** Arquivos Histórico

Número

Tipo

00001/2026

Termo de Apostilamento

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta, legal, homologado pelos indicados a compor o

Última atualização 21/07/2026

Objeto: REGISTRAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 (1743907), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 115, § 5º, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE CONTRATAÇÃO POR ESCOPO PREDEFINIDO, CUJA CONCLUSÃO DO OBJETO NÃO OCORREU DENTRO DO PERÍODO ORIGINALMENTE PACTUADO. REGISTRAR NOVO PRAZO PARA A CONCLUSÃO INTEGRAL DO OBJETO E, CONSEQUENTEMENTE, A NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE ESTENDER-SE-Á POR MAIS 412 (QUATROCENTOS E DOZE) DIAS, DE 12/07/2026 A 28/08/2027, PERÍODO CONSIDERADO NECESSÁRIO PARA O EXAURIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS REMANESCENTES. OBJETO DA CONTRATAÇÃO É A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI DA UFVJM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO 4 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA - INCLUSO PROJETO DAS USINAS, PROJETO DE ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COORDENOGRAMA DE PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PEÇAS TÉCNICAS, INTEGRAÇÃO À REDE EXISTENTE, ATENDIMENTO AS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA E QUAISQUER OUTRAS ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Observação/Informativo: REGISTRAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 (1743907), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 115, § 5º, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE CONTRATAÇÃO POR ESCOPO PREDEFINIDO, CUJA CONCLUSÃO DO OBJETO NÃO OCORREU DENTRO DO PERÍODO ORIGINALMENTE PACTUADO. REGISTRAR NOVO PRAZO PARA A CONCLUSÃO INTEGRAL DO OBJETO E, CONSEQUENTEMENTE, A NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE ESTENDER-SE-Á POR MAIS 412 (QUATROCENTOS E DOZE) DIAS, DE 12/07/2026 A 28/08/2027, PERÍODO CONSIDERADO NECESSÁRIO PARA O EXAURIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS REMANESCENTES.