

Termo de Apostilamento nº 00001/2026

Última atualização 21/07/2026

Data assinatura: 20/07/2026 Início da Vigência: 07/08/2026 Final da Vigência: 06/10/2026

Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO: REGISTRAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 (1744432), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 115, § 5º, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE CONTRATAÇÃO POR ESCOPO PREDEFINIDO, CUJA CONCLUSÃO DO OBJETO NÃO OCORREU DENTRO DO PERÍODO ORIGINALMENTE PACTUADO. REGISTRAR NOVO PRAZO PARA A CONCLUSÃO INTEGRAL DO OBJETO E, CONSEQUENTEMENTE, A NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE ESTENDER-SE-Á POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, DE 07/08/2026 A 06/10/2026, PERÍODO CONSIDERADO NECESSÁRIO PARA O EXAURIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS REMANESCENTES. OBJETO DA CONTRATAÇÃO É A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI DA UFVJM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CFTV E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E ANEXOS, NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Número de parcelas: 1 Valor da parcela: R\$ 81.760,00 Valor global: R\$ 81.760,00

Observação/Informativo: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO: REGISTRAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 (1744432), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 115, § 5º, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE CONTRATAÇÃO POR ESCOPO PREDEFINIDO, CUJA CONCLUSÃO DO OBJETO NÃO OCORREU DENTRO DO PERÍODO ORIGINALMENTE PACTUADO. REGISTRAR NOVO PRAZO PARA A CONCLUSÃO INTEGRAL DO OBJETO E, CONSEQUENTEMENTE, A NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE ESTENDER-SE-Á POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, DE 07/08/2026 A 06/10/2026, PERÍODO CONSIDERADO NECESSÁRIO PARA O EXAURIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS REMANESCENTES. OBJETO DA CONTRATAÇÃO É A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI DA UFVJM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CFTV E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E ANEXOS, NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

- Empenhos
- Instrumentos de Cobrança
- Termos
- Arquivos
- Histórico

Número

Tipo

00001/2026

Termo de Apostilamento

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta, legal, homologado pelos indicados a compor o

Última atualização 21/07/2026

Objeto: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO: REGISTRAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 (1744432), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 115, § 5º, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE CONTRATAÇÃO POR ESCOPO PREDEFINIDO, CUJA CONCLUSÃO DO OBJETO NÃO OCORREU DENTRO DO PERÍODO ORIGINALMENTE PACTUADO. REGISTRAR NOVO PRAZO PARA A CONCLUSÃO INTEGRAL DO OBJETO E, CONSEQUENTEMENTE, A NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE ESTENDER-SE-Á POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, DE 07/08/2026 A 06/10/2026, PERÍODO CONSIDERADO NECESSÁRIO PARA O EXAURIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS REMANESCENTES. OBJETO DA CONTRATAÇÃO É A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMPI DA UFVJM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO GRUPO 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CFTV E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E ANEXOS, NAS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Observação/Informativo: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO: REGISTRAR A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 (1744432), COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 115, § 5º, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/2021, EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE CONTRATAÇÃO POR ESCOPO PREDEFINIDO, CUJA CONCLUSÃO DO OBJETO NÃO OCORREU DENTRO DO PERÍODO ORIGINALMENTE PACTUADO. REGISTRAR NOVO PRAZO PARA A CONCLUSÃO INTEGRAL DO OBJETO E, CONSEQUENTEMENTE, A NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE ESTENDER-SE-Á POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, DE 07/08/2026 A 06/10/2026, PERÍODO CONSIDERADO NECESSÁRIO PARA O EXAURIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS REMANESCENTES. OBJETO DA CONTRATAÇÃO É A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS