



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

2º TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO DE DESPESA Nº 333/CAE-PAME-RJ/2020

ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO

PAG Nº: 67106.002967/2020-71

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE Nº 061/CAE/2020

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 3 torres metálicas desmontáveis para suportar o radar TPS-B34.

CONTRATADA: ENGELÉTRICA COMÉRCIO E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, CNPJ 94.479.201/0001-67

CLÁUSULA 1ª – FINALIDADE

1.1. O presente instrumento tem por finalidade o reajuste do valor do Contrato de Despesa nº 333/CAE-PAME-RJ/2020, nos termos estabelecidos em sua Cláusula 6ª, com fundamento no inciso XI, Art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 2ª - APOSTILAMENTO

2.1. O presente Termo de Apostilamento foi confeccionado com base na previsto na Cláusula 6ª do Contrato de Despesa nº 333/CAE-PAME-RJ/2020, e na legislação em vigor: Decreto nº 1.054/1994, Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 10.192/2001.

CLÁUSULA 3ª - PREÇO

3.1. A CONTRATADA terá o montante pago pelo serviço prestado, objeto Contrato de Despesa nº 333/CAE-PAME-RJ/2020, reajustado, a partir de maio de 2022, para o valor de **R\$ 6.253.406,37** (seis milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e seis reais e trinta e sete centavos), conforme orientações contida na avaliação do Parecer Técnico nº 014/RAD/2022, de 02 de agosto de 2022, assinado por Renato Sartório Ramos 1º Ten QOCON MEC, fiscal do contrato, constante do PAG nº 67106.002967/2020-71, de acordo com a tabela:

Instrumento	Início Vigência	Término Vigência	Valor Anual	Descrição
Contrato	28/12/2020	16/06/2023	R\$ 4.656.150,00	
1º Termo de Apostilamento	Data de assinatura	16/06/2023	R\$ 1.317.797,04	Reajuste
2º Termo de Apostilamento	Data de assinatura	16/06/2023	R\$ 279.459,33	Reajuste
Valor Total do Contrato			R\$ 6.253.406,37	

3.2. O valor total deste Apostilamento será de R\$ 279.459,33 (duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos), conforme data base de reajuste maio de 2021, data final maio de 2022 e índice IGPM, de 1183,953, conforme tabela a seguir:

Evento	Objeto	Prazo (dias)	Prazo (data)	Valor Contratual Após o 1º Reajuste	2º Reajuste (maio/2021 a maio/2022) (V (I-Io)/Io)	Novo Valor Contratual Após o 2º Reajuste
1	Assinatura do Contrato e Ordem de Serviço	T0	28/12/2020	-	-	-
2	Entrega de Lote de Peças 01 da 1ª Torre	30	27/01/2021	R\$ 194.900,00	-	R\$ 194. 900 , 0 0
3	Entrega de Lote de Peças 02 da 1ª Torre	60	26/02/2021	R\$ 286.450,00	-	R\$ 286. 450 , 0 0
4	Entrega de Lote de Peças 03 da 1ª Torre	90	28/03/2021	R\$ 277.400,00	-	R\$ 277. 400 , 0 0
5	Entrega de Lote de Peças 04 da 1ª Torre	120	27/04/2021	R\$ 339.550,00	-	R\$ 339. 550 , 0 0
6	Entrega de Lote de Peças 05 da 1ª Torre	150	27/05/2021	R\$ 142.657,74	-	R\$ 142. 657 , 7 4
7	Transporte e Conferência da Entrega dos 5 (cinco) lotes da 1ª torre do DTCEA a ser definido pela CONTRATANTE	180	26/06/2021	R\$ 209.121,73	-	R\$ 209. 121 , 7 3
8	Conclusão da Montagem, em campo, da 1ª Torre	210	26/07/2021	R\$ 219.947,82	-	R\$ 219. 947 , 8 2
9	Termino da 1 Turma de OJT e entrega da manual técnico da Torre 1	210	26/07/2021	R\$ 50.087,81	-	R\$ 50. 087 , 81
10	Entrega de Lote de Peças 01 da 2ª Torre	360	23/12/2021	R\$ 267.089,28	-	R\$ 267. 089 , 2 8
11	Entrega de Lote de Peças 02 da 2ª Torre	390	22/01/2022	R\$ 392.548,62	-	R\$ 392. 548 , 6 2
12	Entrega de Lote de Peças 03 da 2ª Torre	420	21/02/2022	R\$ 380.146,57	-	R\$ 380. 146 , 5 7
13	Entrega de Lote de Peças 04 da 2ª Torre	450	23/03/2022	R\$ 465.316,40	-	R\$ 465. 316 , 4 0
14	Entrega de Lote de Peças 05 da 2ª Torre	480	22/04/2022	R\$ 142.657,74	-	R\$ 142. 657 , 7 4
15	Transporte e Conferência da Entrega dos 5 (cinco) lotes da 2ª torre do DTCEA a ser definido pela CONTRATANTE	510	22/05/2022	R\$ 209.121,73	R\$ 22.424,93	R\$ 231. 546 , 6 6
16	Conclusão da Montagem, em campo, da 2ª Torre	540	21/06/2022	R\$ 219.947,82	R\$ 23.585,86	R\$ 243. 533 , 6 8
17	Termino da 2 Turma de OJT e entrega da manual técnico da Torre 2	540	21/06/2022	R\$ 50.087,81	R\$ 5.371,11	R\$ 55. 458 , 91
18	Entrega de Lote de Peças 01 da 3ª Torre	630	19/09/2022	R\$ 267.089,28	R\$ 28.641,02	R\$ 295. 730 , 3 0
19	Entrega de Lote de Peças 02 da 3ª Torre	690	18/11/2022	R\$ 392.548,62	R\$ 42.094,51	R\$ 434. 643 , 1 2
20	Entrega de Lote de Peças 03 da 3ª Torre	720	18/12/2022	R\$ 380.146,57	R\$ 40.764,59	R\$ 420. 911 , 1 6
21	Entrega de Lote de Peças 04 da 3ª Torre	750	17/01/2023	R\$ 465.316,40	R\$ 49.897,68	R\$ 515. 214 , 0 8
22	Entrega de Lote de Peças 05 da 3ª Torre	780	16/02/2023	R\$142.657,74	R\$ 15.297,74	R\$ 157. 955 , 4 9

23	Transporte e Conferência da Entrega dos 5 (cinco) lotes da 3ª torre do DTCEA a ser definido pela CONTRATANTE	810	18/03/2023	R\$ 209.121,73	R\$ 22.424,93	R\$ 231. 546 , 6 6
24	Conclusão da Montagem, em campo, da 3ª Torre	840	17/04/2023	R\$ 219.947,82	R\$ 23.585,86	R\$ 243. 533 , 6 8
25	Termino da 3 Turma de OJT e entrega da manual técnico da Torre 3	840	17/04/2023	R\$ 50.087,81	R\$ 5.371,11	R\$ 55. 458 , 91
TOTAL (R\$)				R\$ 5.973.947,04	R\$ 279.459,33	R\$ 6.253.406,37

CLÁUSULA 4ª - DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA

4.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, que tenham sido recebidos e façam jus ao reajuste, mediante documentação comprobatória.

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas acrescidas por esse Termo de Apostilamento serão custeadas pelo Programa 6012.20XV.02, com Natureza de Despesa 339039 e 449052, ou por outras dotações orçamentárias aplicáveis que porventura forem alocadas ao Centro de Aquisições Específicas para esta finalidade.

CLÁUSULA 6ª – GARANTIA COMPLEMENTAR

6.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de (5) % em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

CLÁUSULA 7ª - DISTRIBUIÇÃO

7.1. O presente Termo de Apostilamento será distribuído em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma para a CONTRATANTE e outra para a CONTRATADA.

7.2 Ficarà a cargo da fiscalização encaminhar a via da CONTRATADA.

Rio de Janeiro, data conforme assinaturas eletrônicas.

ANTONIO SANDRO PAZ Cel Eng
Ordenador de Despesas

JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR Ten Cel Int
Agente de Controle Interno

RENATO SARTÓRIO RAMOS 1º Ten QOCON MEC
Comissão de Fiscalização do Contrato



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 333/CAE/PAME/RJ/2020
Data/Hora de Criação:	28/09/2022 14:38:07
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	74b337e336e0ed85fcaa34c1d42586d0
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten RENATO SARTORIO RAMOS no dia 28/09/2022 às 12:06:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR no dia 29/09/2022 às 08:26:14 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ANTONIO SANDRO PAZ no dia 29/09/2022 às 13:13:05 no horário oficial de Brasília.