

ANÁLISE DE RISCO – Fase de Planejamento da Contratação

OBJETO: A presente Análise de Risco tem por objeto o licenciamento **não oneroso**, pela **LICENCIANTE (FIELDS SPORT)** à **LICENCIADA (EBC)**, dos direitos de exibição **ilimitadas**, sem exclusividade, do Campeonato Brasileiro de Futebol Série D, Temporada 2023.

RISCO 1: Falhas na etapa preparatória do processo de contratação: - falha na identificação das especificações e descrição dos serviços; erro na descrição do objeto, condições e rotina de execução; falha na fixação do valor orçado; exigências de habilitação insuficientes ou equivocadas;

Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
----------------------	-------------	-----------	----------

Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
----------------	-----------	-----------	------------

Id	Dano
----	------

1	Resultados esperados não serão alcançados ou o serão de forma que não atenda às necessidades que justifiquem a contratação.
---	---

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1	Definir com precisão os requisitos do objeto a ser contratado e as condições e/ou rotinas de execução.	Gerencia de Pauta - DICOP
---	--	---------------------------

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

1	Analisar os requisitos não contemplados na especificação do objeto, o impacto de sua execução, bem como a possibilidade da utilização de Termo Aditivo, dentro dos limites permitidos na legislação, visando a realização das medidas complementares considerados essenciais. Enviar demanda para Central de Compras para revisão e aprimoramento prévios dos Instrumentos que compõem o processo.	Gerência de Pauta - DICOP
---	--	---------------------------

RISCO 02: Levantamento impreciso da demanda existente				
Probabilidade		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto		() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano			
1	Não atendimento da demanda existente. Resultados não alcançados em sua totalidade. Comprometimento inadequado do orçamento.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1	Levantamento minucioso da demanda por títulos de obras audiovisuais ou eventos esportivos junto à área de Conteúdo e Programação que utilizará o objeto a ser contratado.		Gerência de Pauta - DICOP	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1	Alinhamento prévio com a equipe de Programação a respeito do interesse e possibilidade de solicitar acréscimos, respeitando os limites permitidos em lei.		Gerência de Pauta - DICOP	

Brasília - DF, 31 de maio de 2023.

Celso Matuck
Gerente de Pauta / DICOP