



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
REITORIA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23041.036344/2020-28

EDITAL RDC Nº: 01/2021 - UASG Nº: 158147

UASG CONTRATO Nº: 158147

**TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº
47/2021/REITORIA, QUE FAZEM ENTRE SI O
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - REITORIA E A
EMPRESA PLANA EDIFICAÇÕES LTDA.**

O INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – REITORIA, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, inscrito no CNPJ sob o nº 10.825.373/0001-55, com sede na Rua Odilon Vasconcelos, Nº 103, Jatiúca, na cidade de Maceió, do Estado de Alagoas, CEP 57035-660, neste ato representado pelo seu Reitor, **Sr. Carlos Guedes de Lacerda**, nomeado pelo Decreto de 13/06/2023, publicado no DOU de 14/06/2023, portador da Matrícula Funcional nº 1587397, doravante denominada **CONTRATANTE**, e **PLANA EDIFICAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MJ sob o nº 05.346.248/0001-22, sediada na Rua Joaquim Inácio, 1664, Sala 01 – Tirol. Natal – Rio Grande do Norte, neste ato representada pelo Sr. Filipe Abbott Galvão Rodrigues, inscrito no CPF nº [REDAZIDO] e pelo Sr. **Marcell Varella Flor**, inscrito no CPF nº [REDAZIDO], doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 23041.036344/2020-28 – Regime Diferenciado de Contratação nº 01/2021-158147**, que a este se integra, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO ao Contrato nº 47/2021**, mediante as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto registrar:

1.1.1. A **prorrogação do prazo de vigência e do prazo de execução** do Contrato nº 47/2021/Reitoria;

1.1.2. O **acréscimo** de valor do objeto;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 47/2021/Reitoria por mais 300 (trezentos) dias, compreendidos entre o período de **14/12/2021 a 18/05/2025**;

2.2. O prazo de execução da obra será acrescido de 300 (trezentos) dias contados de **25/01/2024 a 20/11/2024**, considerando a cláusula 2.2 do Contrato nº 47/2023/Reitoria, e a data de início de

execução da obra, qual seja 04/02/2022, conforme informado pelo Fiscal do Contrato em seu Parecer Técnico (ID 445).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – ACRÉSCIMO DO OBJETO

3.1. O valor total de acréscimo do objeto é de **R\$ 39.348,67 (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)**, conforme detalhamento em Parecer Técnico do Fiscal do Contrato (ID 445), Planilha Orçamentária (ID 446), Cronograma (ID 448) e Memória de Cálculo (ID 447), correspondente a **0,21%** do valor inicial atualizado do contrato, que é de **R\$ 18.385.865,45 (dezoito milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais, quarenta e cinco centavos)**, permanecendo dentro dos limites legais, de forma a manter a equação econômico-financeira do Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO

4.1. O valor total atualizado do contrato é de **R\$ 18.425.214,12 (dezoito milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e quatorze reais, doze centavos)**, considerando a análise de todos os termos aditivos anteriores e o acréscimo do valor contratado efetuado pelo presente Termo.

Documento	ID dos autos	Data de assinatura	Objeto do termo	Valor total do Contrato	Prazo da Vigência Contratual
Contrato nº 06/2015	244	14/12/2021	+R\$ 15.242.431,21 e +720 meses de Vigência	+R\$ 15.242.431,21	14/12/2021 a 22/07/2024
Termo de Apostilamento nº 01	350	31/05/2023	+reajuste em sentido estrito no valor de R\$ 1.820.592,77	+R\$ 17.063.023,98	14/12/2021 a 22/07/2024
Termo de Apostilamento nº 02	368	07/06/2023	Retificação do Termo de Apostilamento 01	+R\$ 17.063.023,98	14/12/2021 a 22/07/2024
Termo de Apostilamento nº 03	420	10/08/2023	+reajuste em sentido estrito no valor de R\$ 1.322.841,47	+R\$ 18.385.865,45	14/12/2021 a 22/07/2024
Termo aditivo nº 01	...	...	+R\$ 39.348,67 +300 dias de Vigência	R\$ 18.425.214,12	14/12/2021 a 18/05/2025

5 . CLÁUSULA QUINTA – FUNDAMENTAÇÃO

5.1 . O presente termo aditivo encontra amparo legal nos art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, no art. 51 e Anexo IX da IN SG/MPDG nº 05/2017 e cláusula 2 do Termo de Contrato, no que pertine à **prorrogação contratual**, e no art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/1993, art. 52 e Anexo X da IN SG/MPDG nº 05/2017 e cláusula 14 do Termo de Contrato, no que diz respeito à **alteração contratual**.

6 . CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 . Os recursos orçamentários para execução deste termo aditivo correrão na dotação a seguir discriminada: Gestão/Unidade – 26402/158147, Fonte – 1000, Programa de Trabalho – 171053, Elemento de Despesa – 449051.

6.2 . A despesa para o exercício subsequente será alocada na dotação orçamentária prevista para o atendimento dessa finalidade, a ser consignada à Contratante, na Lei Orçamentária Anual.

6.3 . Fica aqui registrado a(s) Nota(s) de Empenho Nº 2021NE000474/2022NE000351/2022NE000669 que cobriram as despesas decorrentes desta contratação nos exercícios anteriores até o momento.

7 . CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 . A Contratada deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada mantendo a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

8 . CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RATIFICAÇÃO

8.1 . Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

9 . CLÁUSULA NONA – PUBLICAÇÃO

9.1 . Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666 de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo em 01 (uma) via digital e 01 (uma) via física que, depois de lidas e achado em ordem, vão assinadas eletronicamente e/ou fisicamente pelos contraentes e por duas testemunhas, cujas assinaturas digitais são válidas e certificadas pelo ICP-Brasil, cuja autenticidade pode ser verificada em <<https://verificador.iti.gov.br/>>.

Caso as assinaturas digitais e/ou físicas das partes se deem em datas distintas, será considerada data de assinatura deste instrumento contratual a data de assinatura do representante legal da Contratante, independente de quando tenha se dado a assinatura do(s) representante(s) legal(is) da Contratada.

CARLOS GUEDES DE LACERDA: [REDACTED] 74
Assinado digitalmente por CARLOS GUEDES DE LACERDA [REDACTED]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=30925826000122, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=CARLOS GUEDES DE LACERDA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.30 15:40:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Carlos Guedes de Lacerda
Representante da Contratante

MARCELL VARELLA FLOR: [REDACTED]
Assinado de forma digital por MARCELL VARELLA FLOR: [REDACTED]
Dados: 2024.01.29 16:14:56 -03'00'

Marcell Varella Flor
Representante da Contratada

Testemunhas:

Nome: FILIPE ABBOTT GALVÃO RODRIGUES CPF: [REDACTED]

Nome: Arthur Farias de Gauw Assinado de forma digital por Arthur Farias de Gauw
Dados: 2024.01.30 15:43:14 -03'00' CPF: [REDACTED]



Documento assinado digitalmente
FILIPE ABBOTT GALVAO RODRIGUES
Data: 29/01/2024 16:17:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>