

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 1763/2023 CELEBRADO ENTRE A FHE E A CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA - EPP, PARA REFORMA DO ESTACIONAMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA FHE (ESCSP).

A **FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE**, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei 6.855/1980, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e patrimônio próprio e exclusivamente privado, integrante do Sistema Financeiro de Habitação, sediada na Avenida Duque de Caxias s/nº, Setor Militar Urbano – SMU, em Brasília/DF – CEP: 70630-902, inscrita no CNPJ sob o nº 00.643.742/0001-35 e no CF/DF sob o nº 07.483.284/001-05, neste ato representada por seu Diretor Administrativo, Sr. Jorge Cardoso Martins, CPF/MF nº 366.951.819-34, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a **CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA - EPP**, sediada à CRS 502, Bloco C, Loja 37, parte 712, Asa Sul, CEP: 70.330-530, Brasília/DF, inscrita no CNPJ nº 14.380.718/0001-65, neste ato representada por seu sócio, o Sr. Luiz Henrique Pinheiro Moraes, CPF nº 306.407.172-68, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e avençado um Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 1763/2023, firmado em 11/01/2023, mediante as cláusulas seguintes e condições abaixo descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo, com base na Cláusula 25ª do contrato original, tem por objetivo suprimir os serviços incluídos no 2º Termo Aditivo, de 06/06/2023, que não foram executados. Os itens B5 a B9 serão suprimidos totalmente e os itens B10 a B14, parcialmente, conforme Planilha orçamentária de supressão – anexo I deste Instrumento;

PARÁGRAFO ÚNICO: A presente alteração não importa a anuência ou tolerância da CONTRATANTE por desrespeito ao prazo de execução do objeto contratado e não impossibilitam a aplicação de penalidade, tudo nos termos estabelecidos no Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 1763/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O valor total da presente contratação passará de R\$ 402.651,93 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) para **R\$ 390.248,31 (trezentos e noventa mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos)**.

2.1 A exclusão dos serviços descritos na Cláusula Primeira, reduzem o valor total do contrato em **R\$ 12.403,62 (doze mil, quatrocentos e três reais e sessenta e dois centavos)**.


PARÁGRAFO SEGUNDO: As alterações descritas na Cláusula Segunda estão em conformidade com o limite capitulado no art. 125 da Lei 14.133/2021.

Continuação do 4º Termo Aditivo ao contrato de obras e serviços de engenharia nº 1763/2023 celebrado entre a FHE e a CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA EPP para reforma do estacionamento do Escritório Regional da FHE (ESCSP).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as cláusulas e disposições do Contrato de Obras e Serviços de Engenharia nº 1763/2023 e dos aditamentos que não foram expressamente modificadas por este Instrumento.

E por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente Instrumento de forma digital para os devidos efeitos legais.

Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por
JORGE CARDOSO
MARTINS:36695181934
Dados: 2024.02.20 19:15:39 -03'00'



Documento assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE PINHEIRO MORAES
Data: 08/02/2024 11:00:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE

Jorge Cardoso Martins
CPF: 366.951.819-34

CONTRATADA

Luiz Henrique Pinheiro Moraes
CPF: 306.407.172-68

Testemunhas:

TAIS SIMOES
SEIDLER:77065336
115

Assinado de forma digital por
TAIS SIMOES
SEIDLER:77065336115
Dados: 2024.02.08 17:03:26
-03'00'



Documento assinado digitalmente
CIBELE GUIMARAES SILVA
Data: 19/02/2024 14:59:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome:
CPF:

Nome
CPF:



Anexo I - Planilha orçamentária de supressão

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS PARA SUPRESSÃO							
CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA EPP							
Serviços de reforma, com redução de área de ocupação, do estacionamento do Escritório Regional da FHE (ESCSP)							
Local: Rua Tutoia, Nº 586, Paraíso, em São Paulo/SP							
Referente: Planilha de Serviços Extras com Acréscimo de Prazo - Contrato nº 1763/2023-FHE - TA02							
Responsável: Engº Luiz Henrique Pinheiro Moraes - CREA nº 506080513/D-SP							
Data: 12/12/2023-REV00				BDI: 29,49%		BDI 1,2949	
ITENS	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
2º TERMO ADITIVO	Da Planilha de Medição	BANCO DE DADOS	SUPRESSÃO - SERVIÇOS SEM PREVISÃO				R\$ 12.403,62
B5	8.1	99258 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UNID	3,00	R\$ 285,95	R\$ 857,86
B6	8.2	98115 SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UNID	3,00	R\$ 128,57	R\$ 385,71
B7	8.3	102715 SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M²	82,74	R\$ 32,64	R\$ 2.700,66
B8	8.4	102665 SINAPI	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021	M	59,48	R\$ 24,93	R\$ 1.482,83
B9	8.5	102704 SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	59,50	R\$ 14,75	R\$ 877,58
B10	9.1	ORÇAMENTO EPT	COLETA DE MATERIAIS NA OBRA	UNID	2,00	R\$ 233,08	R\$ 466,16
B11	9.2	ORÇAMENTO EPT	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE/EQUIPAMENTO	UNID	2,00	R\$ 233,08	R\$ 466,16
B12	9.3	ORÇAMENTO EPT	FONECIMENTO DE LABORATORISTA, COM EXPERIÊNCIA EM ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE MATERIAIS E SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (2ª a 6ª - 07:00 às 16:00hs) - ATÉ 10 ENSAIOS POR DIA - INCLUSIVE ENSAIO DE PROCTOR PARA CÁLCULO DO GC NA OBRA, VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO	DIÁRIA	2,00	R\$ 2.188,38	R\$ 4.376,76
B13	9.4	ORÇAMENTO EPT	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - ENERGIA NORMAL ABNT NBR 7182:2016 VERSÃO CORRIGIDA:2020	UNID	2,00	R\$ 310,78	R\$ 621,55
B14	9.5 e 9.6	ORÇAMENTO EPT	DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE NATURAL ABNT NBR 6457/2016	UNID	2,00	R\$ 84,17	R\$ 168,34
VALOR TOTAL DE SUPRESSÃO COM BDI - (A)							R\$ 12.403,62
Data: 03/01/2027 - REV01							
LUCIANA DE OLIVEIRA PEREIRA CABRAL:18551252852 Assinado de forma digital por LUCIANA DE OLIVEIRA PEREIRA CABRAL:18551252852 Dados: 2024.01.03 11:22:44 -03'00' FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXERCÍCIO CNPJ: 00.643.742/0001-35 Engº Luciana de Oliveira Pereira Cabral - CREA nº 5061735617/D-SP							