



ADITIVO CONTRATUAL Nº 028/2024

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO/OBRA DE ENGENHARIA Nº
048/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE OURO PRETO E A EMPRESA
CENÁRIO ENGENHARIA LTDA.
(PROCESSO Nº 23109.013508/2023-60)**

A **Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP**, Instituição de Ensino Superior, com sede na Rua Diogo de Vasconcelos, nº 122, Bairro Pilar, 35.402-048, em Ouro Preto – MG, inscrita no CNPJ sob nº 23.070.659/0001-10, inscrição estadual nº 461.570898.0093, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu vice-Reitor, Prof. Hermínio Arias Nalini Júnior, conforme Portaria Reitoria n. 64, de 07 de fevereiro de 2024 e empresa **Cenário Engenharia LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.332.712/0001-90, sediada na Rua Lafersa, nº 756, Bairro Siderurgia, CEP 36492-231, em Ouro Branco/MG, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Leonardo Fias Gonçalves, de acordo com representação legal que lhe é outorgada, tendo em vista o que consta no Processo nº 23109.013508/2023-60, Tomada de Preços nº 003/2023, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente aditamento tem por objetivo alterar as subcláusulas 2.1, 2.3 e 3.1 do Termo de Contrato nº 048/2023, conforme disposto no DESPACHO CLC/PROF/REITORIA-UFOP Nº 156, de 11 de julho de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1 A vigência fica prorrogada por 90 (noventa) dias, a partir de 06 de agosto de 2024, com prazo final em 03 de novembro de 2024.

2.2 O prazo de execução deste contrato fica alterado de 120 (cento e vinte) dias para 210 (duzentos e dez) dias, conforme cronograma proposto pela Contratada e aprovado pela UFOP, por meio do gestor do contrato, nos termos dos OFÍCIOS PRECAM/REITORIA-UFOP Nº 2937/2024 e Nº 4157/2024.

2.3 O valor total do contrato fica alterado de R\$ 564.229,80 (quinhentos e sessenta e quatro mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), para **R\$ 573.261,10 (quinhentos e setenta e três mil duzentos e sessenta e um reais e dez centavos)** em razão do acréscimo de serviços de **R\$ 20.496,25 (vinte mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)** e supressão de serviços de **R\$ 11.464,95 (onze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)**.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**



2.4 O valor acrescido previsto na subcláusula 2.3 corresponde a 3,63% do valor inicial do contrato. Já o valor suprimido corresponde a 2,03% do valor inicial do contrato.

2.5 Tendo em vista as alterações mencionadas na subcláusula 2.3, a despesa estimada resultante do presente aditamento é de **R\$ 9.031,30 (nove mil e trinta e um reais e trinta centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 Este ajuste tem por fundamento o disposto no art. 57, § 1º, I e IV; art. 65, I, “a” e “b”, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

3.2 Em virtude da prorrogação, a garantia de que trata a Cláusula Sétima do Termo de Contrato deve ser atualizada, a fim de que o valor desta corresponda a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato atualizado, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual. A Contratada deverá providenciar a alteração e enviar o novo documento para a Contratante no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Aditivo Contratual, observadas as condições previstas no edital.

3.3 Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Termo de Contrato nº 048/2023, ao qual se incorpora este Aditivo Contratual.

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Aditivo Contratual, na presença das testemunhas abaixo indicadas e identificadas.

Ouro Preto, 19 de julho de 2024.

**Universidade Federal de Ouro Preto
CONTRATANTE**

**Cenário Engenharia Ltda.
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

1. _____
NOME/CPF:

2. _____
NOME/CPF: