



PROCESSO SEI N.º 10465.100287/2022-87

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2023, QUE ENTRE SI FAZEM
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS A EMPRESAS CONSTRUÇÕES E
CONSULTORIA LTDA.

A União, por intermédio da **Superintendência Regional de Administração do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos no Estado de Alagoas (SRA/AL)**, com sede na Praça D. Pedro II nº 16, Centro – CEP: 57.020-130 na cidade de Maceió/Estado Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº **00.489.828/0111-90**, neste ato representado pelo Superintendente da SRA/AL, Sr. **Marco Aurélio Neiva Martins**, nomeado pela Portaria nº 375, de 12 de julho de 2013, publicada no DOU de 15 de julho de 2013, portador da matrícula funcional nº 0131724, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX, do artigo 86, do Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, aprovado pela Portaria MF nº 144, de 27 de abril de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 29 de abril de 2016, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **AL Construções e Consultoria LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **35.731.538/0001-50**, sediada na Rua Projetada 458, s/n, Quadra H, Lote 8, Cidade Universitária – Maceió/AL – CEP 57072-445 doravante designado CONTRATADO, neste ato representado por Sr. **Érico Lages Lima**, portador da Carteira de Identidade nº ****94****, expedida por SSP/AL, CPF nº *****.722.914-****, Administrador, tendo em vista o que consta no Processo nº 10465.100287/2022-87 e em observância às disposições da **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de alteração contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (ART. 104, I; 124, 125 E 130)

1.1. Acréscimo quantitativo consistente na adequação de itens já previstos na planilha orçamentária da contratação, o que equivale a 15,35% do valor inicial atualizado do Contrato nº 12/2023, com fundamento no art.124, da Lei 14.133/21.

2. CLAUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. Com as alterações, o valor do contrato passará de R\$ 1.195.142,82 (um milhão, cento e noventa e cinco mil cento e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), para o valor global de R\$ 1.417.599,98 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), conforme acréscimo tabela abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA CGU - AL											
Item	Código	Fonte	Descrição	Unid	Qtd	Valores PROPOSTOS			ADITIVO	Unid. c/ BDI	Total com desconto
						Unitário	Unid. c/ BDI	Total com desconto			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES								R\$ 5.426,57
1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 5.426,57
1.1.13	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M		R\$ 0,54	R\$ 0,66	R\$ 1.649,90	2.229,60	R\$ 0,66	R\$ 1.481,94
1.1.14	3642	SINAPI	LONA PLÁSTICA PRETA (PROTEÇÃO DO PISO)	M2		R\$ 4,59	R\$ 5,64	R\$ 4.365,97	700,00	R\$ 5,64	R\$ 3.944,73
3			PAREDES E DIVISÓRIAS								R\$ 38.093,11
3.3	C.189	COMPOSIÇÃO	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACABONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P5	M2	241,12	R\$ 106,46	R\$ 130,82	R\$ 31.543,09	29,82	R\$ 130,82	R\$ 3.901,02
3.4	C.190	COMPOSIÇÃO	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_P5	M2	85,75	R\$ 427,18	R\$ 524,92	R\$ 45.012,02	7,96	R\$ 524,92	R\$ 4.188,87
3.6	C.NOVA 1	COMPOSIÇÃO	BANCADAS DE GRANITO, POLIMENTO, RODAMÃO E TESTEIRAS E CORTES.	M2		R\$ 1.545,36	R\$ 1.898,94		15,80	R\$ 1.898,94	R\$ 30.003,22
5			ESQUADRIAS								R\$ 7.261,78
5.1			PORTAS								R\$ 7.261,78
5.1.2	C.199	COMPOSIÇÃO	FLUXADOR PARA PCO, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 300,65	R\$ 369,44	R\$ 738,88	2,00	R\$ 369,44	R\$ 738,88
5.1.6	C.9	COMPOSIÇÃO	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FLUXADOR - REV 01_10/2021	M2	6,72	R\$ 608,57	R\$ 747,81	R\$ 5.025,26	0,32	R\$ 747,81	R\$ 239,29
5.1.7	C.201	COMPOSIÇÃO	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	13,23	R\$ 944,27	R\$ 1.160,32	R\$ 15.351,07	3,78	R\$ 1.160,32	R\$ 4.386,02
5.1.8	C.202	COMPOSIÇÃO	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	7,56	R\$ 1.899,22	R\$ 2.333,77	R\$ 17.643,26	0,62	R\$ 2.333,77	R\$ 1.456,26
5.1.10	C.203	COMPOSIÇÃO	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	46,53	R\$ 7,20	R\$ 8,85	R\$ 411,69	49,88	R\$ 8,85	R\$ 441,33
6			REVESTIMENTOS E PINTURAS DE PAREDES								R\$ 18.720,45
6.1	C.12	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, ESMALTADO, POLIDO, LINHA MUNARI, CIMENTO, ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - REV - 03	M2	107,54	R\$ 173,16	R\$ 212,78	R\$ 22.882,13	42,10	R\$ 248,18	R\$ 10.448,30
6.2	C.13	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 20 CM, BRILHANTE, ELIANE, LINHA METRO WHITE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	M2	27,36	R\$ 114,08	R\$ 140,18	R\$ 3.835,41	5,07	R\$ 140,18	R\$ 710,72
6.3	Cotação 2	COTAÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 6,5 X 25,6 CM TIPO TIGUINHO DE BARRIO	UN	3,02	R\$ 96,75	R\$ 121,34	R\$ 366,45	24,47	R\$ 121,34	R\$ 2.969,21
6.4	C.204	COMPOSIÇÃO	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	998,89	R\$ 3,30	R\$ 4,05	R\$ 4.047,49	35,94	R\$ 4,05	R\$ 145,22
6.5	C.205	COMPOSIÇÃO	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	998,89	R\$ 15,31	R\$ 18,82	R\$ 18.795,07	35,94	R\$ 18,82	R\$ 674,36
6.6	C.206	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	998,89	R\$ 11,11	R\$ 13,65	R\$ 13.637,35	140,40	R\$ 13,65	R\$ 1.916,81
6.7	13475	ORSE	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RASCADA EM CORES DIVERSAS	M2		R\$ 42,14	R\$ 51,78		35,94	R\$ 51,78	R\$ 1.855,83

REVESTIMENTOS DE PISOS											R\$		8.819,42											
7.3	C.208	COMPOSIÇÃO	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 7 CM.	M	200,00	R\$	51,74	R\$	63,58	R\$	12.716,08	82,00	R\$	63,58	R\$	5.213,59								
7.4	2271	ORDE	SOLERA EM MÁRMORE BRANCO, L= 38 CM, E = 2 CM (HALL)	M		R\$	93,16	R\$	114,47			19,81	R\$	114,47	R\$	2.267,52								
7.5	9865	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 (HALL)	M		R\$	74,44	R\$	91,48			14,63	R\$	91,48	R\$	1.338,31								
											R\$		86.189,42											
REVESTIMENTOS DE TETO											R\$		86.189,42											
8.1	C.209	COMPOSIÇÃO	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_35	M2	61,48	R\$	35,13	R\$	43,17	R\$	2.654,19	41,00	R\$	43,17	R\$	1.770,03								
8.3	C. NOVA 2	COMPOSIÇÃO	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X12MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARISTOTRONG, REF. GEORGIAN, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, RESIST. FOGO: CLASSE A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		R\$	104,11	R\$	127,93			614,13	R\$	127,93	R\$	78.566,81								
8.4	C.183	COMPOSIÇÃO	FUNDO SOLADOR ACÚSTICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	61,48	R\$	4,19	R\$	5,15	R\$	316,37	41,00	R\$	5,15	R\$	210,98								
8.5	C.210	COMPOSIÇÃO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	61,48	R\$	13,29	R\$	16,33	R\$	1.003,99	41,00	R\$	16,33	R\$	669,55								
8.6	83496	SINAPI	EMASCAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2		R\$	22,78	R\$	27,99			102,48	R\$	27,99	R\$	2.868,81								
8.7	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO [SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA]. AF_08/2023_35	M2		R\$	41,75	R\$	51,30			41,00	R\$	51,30	R\$	2.103,34								
											R\$		20.650,97											
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO											R\$		20.650,97											
CABOS E ACESSÓRIOS											R\$		1.614,06											
9.2.1	C.215	COMPOSIÇÃO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.014,50	R\$	4,10	R\$	5,03	R\$	20.201,66	200,00	R\$	5,03	R\$	1.006,43								
9.2.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M			49,45	R\$	60,76			10,00	R\$	60,76	R\$	607,63								
											R\$		16.396,38											
DISJUNTORES											R\$		16.396,38											
9.3.1	C.222	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	61,00	R\$	12,45	R\$	15,30	R\$	933,16	1,00	R\$	15,30	R\$	15,29								
9.3.8	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		R\$	74,88	R\$	92,02			5,00	R\$	92,02	R\$	460,07								
9.3.9	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		R\$	76,43	R\$	93,92			6,00	R\$	93,92	R\$	563,51								
9.3.10	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		R\$	79,62	R\$	97,83			3,00	R\$	97,83	R\$	293,49								
9.3.11	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		R\$	83,45	R\$	102,54			4,00	R\$	102,54	R\$	410,17								
9.3.12	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		R\$	89,28	R\$	109,71			6,00	R\$	109,71	R\$	658,23								
9.3.13	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		R\$	96,92	R\$	119,09			4,00	R\$	119,09	R\$	476,37								
C NOVA 4				COTAÇÃO				INSTALAÇÃO DE CONTATORES E DISJUNTORES NO GERADOR DO CONDOMÍNIO				UN				R\$	11.002,00	R\$	13.519,26	1,00	R\$	13.519,26	R\$	13.519,25
											R\$		1.792,04											
QUADROS											R\$		1.792,04											
9.4.3	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			R\$	1.458,37	R\$	1.792,05			1,00	R\$	1.792,05	R\$	1.792,04								
											R\$		847,89											
TOMADAS E DISPOSITIVOS DE COMANDO											R\$		847,89											
9.6.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		R\$	37,35	R\$	46,14			13,00	R\$	46,14	R\$	599,77								
9.6.3	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		R\$	50,48	R\$	62,03			4,00	R\$	62,03	R\$	248,12								
											R\$		8.231,59											
CABEAMENTO ESTRUTURADO											R\$		8.231,59											
CAIXAS DE PASSAGEM											R\$		244,51											
10.4.11	C.94	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR 120X120X75 MM	UND	1,00	R\$	48,75	R\$	61,13	R\$	61,12	4,00	R\$	61,13	R\$	244,51								
											R\$		8.207,08											
TOMADAS RJ45											R\$		8.207,08											
10.5.2	11234	ORDE	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	UND		R\$	94,93	R\$	116,65			64,00	R\$	116,65	R\$	7.465,83								
10.5.3	11234	ORDE	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6	UND		R\$	55,06	R\$	67,66			8,00	R\$	67,66	R\$	541,25								
											R\$		14.686,62											
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											R\$		14.686,62											
BANCADAS, LOUÇAS E METAIS											R\$		14.686,62											
11.3.6	C.NOVA 3	COMPOSIÇÃO	VASO SANITÁRIO COM SAÍDA LATERAL COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			R\$	942,25	R\$	1.157,83			10,00	R\$	1.157,83	R\$	11.578,33								
11.3.11	C.286	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$	330,98	R\$	406,70	R\$	813,40	2,00	R\$	406,70	R\$	813,40								
11.3.12	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		R\$	311,26	R\$	382,48			6,00	R\$	382,48	R\$	2.294,89								
											R\$		14.376,69											
CLIMATIZAÇÃO											R\$		14.376,69											
EXAUSTOR AXIAL COMPACTO											R\$		1.465,41											
14.4.1	C.151	COMPOSIÇÃO	EXAUSTOR MEGA18, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$	132,51	R\$	162,82	R\$	651,29	9,00	R\$	162,82	R\$	1.465,41								
											R\$		12.911,28											
TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO											R\$		12.911,28											
14.6.1	C.312	COMPOSIÇÃO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	231,00	R\$	25,53	R\$	31,37	R\$	7.347,51	81,46	R\$	31,37	R\$	2.555,76								
14.6.2	C.313	COMPOSIÇÃO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	152,00	R\$	49,97	R\$	61,40	R\$	9.332,99	73,72	R\$	61,40	R\$	4.526,50								
14.6.3	C.314	COMPOSIÇÃO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	79,00	R\$	60,46	R\$	74,29	R\$	5.869,10	-	R\$	74,29	R\$	-								
14.6.4	11412	ORDE	CABO DE COBRE PP CROPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		R\$	11,68	R\$	14,36			406,00	R\$	14,36	R\$	5.829,02								
											R\$		1.181,16											
MANUTENÇÃO DE PAREDES E ESQUADRIAS											R\$		1.181,16											
18.7	1841	ORDE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2		R\$	96,12	R\$	118,12			10,00	R\$	118,12	R\$	1.181,16								
											R\$		223.657,18											
LOR TOTAL C/ BDI											R\$		223.657,18											

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - AUMENTO DO PERCENTUAL PARA ADITAMENTO

3.1. O percentual para aditamentos ao contrato nº 12/2023 passa de 25% (vinte e cinco por cento), para 50% (cinquenta por cento), retificando a Cláusula Décima Sexta do Termo de Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 370010
Fonte de Recursos: 1000000000
Programa de Trabalho: 228332
Elemento de Despesa: 449051
Plano Interno: 200403
Nota de Empenho: 2023NE276

4.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

5. CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. O prazo de execução do objeto contratado terá vigência até o dia 31/10/2024.

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não será necessário complementar a garantia, cuja vigência se encerra em 19/02/2025.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS

7.1. A presente aditivação contratual inclui uma cláusula de antecipação de efeitos, pela qual as alterações acordadas passam a vigorar nos moldes do art 132, da Lei 14.133.

8. CLÁUSULA OITAVA – RATIFICAÇÃO

8.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

9. CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

9.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Maceió/AL, 14 de outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente

MARCO AURÉLIO NEIVA MARTINS
Superintendente Regional de Administração no Estado de Alagoas

Documento assinado eletronicamente

ÉRICO LAGES LIMA
AL Construções e Consultoria LTDA

Testemunhas:

Documento assinado eletronicamente

GLAYSON FERREIRA SANT'ANA
Responsável pela EQCON/SRA/AL

Documento assinado eletronicamente

FÁBIO RODRIGO MENDONÇA DE SOUZA
Responsável pela EQLIC/SRA/AL