

C-01	Reavaliação da solução com o objetivo de buscar solução mais econômica				Responsável: EUGENIO CADIOLI GOUVEA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade do hardware com infraestrutura existente	Falha na especificação técnica com estudo de viabilidade Equipamento que não corresponde ao solicitado	Falha no Entrega de Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das ações das áreas envolvidas					
2	Custo da aquisição em desacordo com a necessidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo sobre o ambiente operacional atual, padronizações e premissas para uso da solução atualizada			Responsável: MARCELO MARTINEZ		
P-02	Certificar-se que as especificações do produto estão em conformidade com a infraestrutura operacional do Conselho.			Responsável: MARCELO MARTINEZ		
P-03	Realizar pesquisa de mercado com empresas sólidas no mercado que possam atender ao que está sendo solicitado.			Responsável: EUGENIO CADIOLI GOUVEA		
Ações de Contingência						
C-01	Medidas administrativas cabíveis quanto à contratação já efetivada			Responsável: LUCIA FERNANDES DOS REIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução parcial ou total da aquisição	Falha na execução das obrigações da CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da contratação					
2	Comprometimento das operações e ações do Conselho					
Ações Preventivas						
P-01	Exigências de habilitação das licitantes deverão ser seletivas, impedindo a homologação de empresas aventureiras e sem a qualificação necessária			Responsável: EUGENIO CADIOLI GOUVEA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidade cabível de acordo com o estipulado no edital			Responsável: LUCIA FERNANDES DOS REIS		
C-02	Aplicação de medidas administrativas cabíveis quanto à contratação já efetivada			Responsável: LUCIA FERNANDES DOS REIS		
C-03	Convocar próximo fornecedor conforme ordem de classificação			Responsável: EUGENIO CADIOLI GOUVEA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIA FERNANDES DOS REIS
Assessoria de TI

EUGENIO CADIOLI GOUVEA
Assessoria de TI