



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ADITIVO Nº 077044

PRIMEIRO TERMO DO CONTRATO Nº 076402

ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado **CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**, CNPJ nº 43.776.491/0001-70, doravante denominada simplesmente CETESB, com sede na Av. Prof. Frederico Hermann Jr., nº 345, bairro Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05459-900, e de outro lado **ISSA & PIACENTE ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.826.100/0001-53, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com sede na Rua Joaquim Duarte Barbosa, nº 673 – Jd. Cura D'Ars, Campinas/SP, CEP 13045-529, infra-assinado pelos seus respectivos representantes legais na forma de seus Instrumentos Constitutivos, têm entre si justo e acertado o seguinte:

CLÁUSULA 1ª – Em 30 de setembro de 2024 as partes acima identificadas celebraram um contrato, sob o regime empreitada por preço unitário, para a prestação de serviços de engenharia para execução de aterro, fundação tipo “radier” em concreto armado e alvenaria estrutural para receber Estações Telemétricas de medição da qualidade do ar na cidade de Cubatão, em conformidade com o Termo de Referência, Anexo I do Edital. O mencionado contrato está internamente registrado sob o nº 076402 e autuado nos Processos LIC nº 16/2024/308 e e-Ambiente nº 036746/2024-20. A Ordem de Início foi emitida para 29/10/2024.

CLÁUSULA 2ª – Em função da necessidade de serviços adicionais, com base no artigo 81, II, c/c §1º, da Lei Federal nº 13.303/16, fica acrescido ao Contrato base o valor de R\$ 49.450,08 (quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos), que corresponde à +21,79% (vinte e um inteiros e setenta e nove centésimos por cento) do valor contratado, conforme planilha demonstrativa, Anexo 1 deste Termo.

Parágrafo único – As despesas decorrentes deste Termo correrão à dotação orçamentária de custeio da CETESB, tendo sido compromissadas por meio da Solicitação de Compras nº 142666.



COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ADITIVO Nº 077044

CLÁUSULA 3ª – Com base no artigo 71 da Lei Federal nº 13.303/16, c/c o disposto na Cláusula Terceira do Contrato base:

- § 1º Fica prorrogado por mais **60 (sessenta) dias** o prazo de execução do contrato a partir de **28/12/2024 até 25/02/2025**;
- § 2º - Fica prorrogado por mais **02 (dois) meses** o prazo de vigência do contrato a partir de **01/03/2025 até 30/04/2025**;

CLÁUSULA 4ª – Ficam mantidas e ratificadas as demais Cláusulas e condições do contrato base que não conflitem com as alterações ora efetuadas.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 23/12/2024.

CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Liv Nakashima Costa
Diretora de Gestão Corporativa e
Sustentabilidade

Carolina Fiorillo Mariani
Diretora de Qualidade Ambiental

ISSA & PIACENTE ENGENHARIA LTDA

Antônio Carlos Martinez Issa
Representante Legal

TESTEMUNHAS

Cristina Andrade D'Amico
CPF: 170.761.818-60
RG: 22.141.485

Gabriela Bleker de Oliveira
CPF: 394.917.388-95
RG: 47.842.974-5

Peca do processo/documento CETESB.036746/2024-20, materializada por: G.B.B. em 26/12/2024 08:33 CPF 9394.444.4695

Peca do processo/documento CETESB.036746/2024-20, materializada por: G.B.B. em 26/12/2024 08:33 CPF 9394.444.4695

Peca do processo/documento CETESB.036746/2024-20, materializada por: G.B.B. em 26/30/12/2024 08:33 CPF 9394. xxxxx-2695