

[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 000016/2024

Termo Aditivo nº 00002/2025

Última atualização 13/01/2025

Data assinatura: 09/01/2025 **Vigência:** de 09/01/2025 a 26/05/2025

Objeto: ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM R\$ 27.049,32 (VINTE E SETE MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 7,31% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 016/2024, DEVIDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM ITENS ACRESCIDOS INDICADOS NA PLANILHA DE ACRÉSCIMO X SUPRESSÃO, COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEAS A E B E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.

Número de parcelas: 2 **Valor da parcela:** R\$ 240.920,19 **Valor global:** R\$ 481.840,38

Observação/Informativo: ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM R\$ 27.049,32 (VINTE E SETE MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 7,31% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 016/2024, DEVIDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM ITENS ACRESCIDOS INDICADOS NA PLANILHA DE ACRÉSCIMO X SUPRESSÃO, COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEAS A E B E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 35.092.847/0001-28 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: P H M ENGENHARIA LTDA

Retornar

Nome/Razão social: P H M ENGENHARIA LTDA

Termos Arquivos Histórico

Número ↕	Tipo ↕	Data Assinatura ↕
00001/2024	Termo Aditivo	21/10/2024
00002/2025	Termo Aditivo	09/01/2025

Exibir: 5

1-2 de 2 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o

Termo Aditivo nº 00002/2025

Última atualização 13/01/2025

Data assinatura: 09/01/2025 Vigência: de 09/01/2025 a 26/05/2025

Objeto: ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM R\$ 27.049,32 (VINTE E SETE MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 7,31% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 016/2024, DEVIDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM ITENS ACRESCIDOS INDICADOS NA PLANILHA DE ACRÉSCIMO X SUPRESSÃO, COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEAS A E B E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.

Número de parcelas: 2 Valor da parcela: R\$ 240.920,19 Valor global: R\$ 481.840,38

Observação/Informativo: ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM R\$ 27.049,32 (VINTE E SETE MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 7,31% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 016/2024, DEVIDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM ITENS ACRESCIDOS INDICADOS NA PLANILHA DE ACRÉSCIMO X SUPRESSÃO, COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEAS A E B E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 35.092.847/0001-28 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: P H M ENGENHARIA LTDA