



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

1º TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO DE DESPESA Nº 121/CAE-CISCEA/2024

ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO

PAG Nº: 67106.003063/2022-24

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência Nº 012/CAE/2023

OBJETO RESUMIDO: Contratação de obra para a substituição dos equipamentos de climatização e adequação do Sistema de energia para atendimento à nova configuração de equipamentos de climatização do Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, em Manaus (AM).

CONTRATADA: HERSA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ nº 01.376.473/0001-50.

CLÁUSULA 1ª: FINALIDADE

1.1. O presente instrumento tem por finalidade o 1º Reajuste do valor do Contrato de Despesa nº 121/CAE-CISCEA/2024, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17.

CLÁUSULA 2ª: APOSTILAMENTO

2.1. O presente Termo de Apostilamento foi confeccionado com base no previsto na Cláusula Sexta do Contrato de Despesa nº 121/CAE-CISCEA/2024, e na legislação em vigor no inciso XI art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da Instrução Normativa nº 5/17.

CLÁUSULA 3ª: PREÇO

3.1. A CONTRATADA receberá pelos serviços objeto deste contrato, o valor do evento de principal, atualizado com a variação do indicador INCC, a partir da vigência dessa apostila, o valor de R\$ 2.972.195,86 (Dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) referente ao reajuste de Dezembro 23/24.

MÊS	COLUNA INCC	VARIAÇÃO
dez/23	1.088,3120	
dez/24	1.159,5360	6,5444%
EVENTOS	SALDO CONTRATUAL REAJUSTÁVEL	REAJUSTE
3.4 - base Dez/2023	R\$45.415.864,19	R\$2.972.195,86
		R\$ 2.972.195,86

*Índice de reajuste publicado pela FGV DADOS

Índice da coluna INCC

3.1. O valor total deste Apostilamento será de R\$ 2.972.195,86 (Dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) referente ao reajuste de Dezembro 23/24, conforme tabelas abaixo:

DIAS	DATA	ITEM	EVENTO	VALOR	TRA 01 - Col. INCC - Dez 23/24
					6,5444%
0	13/08/2024		<u>INÍCIO DE EXECUÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 020/PR/2024</u>	-	-
30	12-set-24	5.1.01	1ª Medição Estimada	-	-
79	31-out-24	5.1.02	2ª Medição - De 01/10/2024 a 31/10/2024	148.145,83	-
109	30-nov-24	5.1.03	3ª Medição - De 01/11/2024 a 30/11/2024	806.982,52	-
140	31-dez-24	5.1.04	4ª Medição - De 01/12/2024 a 31/12/2024	345.434,89	18.279,45
171	31-jan-25	5.1.05	5ª Medição Estimada	697.803,79	27.387,63
199	28-fev-25	5.1.06	6ª Medição Estimada	630.736,51	41.277,92
230	31-mar-25	5.1.07	7ª Medição Estimada	588.118,47	38.488,83
260	30-abr-25	5.1.08	8ª Medição Estimada	614.095,69	40.188,88
291	31-mai-25	5.1.09	9ª Medição Estimada	962.778,25	63.008,06
321	30-jun-25	5.1.10	10ª Medição Estimada	652.869,88	42.726,42
352	31-jul-25	5.1.11	11ª Medição Estimada	763.282,89	49.952,29
383	31-ago-25	5.1.12	12ª Medição Estimada	854.722,29	55.936,45
413	30-set-25	5.1.13	13ª Medição Estimada	743.019,34	48.626,16
444	31-out-25	5.1.14	14ª Medição Estimada	894.022,24	58.508,39
475	01-dez-25	5.1.15	15ª Medição Estimada	2.490.636,29	162.997,20
506	01-jan-26	5.1.16	16ª Medição Estimada	1.854.189,09	121.345,55
537	01-fev-26	5.1.17	17ª Medição Estimada	1.482.199,84	97.001,09
568	04-mar-26	5.1.18	18ª Medição Estimada	1.911.052,43	125.066,92
599	04-abr-26	5.1.19	19ª Medição Estimada	1.008.475,45	65.998,67
630	05-mai-26	5.1.20	20ª Medição Estimada	1.357.450,72	88.837,00
661	05-jun-26	5.1.21	21ª Medição Estimada	1.327.109,23	86.851,34
660	04-jun-26	5.1.22	22ª Medição Estimada	860.149,72	56.291,64
690	04-jul-26	5.1.23	23ª Medição Estimada	1.666.668,85	109.073,48

720	03-ago-26	5.1.24	24ª Medição Estimada	1.477.210,54	96.674,57
750	02-set-26	5.1.25	25ª Medição Estimada	1.802.951,67	117.992,37
780	02-out-26	5.1.26	26ª Medição Estimada	2.739.252,28	179.267,63
810	01-nov-26	5.1.27	27ª Medição Estimada	2.990.068,07	195.682,01
840	01-dez-26	5.1.28	28ª Medição Estimada	2.872.874,05	188.012,37
870	31-dez-26	5.1.29	29ª Medição Estimada	4.078.802,61	266.933,16
900	30-jan-27	5.1.30	30ª Medição Estimada	1.994.649,26	130.537,83
930	01-mar-27	5.1.31	31ª Medição Estimada	1.737.486,78	113.708,08
960	31-mar-27	5.1.32	32ª Medição Estimada	1.633.274,94	106.888,05
990	30-abr-27	5.1.33	33ª Medição Estimada	698.263,29	45.697,14
1020	30-mai-27	5.1.34	34ª Medição Estimada	53.169,91	3.479,65
1050	29-jun-27	5.1.35	35ª Medição Estimada	-	-
1080	29-jul-27	5.1.36	36ª Medição Estimada	1.978.479,82	129.479,63
			TOTAL	46.716.427,43	2.972.195,86

VALOR CONTRATUAL	TOTAL CONTRATO	TRA 01
Contrato	R\$ 46.716.427,43	0,00
TRA 01 - DEZ 23/24	0,00	2.972.195,86
TOTAL	46.716.427,43	2.972.195,86

CLÁUSULA 4ª - DOS VALORES DEVIDOS A CONTRATADA

4.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, que tenham sido recebidos e façam jus ao reajuste, mediante documentação comprobatória

CLÁUSULA 5ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes do presente reajuste correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 00001/120127;

Fonte de Recursos: 1050A00008;

Programa de Trabalho: 05.151.6012.20XV.0001;

Elemento de Despesa: 4490.51

CLÁUSULA 6ª – GARANTIA COMPLEMENTAR

6.1. A CONTRATADA deverá endossar a garantia contratual anteriormente prestada em 5% (cinco por cento) sobre o valor deste apostilamento, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura desse Termo, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

CLÁUSULA 7ª - DISTRIBUIÇÃO

7.1. O presente Termo de Apostilamento será encaminhado uma cópia simples para a CONTRATADA.

7.2. Ficará a cargo da fiscalização encaminhar a via da CONTRATADA.

Rio de Janeiro, (assinado digitalmente).

CONTRATANTE:

Maj Brig Eng ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI
Ordenador de Despesas

TESTEMUNHAS:

ALESSANDRO PICONCELLI Cel Int
Agente de Controle Interno

ROGÉRIO EROTILDE JOSÉ DE ABREU Cap Eng
Presidente da Comissão



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	TERMO DE APOSTILAMENTO - TRA 01 - CT 121.2024 HERSA
Data/Hora de Criação:	20/02/2025 18:09:09
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	b1c607d866d21e4d7c03633ab18b5b8e
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten PAULO FERNANDO MAGALHÃES LEITE no dia 21/02/2025 às 11:32:27 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel JORGE CLIMACO RODRIGUES VIEIRA no dia 24/02/2025 às 06:55:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Maj Brig ALEXANDRE ARTHUR MASSENA JAVOSKI no dia 24/02/2025 às 08:44:14 no horário oficial de Brasília.