



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

APOSTILAMENTO

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 0066/2023, PARA AJUSTE DA VIGÊNCIA E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E A CONSTRUTORA LDN LTDA.

O Presidente do **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO**, Desembargador Federal **JOÃO BATISTA MOREIRA**, no uso de suas atribuições legais, com observação ao constante no Processo Administrativo Eletrônico 0031014-87.2023.4.01.8000 - TRF e no art. 136 da Lei 14.133/2021, **APOSTILA**, mediante o presente, o ajuste da **VIGÊNCIA** e do **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, constante da Cláusula 17ª e do Anexo III do Contrato n. 0066/2023 (19249045).

A Cláusula 17ª do contrato em epígrafe passa a ter a seguinte redação:

17. DA VIGÊNCIA

17.1. O prazo de vigência deste contrato será de **632 (seiscentos e trinta e dois) dias**, contados de **23/10/2023**, tendo seu término previsto para **21/07/2025**.

17.2. No prazo acima estipulado estão inclusos os seguintes prazos:

17.2.1. **30 (trinta) dias corridos** para a emissão e entrega da Ordem de Execução de Serviço, contados da data inicial estabelecida no subitem 17.1 deste contrato, com vencimento previsto para **22/11/2023**.

17.2.2. **499 (quatrocentos e noventa e nove) dias corridos** para a execução do objeto, contados a partir da data definida na Ordem de Execução de Serviço, com vencimento previsto para **04/04/2025**.

17.2.3. **15 (quinze) dias corridos** para o recebimento provisório, contados a partir do dia subsequente ao término do prazo estabelecido no subitem 17.2.2, com vencimento previsto para **22/04/2025**.

17.2.4. **90 (noventa) dias corridos** para o recebimento definitivo, contados do dia subsequente ao término do prazo estabelecido para o recebimento provisório, com término previsto para **21/07/2025**.

O Anexo III ao Contrato n. 0066/2023 passa a vigorar com as disposições do anexo a este Apostilamento.

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato n. 0066/2023, não expressamente alteradas por este Termo de Apostilamento.

Registre-se. Dê-se ciência.

Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

(ANEXO III DO CONTRATO N. 0066/2023)**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	out/24	nov/24	dez/24	fev/25	abr/25
			1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição	7ª Medição	8ª Medição	9ª Medição	10ª Medição	11ª Medição	12ª Medição	13ª Medição	14ª Medição
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	450 DIAS	522 DIAS
1	Administração Local da Obra	970.243,53	2,05 %	1,73 %	2,96 %	6,26 %	15,97 %	4,41 %	5,81 %	11,94 %	8,72 %	8,63 %	8,25 %	11,40 %	5,39 %	6,49 %
			19.916,46	16.760,31	28.680,12	60.750,76	154.944,22	42.774,71	56.374,46	115.895,01	84.561,69	83.740,54	80.054,17	110.592,47	52.248,06	62.950,55
1	Administração - 1ª Aditivo	255.128,72												48,98 %	23,14 %	27,88 %
													-	124.962,05	59.036,79	71.129,89
2	Serviços Preliminares e Serviços Finais	909.992,34	37,69 %	28,75 %	4,61 %	3,72 %	1,86 %	0,23 %	1,86 %		7,58 %		4,79 %		1,11 %	7,79 %
			342.985,36	261.580,96	41.992,49	33.894,80	16.947,40	2.047,49	16.947,40	-	69.022,76		43.605,66		10.056,68	70.911,34
3	Bloco C	13.043.687,30		0,21 %	3,46 %	7,76 %	20,33 %	10,34 %	7,31 %	10,59 %	10,64 %	10,93 %	3,01 %	8,87 %	4,40 %	2,14 %
				27.051,75	451.913,54	1.012.306,06	2.651.377,89	1.349.248,88	953.888,41	1.380.897,09	1.387.230,95	1.426.258,55	392.857,86	1.157.496,99	574.163,83	278.995,50
4	Passar ela Ligan do Bl. A - Bl. C	1.766.926,33											50,83 %	16,55 %	5,70 %	26,92 %
													898.105,65	292.391,05	100.799,88	475.629,75
Porcentagem			2,14 %	1,80 %	3,08 %	6,53 %	16,66 %	8,23 %	6,06 %	8,83 %	9,09 %	8,91 %	8,35 %	9,95 %	4,70 %	5,66 %
Custo			362.901,82	305.393,02	522.586,15	1.106.951,62	2.823.269,51	1.394.071,08	1.027.210,27	1.496.792,10	1.540.815,40	1.509.999,09	1.414.623,34	1.685.442,56	796.305,24	959.617,03
Porcentagem Acumulado			2,14 %	3,94 %	7,03 %	13,56 %	30,22 %	38,45 %	44,51 %	53,34 %	62,43 %	71,34 %	79,69 %	89,64 %	94,34 %	100,00 %
Custo Acumulado			362.901,82	668.294,84	1.190.880,99	2.297.832,61	5.121.102,12	6.515.173,20	7.542.383,47	9.039.175,57	10.579.990,97	12.089.990,06	13.504.613,40	15.190.055,96	15.986.361,19	16.945.978,22



Documento assinado eletronicamente por **João Batista Moreira, Presidente do TRF - 1ª Região**, em 27/03/2025, às 17:31 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **22470691** e o código CRC **E9CC78D9**.

