



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

**3º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 280/SMSUB/COGEL/2023
PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0025859-2**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022/COHAB-SP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7610.2021/0000976-4**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.

CONTRATADA: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.273.115/0001-36.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE- OBRA ESPECIALIZADA.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP** por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS, , com sede nesta Capital na Rua São Bento, nº 405, 23º e 24º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, nesta representada pela Chefe de Gabinete, Senhora **RODE FELIPE BEZERRA**, doravante designada simplesmente CONTRATANTE de outro a empresa **WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.273.115/0001-36, com sede na Avenida Vereador José Diniz, nº 3.725, 12º andar, Campo Belo, São Paulo/SP , neste ato representada pelo seu administrador como consta em documento comprobatório, o Senhor **ALESSANDRO PERENCIN** doravante simplesmente designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente **ADITAMENTO** que será regido pelos preceitos Lei Federal nº 13.3030/16 e alterações posteriores, e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHAB-SP, da Lei Municipal nº 13.278/02, dos Decretos Municipais n.º 44.279/03 e 56.144/15, da Lei Municipal nº 14.145/06, do Decreto



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Municipal nº 52.689/11, do Decreto Municipal nº 52.696/11, com as alterações introduzidas pelo Decreto Municipal nº 56.003/15, da Lei Complementar nº 123/06, e ainda com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147/14, do Decreto Municipal nº 56.475/15, e demais legislações aplicáveis:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO


- 1.1. Fica prorrogada a vigência e a execução do Termo de Contrato Nº **280/SMSUB/COGEL/2023** em 06 (seis) meses, contados a partir de 01/10/2024, com previsão de encerramento em 30/03/2025.
- 1.2. O valor total do Termo de Contrato passa a ser de **R\$ 251.733,74 (duzentos e cinquenta e um mil e setecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos)**, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, através da Nota de Empenho nº 123.846 e 123.849/2024, conforme cronograma, anexo I deste ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS

- 2.1. As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas.

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

CONTRATANTE:



RODE FELIPE BEZERRA

Chefe de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA:



ALESSANDRO PERENCIN

Representante Legal

WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA



CIDADE DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU



EMPRESA: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.

OBJETO: Instalação de Sistema de exaustão de vapores em imóvel localizado na Travessa Simís, nº 280 - Vila Guilherme, São Paulo-SP

PROCESSO: 6012.2022/0025859-2

PLANILHA CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 MESES						
ITEM	CÓDIGO ¹	SERVIÇOS DE CAMPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO ²
1	01.00	OPERAÇÃO				
1.2						
1.2.1	01.67	Monitoramento de gases - PID/LEL (semanal)		diária	26	R\$ 512,68
1.2.2	01.69	Monitoramento de gases - GEM 2000/5000 (semanal)		diária	26	R\$ 557,27
1.2.3	01.78	Utilização de SVE - célula de vácuo, compressor radial 4cv, painel de controle, inversor de frequência, filtro carvão ativado		diária	130	R\$ 1.257,95
						Subtotal 1.2 R\$ 191.352,20
2	04.00	RELATÓRIOS				
2.1	04.13	Campanha de Monitoramento		unidade	6	R\$ 10.063,59
						TOTAL 2 R\$ 60.381,54
						TOTAL GERAL R\$ 251.733,74

¹ Os códigos são da ata 004/2022/COHAB-SP

² Valores referem-se ao Termo Aditivo 04/2023 à ARP 004/2022/COHAB-SP (109248436) e Ratificados pelo Apostilamento (110846210)

24/09/2024

Elaboração realizada pela servidora Raquel Ferreira da Silva, RF: 930.738-9, Assistente Administrativo de Gestão



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU



EMPRESA: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
OBJETO: Instalação de Sistema de exaustão de vapores em imóvel localizado na Travessa Simis, nº 280 - Vila Guilherme, São Paulo-SP
PROCESSO: 6012.2022/0025859-2

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 MESES													
ITEM	CÓDIGO¹	SERVIÇOS DE CAMPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO²	06 MESES						VALOR TOTAL SEMESTRAL
							outubro/24	novembro/24	dezembro/24	janeiro/25	fevereiro/25	março/25	
1	01.00												
1.2		OPERAÇÃO											
1.2.1	01.67	Monitoramento de gases - PID/LEL (semanal)		diária	26	R\$ 572,68	R\$ 2.221,61	R\$ 2.221,61	R\$ 2.221,62	R\$ 2.221,61	R\$ 2.221,61	R\$ 2.221,62	R\$ 13.329,68
1.2.2	01.69	Monitoramento de gases - CEM 2000/5000 (semanal)		diária	26	R\$ 557,27	R\$ 2.414,84	R\$ 2.414,84	R\$ 2.414,84	R\$ 2.414,84	R\$ 2.414,84	R\$ 2.414,84	R\$ 14.489,04
1.2.3	01.78	Utilização de SVE - célula de vácuo, compressor radial 4cv, painel de controle, inversor de frequência, filtro carvão ativado		diária	130	R\$ 1.257,95	R\$ 27.255,58	R\$ 27.255,58	R\$ 27.255,58	R\$ 27.255,58	R\$ 27.255,58	R\$ 27.255,58	R\$ 163.533,48
							Subtotal 1.2						R\$ 191.352,20
							TOTAL 1						R\$ 191.352,20
2	04.00	RELATÓRIOS											
2.1	04.13	Campanha de Monitoramento		unidade	6	R\$ 10.063,59	R\$ 10.063,59	R\$ 10.063,59	R\$ 10.063,59	R\$ 10.063,59	R\$ 10.063,59	R\$ 10.063,59	R\$ 60.381,54
							TOTAL 2						R\$ 60.381,54
							TOTAL GERAL						R\$ 251.733,74

¹ Os códigos são de ata 004/2022/COHAB-SP

² Valores referem-se ao Termo Aditivo 04/2023 à ARP 004/2022/COHAB-SP (109248436) e Retificados pela Apostilamento (110646210)

24/03/2024

Elaboração realizada pela servidora Raquel Ferreira da Silva, RF: 930.738-9, Assistente Administrativo de Gestão

R\$ 125.866,87
(Exercício atual - 2024)

R\$ 125.866,87
(Próximo Exercício - 2025)