

[illegible]

																		R\$ 4.797,15
5.6	ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS	R\$ 51.486,70	0,96%															100,00%
5.7	BANHEIRO	R\$ 2.066,44	0,04%															R\$ 51.486,70 100,00%
6	COBERTURA	R\$ 33.670,62	0,63%															R\$ 2.066,44
6.1	ÁREA DE SERVIÇO E COBERTURA PRINCIPAL	R\$ 33.670,62	0,63%	50,00%				50,00%										
				R\$ 16.835,31				R\$ 16.835,31										
7	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ ESGOTO /ÁGUAS PLUVIAIS/GLP	R\$ 332.593,54	6,22%															
7.1	ESGOTO	R\$ 44.703,39	0,84%		30,00%	70,00%												
					R\$ 13.411,02	R\$ 31.292,37												
7.2	AGUA FRIA	R\$ 11.143,17	0,21%		30,00%	70,00%												
					R\$ 3.342,95	R\$ 7.800,22												
7.3	ÁGUA PLUVIAL	R\$ 16.288,59	0,30%				100,00%											
							R\$ 16.288,59											
7.4	GLP	R\$ 24.485,87	0,46%				40,00%	60,00%										
							R\$ 9.794,35	R\$ 14.691,52										
7.5	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 217.483,72	4,07%											20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
														R\$ 43.496,74	R\$ 43.496,74	R\$ 43.496,74	R\$ 43.496,74	R\$ 43.496,74
7.6	REVISÃO INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 18.488,80	0,35%		100,00%													
					R\$ 18.488,80													
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 789.284,36	14,75%															
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS	R\$ 354.123,44	6,62%					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
								R\$ 70.824,69	R\$ 106.237,03	R\$ 106.237,03	R\$ 70.824,69							
8.2	CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO	R\$ 187.652,79	3,51%							50,00%	30,00%		20,00%					
										R\$ 93.826,40	R\$ 56.295,84	R\$ 37.530,56						
8.3	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 31.033,08	0,58%									100,00%						
												R\$ 31.033,08						
8.4	MALHA DE ATERRAMENTO	R\$ 41.699,59	0,78%										100,00%					
												R\$ 41.699,59						
8.5	SPDA	R\$ 113.287,66	2,12%										50,00%	25,00%	25,00%			
													R\$ 56.643,83	R\$ 28.321,92	R\$ 28.321,92			
8.6	PPCI - CIRCUITOS ELÉTRICOS	R\$ 9.059,12	0,17%							50,00%	50,00%							
										R\$ 4.529,56	R\$ 4.529,56							
8.7	ÁREA DE SERVIÇO - ILUMINAÇÃO	R\$ 6.900,68	0,13%									100,00%						
												R\$ 6.900,68						
8.8	DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DE ENTRADA AO QDG	R\$ 2.773,66	0,05%							100,00%								
										R\$ 2.773,66								

VALORES TOTAIS	R\$ 5.350.000,00	100,00%	0,98%	3,12%	4,43%	4,84%	5,05%	5,28%	5,13%	5,12%	6,19%	6,97%	5,42%	5,25%	5,95%	6,34%	6,72%	6,53%	6,63%	10,05%
			R\$ 52.487,48	R\$ 166.925,99	R\$ 236.807,02	R\$ 258.972,84	R\$ 270.328,91	R\$ 282.544,41	R\$ 274.712,68	R\$ 273.840,89	R\$ 331.374,84	R\$ 372.707,11	R\$ 289.863,66	R\$ 280.824,76	R\$ 318.547,76	R\$ 339.022,58	R\$ 359.449,83	R\$ 349.504,54	R\$ 354.547,18	R\$ 537.538,04
VALORES ACUMULATIVOS POR PERÍODO			0,98%	4,10%	8,53%	18,42%	23,70%	27,07%	28,84%	33,96%	40,15%	47,12%	52,53%	57,78%	63,74%	70,07%	76,79%	83,33%	89,95%	100,00%
	R\$ 52.487,48	R\$ 219.413,47	R\$ 456.220,48	R\$ 715.193,32	R\$ 985.522,23	R\$ 1.288.066,64	R\$ 1.542.779,32	R\$ 1.816.620,20	R\$ 2.147.995,00	R\$ 2.520.702,16	R\$ 2.810.565,82	R\$ 3.091.390,58	R\$ 3.409.938,34	R\$ 3.748.960,92	R\$ 4.108.410,74	R\$ 4.457.914,78	R\$ 4.812.461,96	R\$ 5.350.000,00		