



Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos
Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

10º TERMO DE ADITAMENTO
TERMO DE CONTRATO Nº 102/SMSUB/COGEL/2020
PROCESSO Nº 6012.2020/0011668-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/SMPR/COGEL/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/SMPR/COGEL/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2017/0000382-0

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO

OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB**, inscrita no CNPJ Nº **49.269.236/0001-17**, com sede na Rua São Bento, nº 405 – 23º e 24º andares - Centro - São Paulo/SP, neste ato representada pela Chefe de Gabinete, Senhora **RODE FELIPE BEZERRA**, adiante designada apenas **CONTRATANTE**, e a empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** inscrita no CNPJ sob o n.º 58.853.169/0001-74, com sede na Rua Eugênio de Freitas, nº 372, Vila Guilherme – CEP: 02060-000 – São Paulo/SP, neste ato representada por seu Sócio, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO DE ADITAMENTO** que será regido pelos preceitos estatuídos na Lei Federal no 8.666/93, Lei Municipal no 13.278/02, Decreto Municipal no 56.144/15 e alterações posteriores, pelas seguintes cláusulas e condições:



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos
Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO:

- 1.1.** Fica o Termo de Contrato nº **102/SMSUB/COGEL/2020** prorrogado por mais 10 (dez) meses e 12 (doze) dias a contar de 07/07/2024, com previsão de encerramento em 18/05/2025.
- 1.2.** A quantidade mensal é de 1.080 (um mil e oitenta) em caminhão de tanque irrigador, pelo valor unitário de R\$238,56 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
- 1.3.** O valor mensal estimado de R\$ 257.644,80 (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), perfazendo o total de **R\$ 2.679.505,92 (dois milhões e seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos e cinco reais e noventa e dois centavos).**
- 1.4.** Para fazer frente às despesas do presente exercício, existem recursos orçamentários onerando a dotação nº 12.00.12.10.15.452.3005.2.386.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 do orçamento vigente, através da Nota de Empenho nº 83.755/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- 2.1** As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas. E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

CONTRATANTE:

São Paulo, 05 de julho de 2024.


RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA:


MELISSA GARCIA PEREIRA IGNACIO
Sócio Diretor
POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU



EMPRESA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATO: 102/SMSUB/COGEL/2020
PROCESSO: 6012.2020/0011668-9

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E MANEJO ARBÓREO, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

PLANILHA CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES

ITEM	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO *	MESES											
					jul/24¹	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai./25²	
III	CAMINHAO TANQUE IRRIGADOR	horas	11.232	R\$ 238,56	864,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	648,00	
				R\$ 206.115,84	R\$ 257.644,80	R\$ 257.644,80	R\$ 257.644,80	R\$ 257.644,80	R\$ 257.644,80	R\$ 257.644,80	R\$ 257.644,80	R\$ 257.644,80	R\$ 257.644,80	R\$ 154.586,88		
				864,00	1.944	3.024	4.104	5.184	6.264	7.344	8.424	9.504	10.584	11.232		
ACUMULADO			QUANTIDADE	VALOR	R\$ 206.115,84	R\$ 463.760,64	R\$ 721.405,44	R\$ 979.050,24	R\$ 1.236.695,04	R\$ 1.494.339,84	R\$ 1.751.984,64	R\$ 2.009.629,44	R\$ 2.267.274,24	R\$ 2.524.919,04	R\$ 2.679.505,92	

R\$ 1.494.339,84 (Exercício atual - 2024)

R\$ 1.185.166,08 (Exercício futuro - 2025)

* Reajustado a partir de 22/02/2024, conforme Ajustamento 3º (SEI nº 103964012).

¹ O presente cronograma contempla o período de 07/07/2024 à 18/05/2025. Para ambos os meses (julho de 2024 e maio de 2025), aplicamos a seguinte equação: valor mensal = quantidade X valor unitário / 30 (dias) X dias contemplados.