



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE SANTA MARIA
(Armz Nr2 Estb Subs Mil 3ª RM/1933)

Nr do Processo: 64459.004143/2023-90

Contrato nº: 29/2023

Objeto: Contratação de serviços continuados de conexão à internet BANDA LARGA na velocidade mínima de 300 Mbps, por link VIA CABO (SANTA MARIA/RS), com modem Wireless de alcance longo (03 antenas), incluindo instalação e ativação dos equipamentos.

Data do Início: 18/10/2023

Data do encerramento: 17/11/2024

Em atendimento a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que prevê a elaboração de um relatório final como parte do processo de encerramento do contrato, que deve conter informações sobre o cumprimento das obrigações contratuais e a avaliação do resultado da contratação vimos por meio deste, para ser utilizado como fonte de informações para as futuras contratações, informar que a execução do presente contrato nº 29/2023 – Serviços de Internet de Banda Larga para o Quarto de Apoio do Depósito de Subsistência de Santa Maria.

O objeto contratual foi entregue à Contratante em sua totalidade?

Não () Sim (X)

Foram cumpridas todas as obrigações financeiras junto à Contratada?

Não () Sim (X)

Valor total executado R\$ 1,380,00.

Valor total pago R\$ 1.380,00.

Saldo disponível ou bloqueado R\$ 0,00.

Justificativa de não cumprimento das obrigações financeiras junto à Contratada: Não é o caso.

O saldo remanescente dos recursos depositados na Conta-Depósito Vinculada foi liberado para o Fornecedor até o encerramento do contrato?

Não () Sim (X) Não aplicável

Saldo bloqueado R\$ 0,00.

Justificativa de bloqueio da Conta-Depósito Vinculada: Não é o caso.

A garantia contratual foi integralmente devolvida para a Contratada?

Não () Sim (X) Não aplicável

Saldo bloqueado R\$ 0,00.

Justificativa de bloqueio da garantia contratual: Não é o caso.

Grau de satisfação com o desempenho do contrato



Muito baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto ()


A necessidade formalizada no Planejamento da Contratação (DOD/DFD/ETP/TR/PB) foi plenamente atendida pelo contrato?

Não () Sim (X)


Consecução dos objetivos da contratação: O Q Ap D Sbs Santa Maria ofereceu internet de alta velocidade, que juntamente com televisores full HD 43", possibilitou ao usuário ter acesso a conteúdo de streaming como Netflix, Amazon Prime, YouTube e outros.

Sugestões / Lições aprendidas: O contrato não foi renovado, pois a empresa não manteve suas certidões negativas em dia, portanto, havendo a possibilidade, tentar a contratação de empresas com mais robustez empresarial tipo, Claro, Oi, Vivo e etc.

Observação:



LUIS FELIPE UBAL DE RODRIGUES – 1º Sgt
Gestor do Contrato



JEFFERSON SOUZA DA SILVA – S Ten
Fiscal Técnico Substituto



EDER ADRIANO SCALABRIN DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo