



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

**6º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 019/SMSUB/COGEL/2020
PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0007673-3
LOTE III**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2019/0008328-2.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/SMSUB/COGEL/2019.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.026.679/0001-51

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DE EXECUÇÃO DE REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS, DE CONCRETO E ARTICULADOS DANIFICADOS POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADAS PELAS CONCESSIONÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento de CONTRATO, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, através de sua **SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras**, órgão de sua administração direta, neste ato representada pela Chefe de gabinete, Senhora **RODE FELIPE BEZERRA**, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.026.679/0001-51, situada na rua Antonio Moises Saad nº 525 – CEP: 14.095-230 – Lagoinha – Ribeirão Preto – SP, neste ato representada pelo Senhor **GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE**, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **ADITAMENTO** que será regido pelos preceitos estatuídos da Lei nº 8.666/1993 e



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

alterações posteriores, Lei Municipal nº 13.278/2002 e Decreto Municipal nº 56.144/2015 e alterações posteriores, pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

- 1.1. Fica prorrogado o Termo de Contrato Nº **019/SMSUB/COGEL/2020** em 12 (doze) meses, contados a partir de 06/05/2024, com previsão de encerramento em 05/05/2025, conforme Cronograma anexo I deste ajuste.
- 1.2. O valor mensal da presente contratação é de R\$ 451.169,71 (quatrocentos e cinquenta e um mil cento e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), perfazendo o valor total de **R\$ 5.414.036,49 (cinco milhões, quatrocentos e quatorze mil, trinta e seis reais e quarenta e nove centavos)**.
- 1.3. Para fazer frente as despesas, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.2341.3.3.90.39.00.00.1.500.9001, através da Nota de Empenho nº 55.802 e 55.803/2024, respeitando o princípio de anualidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas.

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

São Paulo, SP.

CONTRATANTE:

RODE FELIPE BEZERRA
Chefe de Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA:

GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE
Representante Legal
PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA



Documento assinado eletronicamente por: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE, CPF/CNPJ nº 317.829.618-28, como Contratada.

Assinado em: 03/05/2024, às 12:57, através do e-mail guilherme@pentagonoeng.com.br, pelo ip 2804:214:82a8:2444:892:f3a5:3a7d:57e



Documento assinado eletronicamente por: RODE FELIPE BEZERRA, CPF/CNPJ nº 295.043.788-54, como Contratante.

Assinado em: 03/05/2024, às 17:16, através do e-mail ccg@smsub.prefeitura.sp.gov.br, pelo ip 177.22.148.254



O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 03/05/2024, às 17:16, onde todos os envolvidos assinaram eletronicamente este documento.

A autenticidade do documento pode ser verificada no site: <https://signgov.com.br/verificaautenticidade>, informando o processo: 2024.00387334342 e o código: 4LP182F6



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

EMPRESA: Pentágono Serviços de Engenharia e Consultoria LTDA

SERVIÇO: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva para monitoramento, fiscalização e controle tecnológico de obras de execução de reparação de pavimentos flexíveis, de concreto e articulados danificados por obras de infraestrutura ubana realizada pelas concessionárias do Município de São Paulo.

LOTE 3

Descrição	Unidade	Quantidade			Meses												TOTAL
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Monitoramento da execução dos servços "IN LOCO" de pavimntos flexíveis, de concreto e articulados danificados por obras de infraestrutura urbana realizadas pelas concessionárias e permissionárias no âmbito do município de São Paulo.	Unidade	1	valor mensal	1.637.124,810	136.427,068	136.427,068	136.427,068	136.427,068	136.427,068	136.427,068	136.427,068	136.427,068	136.427,068	136.427,068	136.427,068	136.427,068	1.637.124,81
Equipe de Controle Tipo I - DIA	EQM	60	valor mensal	1.524.469,390	127.039,116	127.039,116	127.039,116	127.039,116	127.039,116	127.039,116	127.039,116	127.039,116	127.039,116	127.039,116	127.039,116	127.039,116	1.524.469,39
Equipe de Controle Tipo I - DIA - ACRÉSCIMO	EQM	36	valor mensal	914.681,640	76.223,470	76.223,470	76.223,470	76.223,470	76.223,470	76.223,470	76.223,470	76.223,470	76.223,470	76.223,470	76.223,470	76.223,470	914.681,64
Equipe de Controle Tipo I - NOITE	EQM	24	valor mensal	684.682,430	57.056,869	57.056,869	57.056,869	57.056,869	57.056,869	57.056,869	57.056,869	57.056,869	57.056,869	57.056,869	57.056,869	57.056,869	684.682,43
Acompanhamento de pós obra - Baixa	Unidade	84	valor mensal	305.586,610	25.465,551	25.465,551	25.465,551	25.465,551	25.465,551	25.465,551	25.465,551	25.465,551	25.465,551	25.465,551	25.465,551	25.465,551	305.586,61
Acompanhamento de pós obra - Média	Unidade	48	valor mensal	203.048,640	16.920,720	16.920,720	16.920,720	16.920,720	16.920,720	16.920,720	16.920,720	16.920,720	16.920,720	16.920,720	16.920,720	16.920,720	203.048,64
Acompanhamento de pós obra - Alta	Unidade	24	valor mensal	132.063,820	11.005,318	11.005,318	11.005,318	11.005,318	11.005,318	11.005,318	11.005,318	11.005,318	11.005,318	11.005,318	11.005,318	11.005,318	132.063,82
Assessoria Técnica melhoria da qualidade	Unidade	1	valor mensal	12.379,160	1.031,597	1.031,597	1.031,597	1.031,597	1.031,597	1.031,597	1.031,597	1.031,597	1.031,597	1.031,597	1.031,597	1.031,597	12.379,16
TOTAL GERAL					451.169,71	451.169,71	451.169,71	451.169,71	451.169,71	451.169,71	451.169,71	451.169,71	451.169,71	451.169,71	451.169,71	451.169,71	5.414.036,49



Documento assinado eletronicamente por: RODE FELIPE BEZERRA, CPF/CNPJ nº 295.043.788-54, como Contratante.
Assinado em: 03/05/2024, às 17:15, através do e-mail ccg@smsub.prefeitura.sp.gov.br, pelo ip 177.22.148.254



Documento assinado eletronicamente por: GUILHERME AUGUSTO RIBEIRO REZENDE, CPF/CNPJ nº 317.829.618-28, como Contratada.
Assinado em: 03/05/2024, às 12:58, através do e-mail guilherme@pentagonoeng.com.br, pelo ip 2804:214:82a8:2444:892:f3a5:3a7d:57e



O processo de acolhimento das assinaturas foi finalizado em: 03/05/2024, às 12:58, onde todos os envolvidos assinaram eletronicamente este documento.
A autenticidade do documento pode ser verificada no site: <https://signgov.com.br/verificaautenticidade>, informando o processo: 2024.32432475111 e o código: 4NM376L5