



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO – SPUA

TERMO DE ADITAMENTO Nº : 30/SMSUB/SPUA/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 08/SMPR/COGEL/2018
TERMO DE CONTRATO Nº : 21/SMSUB/SPUA/2019
PROCESSO ADM. Nº : 6012.2019/0006295-1
CONTRATANTE : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTRATADA : POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
OBJETO DO ADITAMENTO : PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

Aos **Vinte e Dois Dias** do Mês de Maio do Ano de **Dois Mil e Vinte**, no Gabinete da Superintendência das Usinas de Asfalto – SPUA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 49.269.236/0034-85, sediada a Rua Líbero Badaró, nº 504 – 23º Andar – Centro – São Paulo, presentes de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, representada neste ato pelo Senhor **RADYR LLAMAS PAPINI**, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras e, de outro lado a Empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**, com sede à Rua Paranhos Pederneiras nº 194 – Vila Leonor – São Paulo – SP, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 58.853.169/0001-74**, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Conservação de Áreas Verdes, através de 13 (treze) Equipes/Mês, neste ato, por seu representante legal, conforme documento comprobatório, em conformidade com o despacho exarado pelo Senhor Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, formalizam pelo presente Termo de Aditamento o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

- a) Fica prorrogado o prazo do Termo de Contrato nº **21/SMSUB/SPUA/2019**, por mais **04 (quatro) meses**, contados a partir de **29/05/2020**.
- b) A fundamentação legal para a devida formalização do presente ajuste é amparada pelo **art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93**, com suas alterações posteriores e demais normas pertinentes.
- c) Para a cobertura das despesas decorrentes do presente ajuste foi emitida a Nota de Empenho nº **45.895/2020**, no valor **R\$ 3.878.216,68 (Três Milhões Oitocentos e Setenta e Oito Mil Duzentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Oito Centavos)**, onerando a dotação de nº **12.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00** do orçamento vigente.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO – SPUA

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Termo de Contrato, ora aditado. E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas.



**RADYR LLAMAS PAPINI
CHEFE DE GABINETE
SMSUB/GAB**


POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

NOME : MELISSA GARCIA P. IGNÁCIO


R.G. : 22.603.056-8

CARGO : ENGENHEIRA CIVIL

TESTEMUNHAS:



JEDAÍS JOSÉ DE OLIVEIRA



SULLI BARAÚNA DE MATOS

DESP ADIT 30 PRORR POTENZA ÁREAS VERDES 2020