



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3000 e-mail: cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br

4º TERMO ADITIVO

TERMO DE CONTRATO Nº 21/SMSUB/SPUA/2019

PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0006295-1

PROCESSO LICITATÓRIO: 6012.2017/0000382-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS.

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, ÁREAS URBANIZADAS E ÁREAS AJARDINADAS.

OBJETO DO AJUSTE: ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB, inscrita no CNPJ Nº 49.269.236/0001-17, na Rua Líbero Badaró, 504, 24º andar, Centro - São Paulo/SP, neste ato representada pela Chefe de Gabinete, Senhora **RODE FELIPE BEZERRA**, adiante designada apenas **CONTRATANTE** e do outro a empresa **POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA** inscrita no CNPJ sob o n.º 58.853.169/0001-74, com sede na Rua Eugênio de Freitas, nº 372, Vila Guilherme – CEP: 02060-000 – São Paulo/SP, neste ato representada por seu Sócio, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Municipal nº 13.278/02, dos Decretos Municipais nº 44.279/2003 e nº 45.689/2005, da Lei Federal nº 10.520/02 e da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais normas complementares, resolvem aditar o presente CONTRATO, na conformidade das condições e cláusulas que se seguem:



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3000 e-mail: cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO

1.1 O contrato fica acrescido em aproximadamente 9,62%, equivalente a 5 equipes mensais, pelo período de 2 (dois) meses, totalizando 10 equipes no valor de **R\$ 826.470,50 (oitocentos e vinte e seis mil e quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos)** conforme demonstrado no Cronograma, parte integrante deste aditamento.

1.2. Com o acréscimo o valor total do contrato passa a ser de **R\$ 9.421.763,81 (nove milhões e quatrocentos e vinte e um mil e setecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos)** onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00 através da nota de empenho nº 9.535/2022

CLÁUSULA SEGUNDA- DA PRORROGAÇÃO

2.1 Fica o contrato prorrogado por mais **8 (OITO) meses** contados a partir de 30/01/2022.

Os demais termos constantes do termo de contrato ficam ratificados e, para constar, lavrou-se o presente TERMO DE ADITAMENTO.

São Paulo, 28 de janeiro de 2022.

RODE FELIPE BEZERRA

Chefe de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATANTE

MARCOS FRANCISCO PEREIRA IGNACIO

Sócio

POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATADA



CIDADE DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU



EMPRESA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

SERVIÇO: Conservação e Manutenção de Áreas Verdes, Áreas Urbanizadas e Áreas Ajardinadas

PROCESSO: 6012.2019/0006295-1

CONTRATO: 021/SMSUB/SPUA/2019

ORDEM DE INÍCIO: 025/SMSUB/SPUA/GAB/2019

DOTAÇÃO: 12.10.15.452.3005.2.705.3.3.90.39.00.00

Cronograma														
ITEM	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MESES								
						jan./22*	fev./22	mar./22	abr./22	mai./22	jun./22	jul./22	ago./22	set./22
1	Prestação de serviços de manejo Arbóreo, do Item V da Ata de Registro de Preços	equipe	104	R\$ 82.647,05	R\$ 8.595.293,31	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
					R\$ 35.813,72	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.038.597,94	
		ADITIVO	10		R\$ 826.470,50	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					R\$ -	R\$ 413.235,25	R\$ 413.235,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
* Conforme 3º Termo de Aditamento (046223265), o prazo do presente contrato é de 08 (oito) meses contados de 30/05/2021, ou seja, término previsto para 30/01/2022.				VALOR	MENSAL	R\$ 35.813,72	R\$ 1.487.646,91	R\$ 1.487.646,91	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.074.411,66	R\$ 1.038.597,94
					ACUMULADO	R\$ 35.813,72	R\$ 1.523.460,64	R\$ 3.011.107,55	R\$ 4.085.519,21	R\$ 5.159.930,88	R\$ 6.234.342,54	R\$ 7.308.754,21	R\$ 8.383.165,87	R\$ 9.421.763,81

* Conforme 3º Termo de Aditamento (046223265), o prazo do presente contrato é de 08 (oito) meses contados de 30/05/2021, ou seja, término previsto para 30/01/2022.

cc

J