



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3216 - e-mail: cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br

**1º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 29/SMSUB/COGEL/2021
PROCESSO SEI Nº6012.2021/0006115-0**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SMSUB/COGEL/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2019/0006013-4

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/SMSUB/COGEL/2020

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

CONTRATADA: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DO SGZ, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP.

OBJETO DO ADITAMENTO: RETOMADA COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)**, situada à Rua São Bento, 405 - 23º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste ato representada pela Chefe de Gabinete, **Sra. RODE FELIPE BEZERRA**, e a empresa **FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, situada na Rua Nagib Izar, nº 457, bairro Jardim Anália Franco, São Paulo – SP, telefone: (11) 2386-4050, e-mail: licitacoes@fbfeng.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 02.542.939/0001-03, neste ato por seu representante legal conforme documento comprobatório apresentado, ora denominada contratada, têm entre si contratado, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações subsequentes e com base no disposto na Ata de Registro de Preços nº 23/SMSUB/COGEL/2020, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 46.662/05, nº 47.014/06 e nº 50.605/09, conforme autorização contida no despacho acostado ao doc. 050095980 do processo em epígrafe, bem como observadas as cláusulas e condições a seguir pactuadas, sem prejuízo daquelas previstas no Edital de Pregão nº 050/SMSUB/COGEL/2019 e na Ata de Registro de Preços nº 23/SMSUB/COGEL/2020 que integram o ajuste independentemente de transcrição, resolvem aditar o presente nas seguintes diretrizes.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3216 - e-mail: cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO

- 1.1. Fica retomada a prestação de serviços de conservação de pavimentos viários urbanos “tapa-buraco”, a partir de 20/08/2021, com devolução de 19 (dezenove) dias, e previsão de encerramento em 20/08/2022, com consequente alteração do Cronograma Físico-Financeiro, ANEXO I – parte integrante deste ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

- 2.1. Os demais termos constates do contrato ficam ratificados e, para fazer constar, lavrou-se o presente termo de aditamento.

São Paulo, 19 de agosto de 2021

RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

FABIANO ALVES FILARDI
REPRESENTANTE LEGAL
FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

FBF ENGENHARIA CONTRATO NOVO		CRONOGRAMA													
		MESES													
		agosto/2021	setembro/2021	outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021	janeiro/2022	fevereiro/2022	março/2022	abril/2022	maio/2022	junho/2022	julho/2022	agosto/2022	
QUANTIDADE	MENSAL	250,000	700,000	700,000	700,000	700,000	1.150,000	1.150,000	1.150,000	1.150,000	1.150,000	1.150,000	1.100,000	940,000	
	ACUMULADA	250,000	950,000	1.650,000	2.350,000	3.050,000	4.210,000	5.360,000	6.510,000	7.660,000	8.810,000	9.960,000	11.060,000	12.000,000	
VALOR	MENSAL	R\$ 110.890,00	R\$ 298.550,00	R\$ 298.550,00	R\$ 298.550,00	R\$ 298.550,00	R\$ 490.475,00	R\$ 490.475,00	R\$ 490.475,00	R\$ 490.475,00	R\$ 490.475,00	R\$ 490.475,00	R\$ 469.150,00	R\$ 400.910,00	
	ACUMULADO	R\$ 110.890,00	R\$ 409.440,00	R\$ 707.990,00	R\$ 1.006.540,00	R\$ 1.305.090,00	R\$ 1.795.565,00	R\$ 2.286.040,00	R\$ 2.776.515,00	R\$ 3.266.990,00	R\$ 3.757.465,00	R\$ 4.247.940,00	R\$ 4.717.090,00	R\$ 5.118.000,00	

2