



BANCO CENTRAL DO BRASIL

O documento a seguir consta no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC)

Cópia integral emitida em 09/06/2025 às 10h04 para afor.germano

INFORMAÇÕES E DESPACHO 16840/2025-BCB/ADFOR

NUP do PE: 18600.013582/2025-57

Descrição: Despacho ao Gerente Administrativo Regional solicitando prorrogação de prazo

Assinado/Autenticado por: - Cicero Germano de Assis em 09/06/2025; FERNANDO DALMAZZO

SANCHES:74994530300 em 09/06/2025;



Informações e Despachos

PE 282827

Sr. Gerente Administrativo Regional,

A Nexo Automação solicita prorrogação do prazo do Contrato 2025NE003398 (doc.029) por 30 dias, conforme ofício de 05/06/2025 (doc.031).

Justifica que a solicitação é devido a circunstâncias imprevistas que impactaram diretamente o andamento das atividades previstas, torna-se necessária a extensão do prazo originalmente acordado, de forma a garantir a entrega com a qualidade e segurança exigidas pelo projeto.

Tendo em vista a alegação da empresa, entendemos que não há empecilhos quanto ao pedido de prorrogação uma vez que não trará prejuízos ao Banco Central em Fortaleza.

Em 09/06/2025

2.031.702-6 – CICRO GERMANO DE ASSIS
ANALISTA
ADFOR/ADFOR/COMAT

Aprovo a prorrogação do prazo do Contrato 2025NE003398 (doc.029) por 30 dias, conforme ofício de 05/06/2025 (doc.031).

Em 09/06/2025

3.233.181-9 - FERNANDO DALMAZZO SANCHES
CHEFE DE SUBUNIDADE
ADFOR/ADFOR