



SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO – SPUA

TERMO DE ADITAMENTO Nº : 40/SMSUB/SPUA/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 02/SMSUB/SPUA/2019
TERMO DE CONTRATO Nº : 17/SMSUB/SPUA/2019
PROCESSO ADM. Nº : 6012.2019/0002299-2
CONTRATANTE : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTRATADA : TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO DO ADITAMENTO : ADEQUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Aos **Quatorze Dias** do Mês de **Agosto** do Ano de **Dois Mil e Vinte**, no Gabinete da Superintendência das Usinas de Asfalto – SPUA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 49.269.236/0034-85, sediada a Rua Líbero Badaró, nº 504 – 23º Andar – Centro – São Paulo, presentes de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, representada neste ato pelo Senhor **RADYR LLAMAS PAPINI**, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras e, de outro lado a Empresa **TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº **69.048.254/0001-86**, sediada na Rua Quatá, nº 845 – CEP 04546-044 – Vila Olímpia – São Paulo/SP – Telefone (11) 3044-1422 – e-mail: trajeto@trajeto.com.br, representada, neste ato, pelo senhor **ALCIDES GOMES JUNIOR**, portador da Cédula de Identidade nº **21.317.328 SSP/SP**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física sob o nº **148.574.098-36**, seu representante legal, conforme documento comprobatório apresentado, cujo objeto é a Prestação de Serviços de Pintura/Reparação de Superfícies Pichadas no Município de São Paulo, em conformidade com o despacho exarado pelo Senhor Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal das Subprefeituras, formalizam pelo presente Termo de Aditamento o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

a) Fica determinada a Adequação Contratual referente ao Quantitativo e Prorrogação de Prazo Contratual ao Termo de Contrato nº **17/SMSUB/SPUA/2019**, conforme quadro abaixo e informações da Seção Técnica de Contabilidade de SMSUB/SPUA.

U.O	QUANTIDADE	PERÍODO
SPUA	12 (doze) Equipes/Mês e 06 (seis) Cestos Elevatórios (Adequação)	17/08/2020 a 16/09/2020
SPUA	12 (doze) Equipes/Mês e 06 (seis) Cestos Elevatórios (Prorrogação)	17/09/2020 a 16/06/2021




SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO – SPUA

b) A fundamentação legal para a devida formalização do presente ajuste é amparada pelo **art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93** e alterações posteriores, **Lei Municipal nº 13.278/2002**, **Decreto Municipal nº 44.279/2003** e demais normas pertinentes.

c) Para a cobertura das despesas decorrentes do presente ajuste existem recursos nas seguintes **Notas de Empenho: nº 69.078/2020**, no valor de **R\$ 362.295,60 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta Centavos)**, **nº 69.081/2020** no valor de **R\$ 8.637,30 (Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos)**, **nº 69.099/2020** no valor de **R\$ 2.511.916,16 (Dois Milhões Quinhentos e Onze Mil Novecentos e Dezesesseis Reais e Dezesesseis Centavos)** e **nº 69.102/2020** no valor de **R\$ 59.885,28 (Cinquenta e Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)**, onerando a dotação de nº **12.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00** do orçamento vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Termo de Contrato, ora aditado. E, para constar, lavrou-se o presente Termo de Aditamento que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas.


RADYR LLAMAS PAPINI
CHEFE DE GABINETE
SMSUB/GAB


TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.


NOME : ALCIDES GOMES JUNIOR

R.G. : 21.317.328 SSP/SP

CARGO : Procurador

TESTEMUNHAS:


NELSON BORGES DE OLIVEIRA


GRACE CRISTIANE PERINA

DESP ADIT 40 ADQ PRORR TRAJETO PICHACÃO 2020