



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168- e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

2º TERMO DE ADITAMENTO

TERMO DE CONTRATO Nº 37/SMSUB/COGEL/2021

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0007220-9

LOTE 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2020/0005227-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/SMSUB/COGEL/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: JBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA, APOIO TÉCNICO E CONTROLE TECNOLÓGICO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACO NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

OBJETO DE AJUSTE: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.236/0001-17, situada na Rua Líbero Badaró, 504 – 23º e 24º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Chefe de Gabinete, Senhora **RODE FELIPE BEZERRA**, ora denominada **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **JBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.658.050/0001-27, sediada à Rua João Hoffmann, nº 796, Sala A, Bela Vista, Osasco/SP, representada pelo seu representante legal, conforme documento comprobatório apresentado, ora denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações subsequentes, suas alterações, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 46.662/05, nº 47.014/06 e nº 50.605/09, conforme autorização contida no despacho publicado em D.O.C. 28/07/2023, página 102, do processo em epígrafe, resolvem ADITAR o presente contrato conforme as cláusulas e condições a seguir:



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168- e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO

1.1. O Termo de Contrato nº **37/SMSUB/COGEL/2021** fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a contar de 03/08/2023, com previsão de encerramento em 02/08/2024, conforme Cronograma, anexo I deste ajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor mensal da prorrogação será de R\$ 123.242,94 (cento e vinte e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o valor total de **R\$ 1.478.915,28 (dum milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e quinze reais e vinte e oito centavos).**

2.2. Para atender as despesas existem recursos orçamentários na dotação nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00.1.500.9001, através da Nota de Empenho nº 73.432/2023 e 73.450/2023.

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

São Paulo, 02 de agosto de 2023.


CONTRATANTE:


RODE FELIPE BEZERRA

CHEFE DE GABINETE

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA:


ALAIDE ROMÃ CAMPOS

Representante Legal

JBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES																					
Item	Descrição do Serviço	Un.	Quantidade Mensal	Quantidade Total	VALOR TOTAL	MESES														TOTAL	
						ago./23	set./23	out./23	nov./23	dez./23	jan./24	fev./24	mar./24	abr./24	mai./24	jun./24	jul./24	ago./24			
1	Coordenador dos trabalhos																				
	Coordenador	h	168	2.016	R\$ 239.319,36	R\$ 18.613,73	R\$ 19.943,28	R\$ 19.943,28	R\$ 19.943,28	R\$ 19.943,28	R\$ 19.943,28	R\$ 19.943,28	R\$ 19.943,28	R\$ 19.943,28	R\$ 19.943,28	R\$ 19.943,28	R\$ 19.943,28	R\$ 19.943,28	R\$ 1.829,55	R\$ 239.519,36	
	Consultor	h	5	60	R\$ 7.122,60	R\$ 553,98	R\$ 593,55	R\$ 593,55	R\$ 593,55	R\$ 593,55	R\$ 593,55	R\$ 593,55	R\$ 593,55	R\$ 593,55	R\$ 593,55	R\$ 593,55	R\$ 593,55	R\$ 593,55	R\$ 39,57	R\$ 7.122,60	
	Técnico - Nível Médio	h	336	6.048	R\$ 257.644,80	R\$ 20.039,04	R\$ 21.470,40	R\$ 21.470,40	R\$ 21.470,40	R\$ 21.470,40	R\$ 21.470,40	R\$ 21.470,40	R\$ 21.470,40	R\$ 21.470,40	R\$ 21.470,40	R\$ 21.470,40	R\$ 21.470,40	R\$ 21.470,40	R\$ 1.431,36	R\$ 257.644,80	
	GRUPO "S-1" - HATCH DE 1 O.A 1.6 - SEMINOVO	h	168	2.016	R\$ 32.155,20	R\$ 2.500,96	R\$ 2.679,60	R\$ 2.679,60	R\$ 2.679,60	R\$ 2.679,60	R\$ 2.679,60	R\$ 2.679,60	R\$ 2.679,60	R\$ 2.679,60	R\$ 2.679,60	R\$ 2.679,60	R\$ 2.679,60	R\$ 2.679,60	R\$ 178,64	R\$ 32.155,20	
					TOTAL															R\$ 536.241,9600	
2	Relatório por Equipe de Controle Tecnológico																				
	TIPO I - DIA	Relatório	841	10.092	R\$ 604.308,96	R\$ 47.001,81	R\$ 50.359,08	R\$ 50.359,08	R\$ 50.359,08	R\$ 50.359,08	R\$ 50.359,08	R\$ 50.359,08	R\$ 50.359,08	R\$ 50.359,08	R\$ 50.359,08	R\$ 50.359,08	R\$ 50.359,08	R\$ 50.359,08	R\$ 3.357,27	R\$ 604.308,96	
3	Relatório por Equipe de Controle Tecnológico																				
	TIPO II - NOITE	Relatorio	96	792	R\$ 54.331,20	R\$ 4.225,76	R\$ 4.527,60	R\$ 4.527,60	R\$ 4.527,60	R\$ 4.527,60	R\$ 4.527,60	R\$ 4.527,60	R\$ 4.527,60	R\$ 4.527,60	R\$ 4.527,60	R\$ 4.527,60	R\$ 4.527,60	R\$ 4.527,60	R\$ 301,84	R\$ 54.331,20	
4	Ensaios em Laboratório Acreditado pelo INMETRO																				
	4.1	Ensaios de laboratório - Los Angeles	ensaio	4	48	R\$ 19.036,80	R\$ 1.480,64	R\$ 1.586,40	R\$ 1.586,40	R\$ 1.586,40	R\$ 1.586,40	R\$ 1.586,40	R\$ 1.586,40	R\$ 1.586,40	R\$ 1.586,40	R\$ 1.586,40	R\$ 1.586,40	R\$ 1.586,40	R\$ 1.586,40	R\$ 105,76	R\$ 19.036,80
	4.2	Ensaios de laboratório - Durabilidade	ensaio	4	48	R\$ 20.558,88	R\$ 1.599,02	R\$ 1.713,24	R\$ 1.713,24	R\$ 1.713,24	R\$ 1.713,24	R\$ 1.713,24	R\$ 1.713,24	R\$ 1.713,24	R\$ 1.713,24	R\$ 1.713,24	R\$ 1.713,24	R\$ 1.713,24	R\$ 1.713,24	R\$ 114,22	R\$ 20.558,88
	4.3	Ensaios de laboratório - Adesividade	ensaio	4	48	R\$ 10.361,76	R\$ 805,91	R\$ 863,48	R\$ 863,48	R\$ 863,48	R\$ 863,48	R\$ 863,48	R\$ 863,48	R\$ 863,48	R\$ 863,48	R\$ 863,48	R\$ 863,48	R\$ 863,48	R\$ 863,48	R\$ 57,57	R\$ 10.361,76
	4.4	Ensaios de laboratório - Ponto de Fulgor	ensaio	4	48	R\$ 5.934,72	R\$ 461,59	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 32,97	R\$ 5.934,72
	4.5	Ensaios de laboratório - Penetração	ensaio	4	48	R\$ 5.934,72	R\$ 461,59	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 494,56	R\$ 32,97	R\$ 5.934,72
	4.6	Ensaios de laboratório - Ponto de Amolecimento	ensaio	4	48	R\$ 5.180,64	R\$ 402,94	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ 431,72	R\$ 28,78	R\$ 5.180,64
	4.7	Ensaio de Determinação do Índice de Forma - Agregados	ensaio	4	48	R\$ 4.451,04	R\$ 346,19	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 24,73	R\$ 4.451,04
	4.8	Ensaio de Adesividade - Resistência a água - Emulsão	ensaio	4	48	R\$ 5.340,96	R\$ 415,41	R\$ 445,08	R\$ 445,08	R\$ 445,08	R\$ 445,08	R\$ 445,08	R\$ 445,08	R\$ 445,08	R\$ 445,08	R\$ 445,08	R\$ 445,08	R\$ 445,08	R\$ 445,08	R\$ 29,67	R\$ 5.340,96
	4.9	Ensaio de Carga da Partícula - Emulsão Asfáltica	ensaio	4	48	R\$ 3.937,92	R\$ 259,62	R\$ 278,16	R\$ 278,16	R\$ 278,16	R\$ 278,16	R\$ 278,16	R\$ 278,16	R\$ 278,16	R\$ 278,16	R\$ 278,16	R\$ 278,16	R\$ 278,16	R\$ 278,16	R\$ 18,54	R\$ 3.937,92
	4.10	Ensaio de Desemulsibilidade - Emulsão Asfáltica	ensaio	4	48	R\$ 8.901,60	R\$ 692,35	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 49,45	R\$ 8.901,60
	4.11	Ensaio de Viscosidade Sybolt - Furo - Material Betuminoso	ensaio	4	48	R\$ 9.791,52	R\$ 761,56	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 54,40	R\$ 9.791,52
	4.12	Ensaio de Determinação de Penetração - Emulsão Asfáltica	ensaio	4	48	R\$ 8.901,60	R\$ 692,35	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 741,80	R\$ 49,45	R\$ 8.901,60
	4.13	Ensaio de Determinação da Sedimentação - Emulsão	ensaio	4	48	R\$ 9.791,52	R\$ 761,56	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 815,96	R\$ 54,40	R\$ 9.791,52
	4.14	Ensaio de Resíduo por Evaporação - Emulsão Asfáltica	ensaio	4	48	R\$ 4.451,04	R\$ 346,19	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 370,92	R\$ 24,73	R\$ 4.451,04
	4.15	Ensaio de Asfalto - Ductibilidade	ensaio	4	48	R\$ 4.434,40	R\$ 300,45	R\$ 536,20	R\$ 536,20	R\$ 536,20	R\$ 536,20	R\$ 536,20	R\$ 536,20	R\$ 536,20	R\$ 536,20	R\$ 536,20	R\$ 536,20	R\$ 536,20	R\$ 536,20	R\$ 35,75	R\$ 4.434,40
	4.16	Ensaios de laboratório - Dosagem Marshall, Granulometria,	ensaio	4	48	R\$ 81.567,36	R 6.344,13	R 6.797,28	R 6.797,28	R 6.797,28	R 6.797,28	R 6.797,28	R 6.797,28	R 6.797,28	R 6.797,28	R 6.797,28	R 6.797,28	R 6.797,28	R 6.797,28	R 6.797,28	R\$ 453,15
					TOTAL															R\$ 209.976,48	
5	Extração de Testemunho e ensaio																				
	Extração de testemunhos e ensaios de determinação da densidade aparente, percentual de vazios, relação betume/vazios, grau de compactação, e identificação da natureza e espessura dos materiais das camadas do pavimento asfáltico, profundidade até 0,30 m	un	27	324	R\$ 74.058,58	R\$ 5.759,96	R\$ 6.171,39	R\$ 6.171,39	R\$ 6.171,39	R\$ 6.171,39	R\$ 6.171,39	R\$ 6.171,39	R\$ 6.171,39	R\$ 6.171,39	R\$ 6.171,39	R\$ 6.171,39	R\$ 6.171,39	R\$ 6.171,39	R\$ 411,43	R\$ 74.058,65	
	VALORES				MENSAL	R\$ 115.026,74	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 123.242,94	R\$ 8.216,20	R\$ 1.478.915,28
				ACUMULADO	R\$ 115.026,74	R\$ 238.269,68	R\$ 361.512,62	R\$ 484.755,56	R\$ 607.998,50	R\$ 731.241,44	R\$ 854.484,38	R\$ 977.727,32	R\$ 1.100.970,26	R\$ 1.224.213,20	R\$ 1.347.456,14	R\$ 1.470.699,08	R\$ 1.478.915,28				

¹ O presente cronograma contempla o período a partir de 03/08/2023 com término previsto para 02/08/2024. Para agosto de 2023 e agosto de 2024 aplicamos a seguinte equação: valor mensal = quantidades X valor unitário / 30 (mês) X dias trabalhados.

R\$ 607.998,50

RS 870 916.78

Exercício atual

Exercício futuro

ref. 04/07/2023

/rɪs /jɑf

40

