

REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE FRANCISCO BELTRÃO REGISTRO DE PREÇOS - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS 2025 / POLO 03		
FASE 01		
60 Dias	20/10/2025 - 20/12/2025	82.467,40
Etapa	Descrição	Valor
001	ART E PLACA DE OBRA	845,48
013	ACESSIBILIDADE EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO	6.245,82
014	ENTRADA DE VEÍCULOS - DEPÓSITO DE URNAS E ESTACIONAMENTO	4.471,74
015	ACESSIBILIDADE - VAGAS RESERVADAS	2.357,57
016	RAMPA INTERNA - DEPÓSITO DE URNAS	58.262,22
017	PÁTIO - ESCADAS - PISO TÁTIL	593,79
018	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	5.397,46
020	AR CONDICIONADO - DRENO	1.538,36
030	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.754,96
FASE 02		
50 Dias	07/01/2026 - 26/02/2026	184.135,26
Etapa	Descrição	Valor
002	MUDANÇA DE LAYOUT INTERNO - CARTÓRIOS	34.067,98
003	REFORMA ELÉTRICA - CARTÓRIOS E C.A.E.	35.874,67
004	REDE LÓGICA - CARTÓRIOS E C.A.E.	23.342,60
005	TOMADAS DE PISO - GUICHÊS DE ATENDIMENTO E SALA DE AUDIÊNCIA (ELÉTRICA E REDE LÓGICA)	3.419,34
006	SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO INCLUSIVE FECHAMENTO DAS TOMADAS DE PISO	15.187,15
008	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	817,83
009	ACESSIBILIDADE INTERNA - SANITÁRIOS DA C.A.E.	34.198,64
010	ACESSIBILIDADE - SANITÁRIOS DOS CARTÓRIOS E COPA	24.173,07
011	REPAROS - REVESTIMENTO INTERNO	897,30
012	ACESSIBILIDADE INTERNA - C.A.E.	3.026,07
019	PORTA EXTERNA - CARTÓRIOS	829,10
021	PORTÃO DEPÓSITO DE URNAS	2.102,85
030	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.198,66
FASE 03		
45 Dias	26/02/2026 - 12/04/2026	141.015,34
Etapa	Descrição	Valor
007	TROCA REVESTIMENTO EXTERNO	98.862,70
022	TOLDOS	17.719,35
023	ENTRADA DE ENERGIA - CAIXA DE PASSAGEM	411,70
024	REPAROS EM JANELAS C.A.E.	856,58
025	MASTRO MERCOSUL	769,74
026	CONTAINER	4.426,29
027	ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DE OBRA	1.895,00
028	DESCARTE DE RESÍDUOS	6.987,50
029	ANDAIMES E SEGURANÇA EM ALTURA	4.265,30
030	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.821,18
Total		R\$ 407.618,00