

1º TERMO ADITIVO

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Alteração contratual: Prorrogação do prazo de execução e vigência
de contratos de fornecimento e/ou serviços, POR ESCOPO

Edital de Pregão Eletrônico N° 009/2025 – PUSP-RP

Processo SEI nº 154.00001906/2025-72

Contrato nº 35/2025 – PUSP-RP

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2025 - PUSP-RP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRÃO PRETO – PUSP-RP E A EMPRESA ABA ENGENHARIA PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Na data da última assinatura digital entre as partes, a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da PUSP-RP/USP, inscrita no C.N.P.J. sob nº 63.025.530/0052-54, localizada na Avenida Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, CEP 14040-900, Ribeirão Preto/SP, neste ato representada por sua Prefeita, Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silva, por delegação de competência, nos termos da [Portaria GR nº 8.321/2024](#), na Universidade de São Paulo, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa ABA ENGENHARIA PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 55.280.671/0001-45, sediada à Rua General Osório, 462, Centro, CEP 14340-000, Brodowski/SP, representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, e em observância às disposições do **artigo 6º, inciso XVII, 91, § 4º, e 111, todos da [Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021](#)**, e demais legislações aplicáveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato 35/2025 – PUSP-RP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do Contrato 35/2025 – PUSP-RP, por mais **90 (noventa) dias**, a contar de **12/10/2025**, com término em **09/01/2026**, com a decorrente prorrogação da sua vigência contratual, conforme **Cronograma Físico-Financeiro reprogramado**, ora em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 2.1. Em razão da prorrogação do prazo de execução e vigência contratual ora formalizada, o **CONTRATADO** deverá renovar a garantia prestada, no valor de **R\$ 29.953,22 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)**, correspondente a **5%** (cinco por cento) do valor global do presente termo aditivo, no prazo de **90 (noventa)** dias, a contar da assinatura deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério do **CONTRATANTE**.
- 2.2. A renovação da garantia deverá observar as mesmas condições da garantia originalmente aceita pela Administração, inclusive quanto à forma de apresentação, prazo de validade, cobertura e requisitos legais, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO

- 3.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – PUBLICAÇÃO

- 4.1. Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo.

Ribeirão Preto, na data da última assinatura digital.

Profa. Dra. Léa Assed Bezerra da Silva
Representante legal do **CONTRATANTE**

Maria Rita Brisotti
Representante legal do **CONTRATADO**



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do *Campus* USP de Ribeirão Preto

ANEXO – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (REPROGRADO)

RECRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO										
DESCRIÇÃO	% REL.	VALOR: R\$	R\$ 163.377,00							
	AO	DIAS	14/07 a 31/07/2025	01/08/2025 a 31/08/2025	01/09/2025 a 30/09/2025	01/10/2025 a 31/10/2025	01/11/2025 a 30/11/2025	01/12/2025 a 31/12/2025	01/01/2026 a 10/01/2026	TOTAL
REFORMA CASA DE MÁQUINAS	GLOBAL	VALOR								
	64,13%	%	2,57%	0,55%	0,00%	0,00%	41,72%	10,10%	9,19%	104.772,40
		R\$	R\$ 4.192,26	R\$ 895,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.167,64	R\$ 16.500,00	R\$ 15.017,06	104.772,40
PINTURA EXTERNA RESTAURANTE CENTRAL	35,87%	%	0,00%	8,03%	17,93%	9,91%	0,00%	0,00%	0,00%	58.604,60
		R\$	R\$ -	R\$ 13.116,24	R\$ 29.302,30	R\$ 16.186,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	58.604,60
			4.192,26	14.011,68	29.302,30	16.186,06	68.167,64	16.500,00	15.017,06	
TOTAL	100,00%		2,57%	11,14%	29,08%	38,98%	80,71%	90,81%	100,00%	R\$ 163.377,00
		R\$	R\$ 4.192,26	R\$ 18.203,94	R\$ 47.506,24	63.692,30	131.859,94	148.359,94	163.377,00	
		% =	Físico							
		R\$ =	Financeiro							

ABA ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 55.280.671/0001-45
Ribeirão Preto 30 de Setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA RITA BRISGOTTI
Data: 30/09/2025 13:11:59-0300
Verifique em: <https://validar.jb.gov.br>

DANIEL JUDICE
MARAN:0280607
5637
Assinado de forma
digital por DANIEL
JUDICE
MARAN:02806075637

Assinatura: Léa Assed Bezerra da Silva
Léa Assed Bezerra da Silva (9 de outubro de 2025 16:57:25 ADT)

Email: lea@forp.usp.br

Assinatura: Maria Rita Brisotti
Email: abaengenharia@hotmail.com

Termo Aditivo de Prazo - ABA 35/2025

Relatório de auditoria final

2025-10-09

Criado em:	2025-10-09 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Sistema USPAssina (uspassina@usp.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAATIZKPo2NdEdGks43DQhuPZpL3oK7dSQU

Histórico de "Termo Aditivo de Prazo - ABA 35/2025"

-  Documento criado por Sistema USPAssina (uspassina@usp.br)
2025-10-09 - 16:54:54 ADT
-  Documento enviado por email para lea@forp.usp.br para assinatura
2025-10-09 - 16:54:57 ADT
-  Documento enviado por email para abaengenharia@hotmail.com para assinatura
2025-10-09 - 16:54:57 ADT
-  O signatário lea@forp.usp.br inseriu o nome Léa Assed Bezerra da Silva ao assinar
2025-10-09 - 16:57:23 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Léa Assed Bezerra da Silva (lea@forp.usp.br)
O link de assinatura foi criado por Sistema USPAssina (uspassina@usp.br)
Data da assinatura: 2025-10-09 - 16:57:25 ADT - Fonte da hora: servidor
-  Email visualizado por abaengenharia@hotmail.com
2025-10-09 - 17:03:38 ADT
-  O signatário abaengenharia@hotmail.com inseriu o nome maria rita brisotti ao assinar
2025-10-09 - 17:04:24 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por maria rita brisotti (abaengenharia@hotmail.com)
Data da assinatura: 2025-10-09 - 17:04:26 ADT - Fonte da hora: servidor
-  Contrato finalizado.
2025-10-09 - 17:04:26 ADT