

OBRA: Construção da biblioteca do Campus Araquari do IFC

LDI Obra: 22,38%
LDI Obra: 14,58%

ÁREA: 519,52m²

LOCAL: Rodovia BR 280, Km 27, nº 5200, Colégio Agrícola, Araquari, SC

RESP: Arq. Urb. Marcelo Bradacz Lopes

DATA: 20/02/2025

REF.: SINAPI/SC JANEIRO/2025 NÃO DESONERADO

LEGENDA:
Físico (%)
Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)											TOTAL	
		1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210	211 - 240	241 - 270	271 - 300	301 - 330	331 - 360	TOTAL
01	PROJETOS	24,38%	38,38%	37,24%										1,76%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS			39,757,77										39,757,77
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				100,00%									5,96%
					134,525,67									134,525,67
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				75,30%	10,12%	11,02%	3,56%						4,53%
					77,043,99		12,210,45	13,060,93						102,315,37
04	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES					80,53%	19,47%							17,80%
						206,851,97	195,116,10							401,768,07
05	SUPERESTRUTURA						18,95%		60,37%					14,69%
								20,68%	222,377,40					331,548,13
06	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS							109,170,73						4,95%
								19,46%	66,36%				14,18%	4,95%
									95,929,49				15,851,09	111,780,58
07	ESQUADRIAS								4,08%		95,94%			5,26%
											118,624,52			118,624,52
08	COBERTURA								100,00%					5,99%
									135,162,75					135,162,75
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						4,96%		33,56%		16,41%		41,42%	4,38%
									10,020,27				88,735,30	98,755,57
10	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA						2,13%	57,46%	10,26%		12,28%		17,87%	1,01%
									13,682,95				9,129,52	22,812,47
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							45,08%	14,57%	25,81%		14,55%		3,16%
									26,486,49	34,418,03		10,370,65		71,275,17
12	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA						79,31%			20,69%				0,88%
							15,749,93			4,109,94				19,859,87
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO												100,00%	0,11%
													2,397,96	2,397,96
14	REVESTIMENTOS									37,82%	33,08%	29,10%		7,61%
											119,886,68	51,880,32		171,767,00
15	PINTURA											47,92%	52,08%	1,19%
												12,843,46	13,959,39	26,802,85
16	INSTALAÇÕES ESPECIAIS							15,26%		72,80%			11,94%	2,54%
										20,301,43			37,074,94	57,376,37
17	VIDROS											100,00%		0,39%
												8,743,55		8,743,55
18	EQUIPAMENTOS *												100,00%	5,53%
							24,91%						124,901,24	124,901,24
19	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						21,810,98	17,22%		22,80%		35,07%		3,88%
												65,733,95		87,544,93
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												100,00%	0,55%
													12,513,20	12,513,20
21	GERENCIAMENTO DE OBRA				10,37%	16,36%	9,57%	8,17%	22,55%	7,31%	9,29%	5,52%	10,85%	7,82%
					18,303,24	28,885,86	16,894,52	14,415,98	39,809,02	12,907,45	16,405,22	9,745,48	19,158,11	176,524,87
TOTAL GERAL		0,00%	0,00%	1,76%	10,19%	10,44%	11,60%	6,06%	24,08%	3,18%	11,30%	7,06%	14,34%	100,00%
		0,00	0,00	39,757,77	229,872,90	235,537,83	261,781,98	136,647,64	543,468,37	71,736,85	254,916,42	159,317,41	323,720,75	2,256,757,91

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.

* Etapa com aplicação de LDI diferenciado

OBRA: Construção da biblioteca do Campus Araquari do IFC

LDI Obra: 22,38%
ÁREA: 519,52m²
LOCAL: Rodovia BR 280, Km 27, nº 5200, Colégio Agrícola, Araquari, SC
RESP: Arq. Urb. Marcelo Bratdacz Lopes
DATA: 20/02/2025
REF.: SINAPI/SC - JANEIRO/2025 NÃO DESONERADO

LDI Obra: 14,58%

LEGENDA:	
Físico (%)	
Financeiro (R\$)	

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)												TOTAL
		1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210	211 - 240	241 - 270	271 - 300	301 - 330	331 - 360	
01	PROJETOS	24,38%	38,38%	37,24%										1,76%
	01.1 Documentos e taxas	18,68%		81,32%										39,757,77
	01.2 Serviços técnicos e ensaios	25,13%	43,43%	4,620,50										
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS				100,00%									5,96%
	02.1 Identificação				134,525,67									134,525,67
	02.2 Canteiro de obras				100,00%									
	02.3 Locação e limpeza				102,159,89									
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				100,00%									4,53%
	03.1 Aterros				27,580,67	10,12%	11,02%	3,56%						
	03.2 Escavações				75,30%		12,210,45	13,060,93						102,315,37
	03.3 Reaterros				77,043,99									
04	INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES													17,80%
	04.1 Eslacas e blocos					80,63%	19,47%							401,768,07
	04.2 Arranques, vigas baldrame e pisos					206,651,97	195,116,10							
	SUPERESTRUTURA													14,69%
	05.1 Concreto													
05	05.2 Metálica													331,548,13
	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS													
	06.1 Alvenarias													111,780,58
	06.2 Divisórias													
07	ESQUADRIAS													5,26%
	07.1 Madeira													118,624,52

OBRA: Construção da biblioteca do Campus Araquari do IFC

LDI Obra: 22,38%
ÁREA: 519,52m²
LDI Obra: 14,58%

LOCAL: Rodovia BR 280, Km 27, nº 5200, Colégio Agrícola, Araquari, SC

RESP: Arq. Urb. Marcelo Bratdacz Lopes

DATA: 20/02/2025

REF.: SINAPI/SC - JANEIRO/2025 NÃO DESONERADO

LEGENDA:	
Físico (%)	
Financeiro (R\$)	

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)												TOTAL
		1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210	211 - 240	241 - 270	271 - 300	301 - 330	331 - 360	
	07.2 Metálica								4,53%		95,47% 106.281,15			
	COBERTURA								100,00% 135.162,75					5,99%
08	08.1 Telhamento								100,00% 122.288,59					135.162,75
	08.2 Acabamentos e calhas								100,00% 12.874,16					
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						4,96% 3,64%	3,64%	33,56% 10.020,27		16,41%		41,42% 88.735,30	
09	09.1 Alimentador de energia							35,92%	64,08% 10.020,27					4,38%
	09.2 Instalações elétricas de baixa tensão						9,17%		50,00%		30,32%		10,51% 53.450,83	
	09.3 Acessórios elétricos												100,00% 35.284,47	
	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFONIA						2,13%	57,46%	10,26% 13.682,95		12,28%		17,87% 9.129,52	1,01%
10	10.1 Interligação							95,80%	4,20% 13.682,95					
	10.2 Infraestrutura						8,27%		30,00%		47,62%		14,11% 5.882,72	
	10.3 ATs (BD)												100,00% 3.246,80	
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							45,08%	14,57% 26.486,49	25,81% 34.418,03		14,55% 10.370,65		3,16%
11	11.1 Instalações hidráulicas							46,06%	53,94% 11.661,47					
	11.2 Instalações sanitárias							37,44%	9,12% 34.418,03	53,44%				
	11.3 Instalações puxiais							93,57%	6,43% 14.825,02					
	11.4 Louças e metais											100,00% 10.370,65		71,275,17
	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA						79,31% 15.749,93			20,69% 4.109,94				
12	12.1 Estruturas						100,00% 15.749,93							
	12.2 Superfícies									100,00% 4.109,94				19,859,87
	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO												100,00% 2.397,96	
13	13.1 Extintores												100,00% 2.397,96	

OBRA: Construção da biblioteca do Campus Araquari do IFC

LDI Obra: 22,38%
ÁREA: 519,52m²
LOCAL: Rodovia BR 280, Km 27, nº 5200, Colégio Agrícola, Araquari, SC
RESP: Arq. Urb. Marcelo Bratdacz Lopes
DATA: 20/02/2025
REF: SINAPI/SC - JANEIRO/2025 NÃO DESONERADO

LDI Obra: 14,58%

LEGENDA:	
Físico (%)	
Financeiro (R\$)	

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)												TOTAL
		1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210	211 - 240	241 - 270	271 - 300	301 - 330	331 - 360	
14	REVESTIMENTOS									37,82%	33,08%	29,10%		7,61%
	14.1 Paredes									59,13%	40,87%			171.767,00
	14.2 Pisos									43,86%	56,14%			
	14.3 Tetos									3,64%	51.177,83	96,36%		
15	PINTURA											51.880,32	52,08%	1,19%
	15.1 Paredes											12.843,46	13.959,39	26.802,85
	15.2 Tetos											100,00%	100,00%	
	15.3 Madeiras											12.843,46	1.761,54	
16	INSTALAÇÕES ESPECIAIS							15,26%		72,80%			11,94%	2,54%
	16.1 Climatização									20.301,43			37.074,94	57.376,37
	16.2 SPDA							26,13%		100,00%			9,80%	
	16.3 Acessibilidade									20.301,43			33.509,54	
17	VIDROS											100,00%	3.565,40	0,39%
	17.1 Portas											8.743,55		8,743,55
18	EQUIPAMENTOS *												100,00%	5,53%
	18.1 Climatização												124.901,24	124.901,24
	18.2 Sanitários												100,00%	
	18.3 Controle de acesso e materiais												104.913,37	
19	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO						24,91%	17,22%		22,80%		35,07%		3,88%
	19.1 Pavimentação						21.810,98	28,72%		38,04%		65.733,95		87.544,93
	19.2 Drenagem											33,24%	52.477,68	
	19.3 Paisagismo						100,00%					100,00%	13.256,27	

OBRA: Construção da biblioteca do Campus Araquari do IFC

LDI Obra: 22,38%
ÁREA: 519,52m²
LDI Obra: 14,58%

LOCAL: Rodovia BR 280, Km 27, nº 5200, Colégio Agrícola, Araquari, SC

RESP.: Arq. Urb. Marcelo Bratdacz Lopes

DATA: 20/02/2025

REF.: SINAPI/SC - JANEIRO/2025 NÃO DESONERADO

LEGENDA:
Físico (%)
Financeiro (R\$)

ETAPA	DESCRIÇÃO	PERÍODO (DIAS)												TOTAL
		1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210	211 - 240	241 - 270	271 - 300	301 - 330	331 - 360	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												100,00% 12.513,20	0,55%
	20.1 Limpeza final												100,00% 3.224,84	12.513,20
	20.2 Documentação												100,00% 1.283,41	
	20.3 Inauguração												100,00% 8.004,95	
21	GERENCIAMENTO DE OBRA				10,37% 18.303,24	16,36% 28.885,86	9,57% 16.894,52	8,17% 14.415,98	22,55% 39.809,02	7,31% 12.907,45	9,29% 16.405,22	5,52% 9.745,48	10,85% 18.158,11	7,82%
	21.1 Administração local				10,37% 17.750,50	16,36% 28.013,54	9,57% 16.384,32	8,17% 13.980,63	22,55% 38.606,83	7,31% 12.517,66	9,29% 15.909,80	5,52% 9.451,18	10,85% 18.579,55	176.524,87
	21.2 Limpeza e segurança				10,37% 552,74	16,36% 872,32	9,57% 510,20	8,17% 435,35	22,55% 1.202,19	7,31% 389,79	9,29% 495,42	5,52% 294,30	10,85% 578,55	
	21.3 Aluguéis				10,37%	16,36%	9,57%	8,17%	22,55%	7,31%	9,29%	5,52%	10,85%	
TOTAL GERAL		0,43% 0,00	0,68% 0,00	0,66% 39,757,77	10,19% 229,872,90	16,08% 235,537,83	9,40% 261,781,98	8,02% 136,647,64	22,15% 543,468,37	7,18% 71,736,85	9,13% 254,916,42	5,42% 159,317,41	10,66% 323,720,75	100,00% 2.256.757,91

A etapa "Gerenciamento de obra" tem execução física e financeira de acordo com a execução física da obra.

* Etapa com aplicação de LDI diferenciado



PROJETO Nº 60/2025 - DAP/ARAQ (11.01.02.02.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 28/04/2025 13:20)

FERNANDO JOSE BRAZ

DIRETOR GERAL - TITULAR

DG/ARA (11.01.02.02)

Matrícula: ###013#9

(Assinado digitalmente em 28/04/2025 08:52)

MARIO LUCIO ROLOFF

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROGETI/REI (11.01.18.00.51)

Matrícula: ###201#1

Visualize o documento original em <https://sig.ifc.edu.br/documentos/> informando seu número: **60**, ano: **2025**, tipo: **PROJETO**, data de emissão: **28/04/2025** e o código de verificação: **d782ffef05**