



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO FERROVIÁRIO
(Batalhão de Engenheiros/1885 – 1º Batalhão Ferroviário/1920)
BATALHÃO BENJAMIN CONSTANT**

Processo Administrativo nº 65307.004891/2022-98

Termo Aditivo nº 0001/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2022,
QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
1º BATALHÃO FERROVIÁRIO E A EMPRESA SOUZA
FLORIANO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.

A União por intermédio do 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO, com sede na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 200, Bairro Conta Dinheiro, na cidade de Lages/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 07.517.504/0001-22, neste ato representado pelo TENENTE CORONEL HUDSON MACHADO MOREIRA, nomeado pela Portaria nº 743, de 07 de junho de 2023, publicada no DOU de 12 de junho de 2023, portador da Matrícula Funcional nº 013091364-3, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa SOUZA FLORIANO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.033.054/0001-70, sediada na Avenida João Wallig, 660 - Sala 508 - Passo da Areia, em Porto Alegre/RS, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por CLEBER FREITAS FLORIANO, representante legal, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 65307.004891/2022-98 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1 PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 10/2022, por 19 (dezenove) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 11/12/2025 a 11/07/2027, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato, o valor global de R\$ 1.491.825,38 (um milhão quatrocentos e noventa e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme descrito na Cláusula Terceira do Contrato.

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA

3.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes o cronograma físico-financeiro.

3.2. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA –RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA –PUBLICAÇÃO

5.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.

Lages/SC, na data da assinatura eletrônica.

Documento assinado digitalmente
 **HUDSON MACHADO MOREIRA**
Data: 02/12/2025 14:41:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HUDSON MACHADO MOREIRA – TC
Ordenador de Despesas – 1º B Fv



Assinado de forma digital
por PATRICIA CARDOSO
DE SOUZA:01073045030
Dados: 2025.12.02
12:00:04 -03'00'

PATRICIA CARDOSO DE SOUZA
Representante Legal Contratada

Documento assinado digitalmente
 **CLEBER DE FREITAS FLORIANO**
Data: 02/12/2025 13:15:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLEBER FREITAS FLORIANO
Representante Legal Contratada

TESTEMUNHAS

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ EDUARDO GONCALVES GUIMARAES ROCHA**
Data: 27/11/2025 16:01:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ EDUARDO GONÇALVES GUIMARÃES ROCHA - 1º Ten
Fiscal do Contrato

Documento assinado digitalmente
 **JULIANO MUNHOZ BULMINI**
Data: 27/11/2025 14:16:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIANO MUNHOZ BULMINI - 1º Sgt
Agente de Contratação

Anexo I - Termo Aditivo - NUP nº 65307.004891/2022-98

					2022											
	UNID	QTD.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA															
2.1	ANÁLISE PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO	VB	1	R\$ 28.895,42	R\$ 28.895,42										R\$ 3.611,93	
2.2	VISITAS TÉCNICAS (5 DIAS)															
2.2.1	Gastos com pessoal	VB	1	R\$ 583.526,64	R\$ 583.526,64											
2.2.2	Gastos com deslocamento	VB	1	R\$ 341.441,16	R\$ 341.441,16											
2.3	Assessoria e emissão de relatórios mensais															
2.3.1	Gastos com pessoal	MÊS	36	R\$ 14.943,39	R\$ 537.962,17											
TOTAL					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.611,93	R\$ -

					2025											
	UNID	QTD.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA															
2.1	ANÁLISE PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO	VB	1	R\$ 28.895,42	R\$ 28.895,42											
2.2	VISITAS TÉCNICAS (5 DIAS)															
2.2.1	Gastos com pessoal	VB	1	R\$ 583.526,64	R\$ 583.526,64	R\$ 6.377,69	R\$ 12.755,38	R\$ 12.755,38	R\$ 12.505,73	R\$ 12.755,38	R\$ 12.755,38		R\$ 12.755,38	R\$ 10.602,43	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30
2.2.2	Gastos com deslocamento	VB	1	R\$ 341.441,16	R\$ 341.441,16	R\$ 9.787,73	R\$ 10.810,11	R\$ 10.810,11	R\$ 10.810,11	R\$ 10.810,11	R\$ 10.810,11		R\$ 10.810,11	R\$ 10.810,11	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49
2.3	Assessoria e emissão de relatórios mensais															
2.3.1	Gastos com pessoal	MÊS	36	R\$ 14.943,39	R\$ 537.962,17	R\$ 6.069,49	R\$ 28.392,43	R\$ 6.069,49	R\$ 5.933,29	R\$ 20.164,27	R\$ 18.242,43		R\$ 6.069,49	R\$ 4.947,29	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85
TOTAL					R\$ 22.234,91	R\$ 51.957,92	R\$ 29.634,98	R\$ 29.249,13	R\$ -	R\$ 43.729,76	R\$ 41.807,92	R\$ -	R\$ 29.634,98	R\$ 26.359,83	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64

					2026											
	UNID	QTD.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA															
2.1	ANÁLISE PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO	VB	1	R\$ 28.895,42	R\$ 28.895,42											
2.2	VISITAS TÉCNICAS (5 DIAS)															
2.2.1	Gastos com pessoal	VB	1	R\$ 583.526,64	R\$ 583.526,64	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30
2.2.2	Gastos com deslocamento	VB	1	R\$ 341.441,16	R\$ 341.441,16	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49
2.3	Assessoria e emissão de relatórios mensais															
2.3.1	Gastos com pessoal	MÊS	36	R\$ 14.943,39	R\$ 537.962,17	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85
TOTAL					R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64

					2027											
	UNID	QTD.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA															
2.1	ANÁLISE PRÉVIA DE DOCUMENTAÇÃO	VB	1	R\$ 28.895,42	R\$ 28.895,42				R\$ 8.427,83	R\$ 8.427,83	R\$ 8.427,83					
2.2	VISITAS TÉCNICAS (5 DIAS)															
2.2.1	Gastos com pessoal	VB	1	R\$ 583.526,64	R\$ 583.526,64	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30	R\$ 18.856,30
2.2.2	Gastos com deslocamento	VB	1	R\$ 341.441,16	R\$ 341.441,16	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49	R\$ 9.845,49
2.3	Assessoria e emissão de relatórios mensais															
2.3.1	Gastos com pessoal	MÊS	36	R\$ 14.943,39	R\$ 537.962,17	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85	R\$ 17.002,85
TOTAL					R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 54.132,47	R\$ 54.132,47	R\$ 54.132,47	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64	R\$ 45.704,64