



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos
Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

4 º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 157/SMSUB/COGEL/2024
PROCESSO SEI Nº 6012.2023/0024146 - 2

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 029/SMSUB/COGEL/2023

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS DE TRÁFEGO LEVE DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: TRIÁDE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES S/A, inscrita no CPNJ sob o nº 37.802.710/0001-45.

OBJETO DO ADITAMENTO: INCLUSÃO DE VIAS, PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o **Município de São Paulo, por sua SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras**, inscrita no CNPJ Nº 49.269.236/0001-17, localizada na Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar, Centro - São Paulo/SP, neste ato representada por sua Chefe de Gabinete Sra. **CINTIA GRECOV PERES**, adiante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TRIADE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES S/A**, com sede na Rua Quitanduba, nº 165, Bairro: Caxingui, Cidade: São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 37.802.710/0001-45, neste ato representada por seu representante legal **PEDRO EDUARDO DE BARROS**, adiante simplesmente designada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente **ADITAMENTO**, conforme despacho autorizatório SEI 146675493 pela autoridade competente, na conformidade das condições e cláusulas que se seguem:





SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA INCLUSÃO DE VIAS

1.1. Ficam incluídas as vias ao **Termo de Contrato nº 157/SMSUB/COGEL/2024** sem alteração de valor, conforme abaixo:

EMPRESA	ÁREA	SUB.	DENOMINAÇÃO DA VIA	DE	ATÉ	EXTENSÃO (M)	ÁREA (M²)	VALOR ORÇADO (R\$)
TRIÁDE	10	SM	Tv. Tristeza do Jeca	Av. Marg. Projetada	Tv. Pé de Manaca	368,00	2.059,92	R\$ 410.352,14
			Tv. Pé de Manacá	Tv. Todo Azul do Mar	Tv. Terras do Sul	318,00	2.209,63	R\$ 421.608,14
			TOTAL:		2 Trechos de Via	686,00	4.269,55	R\$ 831.960,28

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

2.1. Fica prorrogada a vigência do **Termo de Contrato nº 157/SMSUB/COGEL/2024** por **15 (quinze) dias**, contados a partir de **31 de janeiro de 2026**, findando em **14 de fevereiro de 2026**, conforme Cronograma Anexo I deste ajuste.

2.2. Fica prorrogada a execução do **Termo de Contrato nº 157/SMSUB/COGEL/2024** por **15 (quinze) dias**, os quais deverão ser contados a partir de **01 de janeiro de 2026**, findando em **15 de janeiro de 2026**, sem alteração de valor, onerando a dotação orçamentária nº 98.12.15.452.3022.1.137.4.4.90.39.00.08.1.759.0402.1.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas.

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

São Paulo/SP.





SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CONTRATANTE:



CINTIA GRECOV PERES
CHEFE DE GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA:



PEDRO EDUARDO DE BARROS
Representante Legal
TRÍADE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES S/A





PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo - Área 10

Subprefeitura	Processo	Contratada / Área	Valor Total do Contrato	Saldo	Execução														
					2024					2025					2026				
					Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
SB / SM	6012.2023/0024146-2	TRIÁDE 10	26.325.821,91	1.178,45	R\$ 68.318,89	R\$ 5.955.787,78	R\$ 6.663.434,51	R\$ 3.410.872,05	R\$ 253.092,63	-	-	-	R\$ 39.573,61	R\$ 2.712.933,92	R\$ 2.203.244,36	-	R\$ 2.745.868,06	R\$ 2.221.600,04	R\$ 49.917,61

