

ANEXO XII
RELATÓRIO ANUAL DO CONTRATO
12/2026/COOPI/GESIN/STI-SEI
EXERCÍCIO 2025
Processo nº 02501.005445/2025-27

1. DA GESTÃO DO CONTRATO

- 1.1. Gestor Substituto do Contrato: MARCO ANTÔNIO SILVA, Matrícula SIAPE nº 1437996 .
- 1.2. Ato de Designação: Portaria ANA nº 690, de 03 de dezembro de 2025 (SEI nº 0132526).

2. DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. Processos:
Processo de Licitação nº 02501.005452/2024-48;
Processo de Contratação e Execução Contratual nº 02501.005445/2025-27;
Processo de Pagamento nº 02501.010476/2025-08.
- 2.2. Contrato:
Contrato nº 27/2025/ANA.
Data da assinatura: 24/12/2025.
Vigência: 24/12/2026 (12 meses).
- 2.3. Contratado:
NORTHWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.131.927/0001-70, sediada no Setor Comercial Norte - SCN, Quadra 01, Bloco "F", nº 79, Sala 1.411, Edifício América Office Tower, Asa Norte, CEP 70711-905, em Brasília/DF.
- 2.4. Objeto:
Aquisição de equipamentos de TI, nos termos da tabela abaixo, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

3. DA EXECUÇÃO

- 3.1. Desenvolvimento da Aquisição
Aguarda-se o recebimento dos equipamentos, em conformidade com as especificações técnicas e os prazos estabelecidos no contrato e no respectivo Termo de Referência.
Conforme previsto no instrumento contratual, o prazo para entrega dos equipamentos é de 30 (trinta) dias, compreendendo o período de 24/11/2025 a 24/12/2025. Contudo, em razão de fatores externos, tais como a escassez de insumos no mercado, e considerando que os equipamentos demandam tempo adicional de fabricação em virtude das especificações constantes do projeto da ANA, ocorreu atraso na entrega.
Em 01/12/2025, a empresa reiterou, por meio de correio eletrônico (doc. SEI nº 0132289), a solicitação de dilação do prazo de entrega para 60 (sessenta) dias, conforme previamente alinhado na reunião inicial do contrato.
Posteriormente, foi encaminhado pedido formal de prorrogação, solicitando a dilação do prazo por mais 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de 24/12/2025 (doc. SEI nº 0143890).
Após análise técnica e com fundamento nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do interesse público, foi concedida a prorrogação do prazo de entrega por 30 (trinta) dias, correspondente ao período de 24/12/2025 a 24/01/2026, não tendo sido acolhido, portanto, o prazo integral pleiteado pela contratada (doc. SEI nº 0143897).
- 3.2. Pagamentos Efetuados
Sem realização de pagamentos.
- 3.3. Reuniões com a contratada
No dia 27/11/2025, às 10h, realizou-se a reunião inicial destinada ao alinhamento dos aspectos referentes ao Contrato nº 27/2025/ANA, celebrado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e a empresa NORTHWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de TI (workstations). A reunião foi devidamente registrada em Ata (doc. SEI nº 0137416).
- 3.4. Decisões submetidas à SAF

DOCUMENTO SEI	DATA DO DOCUMENTO	ASSUNTO
0128178	24/11/2025	Solicitação de Instituição de Equipe de Fiscalização do Coi

- 3.5. Apostilamentos e Termos Aditivos
Sem formalização de apostilamentos e termos aditivos.
- 3.6. Penalidades Aplicadas
Sem aplicação de penalidades.
- 3.7. Conclusão
Permanece-se no aguardo da entrega dos equipamentos, conforme os prazos e condições estabelecidos contratualmente.
- 3.8. Outras Informações
Não se aplica

Brasília, na data da assinatura.

(assinado eletronicamente)
MARCO ANTÔNIO SILVA
Gestor Substituto do Contrato
Portaria ANA nº 690, de 03 de dezembro de 2025 (SEI nº 0132526)

De acordo. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas.

(assinado eletronicamente)
MOSAR RODRIGUES RABELO JUNIOR
Superintendente de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Mosar Rodrigues Rabelo Junior, Superintendente de Tecnologia da Informação**, em 30/01/2026, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antônio Silva, Gerente Executivo**, em 30/01/2026, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ana.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0148599** e o código CRC **A1B99B6C**.

Referência: Processo nº 02501.005445/2025-27

SEI nº 0148599