



ADITIVO CONTRATUAL N. 0272021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA DE ENGENHARIA N. 007/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A EMPRESA CONSTRUTORA LUTA LTDA – EPP (PROCESSO 23109.006747/2020-11).

A União, por intermédio da **Universidade Federal de Ouro Preto**, com sede na Rua Diogo de Vasconcelos, nº 122, Bairro Pilar, 35.400-000, na cidade de Ouro Preto/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.070.659/0001-10, neste ato representada por sua Reitora, Prof.^a Cláudia Aparecida Marlière de Lima, reconduzida ao cargo de Reitora de acordo com o Decreto de 18 de fevereiro de 2021, do Ministério da Educação, publicado no D.O.U de 18/02/2021, Seção 2, Edição Extra, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **Construtora Luta Ltda – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.122.720/0001-49, sediada na Rua Bernardo de Vasconcelos, 1.449, letra C, Santa Cruz, Belo Horizonte/MG, 31.150-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Lúcio Moreira Coutinho, de acordo com representação legal que é lhe outorgada no Contrato Social, perante as testemunhas ao final firmadas, conforme documentos e procedimentos licitados e verificados no Processo de n.º 23109.006747/2020-11, decorrente da **Tomada de Preços n. 001/2020** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem firmar o presente Termo Aditivo Contratual, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente aditamento tem por objetivo alterar a subcláusula 3.1 do Termo de Contrato n. 007/2021, em virtude do disposto no Ofício PRECAM/PROPLAD/REITORIA-UFOP n. 2818/2021, de 24 de maio de 2021, no Despacho CLC/PROPLAD/REITORIA - UFOP n. 074, de 26 de maio de 2021, no Despacho CLC/PROF/REITORIA - UFOP n. 117, de 10 de agosto de 2021, e no Despacho CLC/PROF/REITORIA - UFOP n. 126, de 23 de agosto de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1 - O valor do termo de contrato nº 007/2021 fica alterado de **R\$ 1.674.084,48 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)** para **R\$ 1.724.412,58 (um milhão, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos)**, em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro, decorrente da alteração do valor do item “tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2”), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_12/2015”.



2.2 - A despesa estimada com o presente aditamento é de **R\$ 50.328,10 (cinquenta mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)**, referentes ao reequilíbrio econômico-financeiro previsto na subcláusula 2.1 deste ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 – O presente aditivo contratual tem fundamento no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666, de 1993.

3.2 - Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Termo de Contrato n. 007/2021, aos quais se incorpora este Aditivo Contratual.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Aditivo Contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas e identificadas.

Ouro Preto, 26 de agosto de 2021.

CLAUDIA APARECIDA MARLIERE DE
LIMA:52900509653
Assinado de forma digital por
CLAUDIA APARECIDA MARLIERE
DE LIMA:52900509653
Dados: 2021.08.27 15:15:20
-03'00'
Universidade Federal de Ouro Preto
CONTRATANTE

CONSTRUTORA LUTA
LTDA:281227200001
49
Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA LUTA
LTDA:28122720000149
Dados: 2021.08.30 08:58:39
-03'00'

Construtora Luta Ltda - EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

1ª WILLIAN DOUGLAS DIAS:08834319630
Assinado de forma digital por
WILLIAN DOUGLAS
DIAS:08834319630
Dados: 2021.08.27 18:38:17 -03'00'
NOME/CPF:

2ª ANDRESSA SILVA SCHIASSI:07922622635
Assinado de forma digital por
ANDRESSA SILVA
SCHIASSI:07922622635
Dados: 2021.08.27 18:26:09 -03'00'
NOME/CPF: