



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026, as partes a seguir qualificadas, no âmbito da COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA, localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 7115, bairro Marambaia, na cidade de Belém, estado do Pará, CEP 66.613-150, formalizaram, por meio de troca de e-mails, o acordo para firmar o **TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 012/GAP-BE-COMARA/2025.**

- **CONTRATANTE:** UNIÃO, Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, representada pela COMARA - COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA, CNPJ 00.394.429/0090-86, com sede na Av. Avenida Pedro Álvares Cabral, 7115, bairro Marambaia, na cidade de Belém, estado do Pará, CEP 66.613-150, na figura de seu Dirigente Máximo, Sr. Coronel Aviador ANTÔNIO CARLOS NEVES **TRIGUEIRO**, designado DOU nº 222, de 17 de dezembro de 2024.

- **CONTRATADA:** TABALMIX CONCRETO LTDA.

- 1 - CONTRATO Nº: 012/GAP-BE-COMARA/2025.
- 2 - PAG Nº: 67215.000106/2025-25.
- 3 - OM CONTRATANTE: COMARA - COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA.
- 4 - EMPRESA CONTRATADA: TABALMIX CONCRETO LTDA.
- 5 - OBJETO RESUMIDO: Contratação de serviço de engenharia que visa o fornecimento e lançamento de concreto usinado para ser utilizado na obra da Base Aérea de Belém (BABE) para drenagem e instalações provisórias, a fim de atender as necessidades da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA.
- 6 - VALOR ESTIMADO: R\$244.815,36.
- 7 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO.
- 8 - PUBLICAÇÃO NO DOU: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EDIÇÃO 201, PUBLICADO EM 21/10/2025, PÁGINA 19.
- 9 - DATA DA ASSINATURA: 24/09/2025.
- 10 - INÍCIO DA VIGÊNCIA: 24/09/2025.
- 11 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato.
- 12 - TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 24/03/2026.
- 13 - TERMOS ADITIVOS: NÃO HOUE.
- 14 - MOTIVO DO ENCERRAMENTO: A Contratada atendeu o objeto contratual dentro do prazo de vigência, e houve conclusão dos serviços na obra.

Consecução total do objeto e pagamento de todas as obrigações, conforme demonstrado abaixo:

a) Valor estimado do contrato: R\$ 244.815,36

b) Valor reajustado do contrato: R\$ 260.581,47 (sofreu reajuste de 6,44%, conforme previsão contratual abaixo:

“CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V

7.1.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreeajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referencias elaboradas com base no SINAPI/SICRO do mês de JULHO do ano de 2024.

7.1.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice Nacional de Custo da Construção (INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.”

d) Valor de aditivo: R\$ 0,00

e) Valor total faturado: R\$ 241.430,82

f) Valor total pago: R\$ 241.430,82

g) Obrigações a pagar: R\$ 0,00

15 – DECLARAÇÃO:

As partes contratantes declaram que o presente contrato está encerrado, não restando quaisquer pendências, estando concluídas todas as obrigações de cada parte. E por estarem assim acordadas, declaram as partes contratantes aceitar todas as disposições estabelecidas neste Termo de Encerramento do Contrato que, após lido e achado conforme, vai assinado em 02 (duas) vias de igual teor pelos seus representantes legais.

Pela CONTRATANTE:

Assinado digitalmente
CORONEL AVIADOR ANTÔNIO CARLOS NEVES **TRIGUEIRO**

Pela CONTRATADA: **KLEMERSON BRITO**
VELOSO:42437628215

Assinado de forma digital por

KLEMERSON BRITO

VELOSO:42437628215

Dados: 2026.02.25 17:02:06 -03'00'

Assinado digitalmente

Testemunhas:

Assinado digitalmente
TENENTE CORONEL INTENDENTE **THIAGO ANDRÉ LOURENÇO DE MELO**

Assinado digitalmente
1º TEN QOCON CIV - **SAULO JOSÉ ALVES BARBOSA**



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Termo de Encerramento do Contrato 012/GAP-BE-COMARA/2025
Data/Hora de Criação:	10/03/2026 19:11:01
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	d7e3a459b6d62d4ea410dfde0b1c4796
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JOSÉ MAURÍCIO DA CUNHA NETO no dia 10/03/2026 às 16:11:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten SAULO JOSÉ ALVES BARBOSA no dia 10/03/2026 às 17:44:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int THIAGO ANDRÉ LOURENÇO DE MELLO no dia 16/03/2026 às 15:01:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ANTÔNIO CARLOS NEVES TRIGUEIRO no dia 17/03/2026 às 19:17:20 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO