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CONTRATO N.° 49/2026

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO
EM PARALELEPIPEDO DE 4.200,00 M DE RUAS NO
MUNICIPIO DE ALTO LONGA, NO ESTADO DO
PIAUI, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO,
COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUi POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E
EMPREGO - SETRE E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA A EMPRESA CONSTRUTORA
SOLUGCAO LTDA

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREGO -
SETRE, inscrita no CNPJ sob o n2 61.702.266/0001-70, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, com sede na Avenida Nossa Senhora de Fatima, n°
1342, Bairro Fatima, Teresina-Pl, CEP 64049-526, neste ato representado por sua
Secretaria Estadual, Sra. ALDARA ROCHA LEAL , inscrita no CPF sob o n°
992.587.653-20; e a Empresa CONSTRUTORA SOLUCAO LTDA com sede e foro na
cidade de Teresina, Estado do Piaui, estabelecida na Avenida Dom Severino, n°® 2767,
Sala C, Bairro: Horto, CEP: 64.052-535, inscrita no CNPJ sob o n° 24.667.970/0001-
03, aqui representada por Felipe de Santana Machado, sécio administrador, inscrito
no CPF sob o n° 015.230.803-29, doravante denominada abreviadamente
CONTRATADA, tendo em vista a homologagdo da Concorréncia Eletrbnica n°
90041/2026 constante do Processo Administrativo n® 00354.000171/2026-76, Parecer
PGE/PLC n° 04/2024 e o que mais consta do citado Processo Administrativo, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigéo,
em conformidade com as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com o Decreto
Estadual n. 21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo
e acordado celebrar o presente Contrato, regendo-se a contratagédo pelo fixado nas

clausulas seguintes:

Contrato Padrdo — Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Lei 14.133/2021
Outubro/2023



v
‘ .E -
Py

SECRETARILA 3O

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
1.1. S&o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigéo, o
Projeto Basico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na
Parte Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021,
a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos,
especificagdes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

1.2. A Parte Especifica definira se o contrato se origina de Concorréncia Eletrénica
ou contratacao direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou

inexigibilidade, quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a contratagdo da obra/servi¢o especial
de engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da
Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcri¢ao.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execugao do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboragcéo de Projeto Executivo
encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto

Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A
EXECUCAO DOS SERVIGCOS

3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execugédo dos trabalhos serdo de
responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que
a CONTRATANTE nao emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos

ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DOS BENS E DA

EXECUGCAO

4.1. As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes do

Projeto Basico e demais documentos constantes do processo administrativo
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mencionado na Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar

as obras ou servigos que nao estiverem de acordo com as referidas especificagdes,

sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacgao ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagbes e
demais elementos técnicos referentes a execugao dos servigos. Declara, ainda, que
conhece perfeitamente todas as condi¢des e locais de execucéo dos servigos, tudo o
que foi previamente considerado quando da elaboracédo da proposta que apresentou
no processo administrativo de que decorre este contrato, em raz&o do que declara
que nos precgos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que
tera que suportar, representando aqueles precos a unica contraprestacio que lhe sera
devida pela CONTRATANTE pela realizacdo do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebragdao deste contrato e para obrigar de pleno direito a
mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de

pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS
6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasiao, fazer
alteracdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de

servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa o montante

da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no

processo administrativo citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos

precos unitarios.

7.2. Nos pregos unitarios estédo incluidos todos os custos de transporte, carga e

descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execucido, méo-de-obra,

leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham

a incidir sobre os servicos, bem como despesas de conservacido até o seu
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recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servigos segundo as especificagbes aprovadas e de acordo com
a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam
a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos
quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipotese da seguranga e
qualidade da obra;

¢) Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato,
as mesmas condi¢cdes de capacitacado técnica que apresentou no processo
administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas
condi¢des de habilitacao;

d) Administrar com zelo e probidade a execugao dos servigos, respeitando com
absoluto rigor o orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogéo
de medidas que resultem em elevacao de custos dos servicos, inclusive no
que respeita a arregimentacao, selecao, contratagao e administracédo de mao-
de-obra necessaria a realizagao dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacgdes regulares da fiscalizagéo;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do
contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo
da fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servicos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um
representante com plenos poderes para representar e obrigar a
CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas
pela ABNT.
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j) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e

Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem
como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em
servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio do local de Prestacédo do Servigo durante toda execugao do
contrato;

[) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao
dos rejeitos provenientes da obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto

Basico e demais documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forga de
contrato de obra publica e/ou prestagao de servigos de engenharia que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus orgaos, para egressos do Sistema Prisional e
cumpridores de medidas de seguranga e penas alternativas.
8.3. A obrigacao estipulada no item 8.2 sé sera exigivel apos a devida contratagao e
emissao de ordem de servigo ou outro instrumento pelo qual € dado comando para o
inicio das obras e/ou servicos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os
beneficiarios da politica publica e as fungcbdes a serem desempenhada por estes.
8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporgao:
a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6
(seis) e 19 (dezenove) empregados; e
c) Admisséo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos

empregados.
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8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem
de classificagao estabelecida em processo unico de seleg¢ao a cargo da Secretaria da
Justica - SEJUS, nos termos de regulamentagao propria.

8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o
contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais util para a
perfeita execugao do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por
cento) das vagas de emprego diretos na area de construgdo civil criadas por forga do
contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para
pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades
inerentes ao objeto do contrato.

8.8. A obrigagéo estipulada no 8.7 sO sera exigivel apds a devida contratagdo e
emissao da ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para
inicio das obras e/ou servigos referidos.

8.9. No caso de nao haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais util para a perfeita
execucao do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no
“Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-
los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista
pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugao deste contrato,
sujeita a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro
da propria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este
fim.

8.12. As determinagdes da fiscalizagcdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os
limites deste contrato e o orgamento aprovado, a elaboragdo de detalhamentos dos
projetos e a realizacao de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA
nao concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizacdo, delas podera
recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem
fiscal.
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8.13. As obrigacdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes

das peculiaridades da contratagdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE se obriga a:

a)
b)

c)

d)

Disponibilizar o local das obras;

Aprovar as medi¢gdes em tempo habil;

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na
clausula onze deste Contrato;

Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste
Contrato;

Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos
observados na execuc¢ao do contrato;

Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,
conforme legislacao;

Aplicar penalidades, conforme o caso;

Observar as disposi¢cdes da Instrugdo Normativa n°® 05/2017, do Tribunal de
Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de
contratos e obras nos Sistemas Licitacdes, Contratos e Obras WEB;

Observar as disposicbes do Decreto Estadual n° 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentag¢ao dos dados da obra no Sistema de Monitoramento
e Acompanhamento de Agdes Estratégicas — SIMO;

Disponibilizar a presente contratagdo no Portal Nacional de Compras Publicas
ou, em caso de indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no
Diario Oficial do Estado, conforme Acérddo TCU n. 2758/2021 — Plenario.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em

outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n.
14.133/2021.

9.3. As obrigacgbes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes

das peculiaridades da contratacdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.
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CLAUSULA DECIMA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagao

i
i

orgamentaria propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme
classificacdo descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a
dotagcao orgcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a
CONTRATANTE, pela Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagcdo com a
execucgao dos servigos contratados e apresentagao de seus efeitos ou resultados nos
termos estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado
na Clausula Primeira, em especial no cronograma fisico-financeiro.
11.2. Os pagamentos dos servigcos serao feitos por medigcdbes mensais, pelo Estado
do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de
ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro,
contra a efetiva execugdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo
previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia
com o SIAFEM - Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e
Municipios, mediante apresentagao, no que couber, dos seguintes documentos:

I — Carta da Contratada encaminhando a medicéo;

1 — Memoria de calculo;

Il — Planilha de medicao atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;

Vv — Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI — Quadro resumo financeiro;

VIl — Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIl — Cépia do diario de obras referente aos dias de execucdo dos servigos

objetos da medigao, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo

servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
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Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
X - Certiddao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;
Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;
Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
Xl — copia do seguro-garantia;
XIV - Relacao dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV - Guia de recolhimento do FGTS;
XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVIl — Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII - Relatério pluviométrico, quando couber;
XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medigéo atual (cor
amarela), nas medi¢des anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;
XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
XXI — Declaragao de cumprimento da Lei Estadual n°® 6.344/2013, que trata da
reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme
paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual
impossibilidade de cumprimento de tal obrigacéo.
11.3. Os documentos especificados nos incisos Il, Ill, IV, V e VIl acima deverao estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela
fiscalizagao.
11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira
medicao:
| — Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis
técnicos pela execucao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
Il — Copia da ordem de servigo;
Contrato Padrio — Obras/Servigos Especiais de Engenharia
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Il — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
11.5. Para a ultima medigao, além dos documentados discriminados no caput, serao
exigidos:

| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CElI);

Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;

[Il — Termo de recebimento definitivo.
11.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao dos servigos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera
feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem
nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o
pagamento seja efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou
ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico-
Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.
11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados
em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.
11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servi¢o, apds revisado e aprovado
pela CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo contratual.
11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigacéao financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida
obrigagcdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.
11.11. Seréo retidos na fonte os demais tributos e contribuigbes sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de
servigo, conforme legislagao.
11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos
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moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples.
O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira =

0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior,
0 ndo pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento
contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacédo devida pelo contratado em
tantas quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fornecimento contratado, por mais
de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou
comissao responsavel.
11.14. Caso a execucao dos servigos se estenda por mais de um ano, os precos da
proposta vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita o incremento
de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula
referente a reajustamento de preco, desde que n&o tenha dado causa ao atraso.
11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo
CREA da regiao onde estarao sendo executados as obras e servigos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.
11.16. Conforme art. 75, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser
divulgado e mantido a disposi¢cdo do publico no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.
11.17. Em caso de impossibilidade de utilizagdo de cartdo de pagamento, este devera
ser efetuado através de ordem bancaria, para crédito na Conta Corrente indicada na
Parte Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitagdo, os recibos dos depodsitos ou
transferéncias bancarias.
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11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de
servicos de instalagdo, mobilizagdo e desmobilizacio.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a
elaboracdo de Projeto Executivo como obrigagdo da Contratada, deverédo ainda ser

observadas as disposi¢gdes de pagamento indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

12.1. Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada,
0s precos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, contado

a partir da data do orgamento a que a proposta se referir, conforme a seguinte

férmula:
I-1To
R=V o
Sendo:
= Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;

indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a

)
I

data do orgamento a que a proposta se refere, pro rata dia;

| = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da
Construgao Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundacédo Getulio Vargas
na revista Conjuntura Econdmica, salvo de outro indice for indicado na Parte
Especifica deste Contrato.
12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste,
cujos efeitos terao inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores
referentes a medicdes de servigos executados anteriormente.
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12.6. Ocorrendo a hipdtese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste
Contrato, este se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser estabelecidas pelo
Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira, se delas
divergentes.
12.7. Em caso de atraso na execugdo das obras/servicos atribuivel a licitante
adjudicataria, os precos contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no
subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:
a) Se os indices aumentarem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que
a etapa das obras/servicos seria realizada de conformidade com o
programado no cronograma fisico-financeiro;
b) Se os indices diminuirem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que

as obras/servigos forem executados.
12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a
economicidade do vinculo contratual sera mantida mesmo apos o reajuste, juntando
aos autos documentagao comprobatoria da atual compatibilidade do valor do contrato
com a realidade de mercado.
12.9. Se a variagdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a
economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adocao de
preco compativel com a realidade do mercado.
12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a
apresentar, para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que
uma contera os pregos originais contratados e a segunda sera composta apenas pelo
reajustamento devido, que sera calculado conforme a formula constante no paragrafo

segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre
0s servigos contratados, correrao por conta exclusiva da CONTRATADA e deverao
ser pagos nas epocas devidas.

13.2. No caso de criacdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos
existentes, os precos sobre os quais incidirem esses tributos serao revistos a partir da
época em que ocorrer a alteragdo da legislagdo tributaria, aumentando-se ou

reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.
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CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA
CONTRATUAL

14.1. O prazo para execugao das obras e servigos encontra-se previsto na Parte
Especifica deste Contrato.

14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste
contrato, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos
termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina
da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérddo TCU n.
2458/2021 — Plenario.
14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.
14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao
for concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.
14.6. Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

14.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugao
das obras e servigos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a
CONTRATANTE a designagdao do dirigente técnico, cabendo a esse a
responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso,
as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente
todas as substituicbes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos
objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato, em

compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condi¢bes de
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habilitagdo e qualificacdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula

Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execugao das obras e servigos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamacgdes
que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacgdes
resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas

empregadas na execugao dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para
evitar danos a terceiros em consequéncias da execugao dos trabalhos. Sera de
exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacéo de reparar os prejuizos que vier
a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.
17.2. A contratada sera unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por
todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a
terceiros, em decorréncia da execucado das obras e servigos objeto do Contrato,
respondendo por si e por seus sucessores.
17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigag¢des
concernentes a legislacao social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem
como todas as despesas decorrentes da execug¢ao de eventuais trabalhos em horarios
extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagdes e
equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e
encargos de material e mao-de-obra necessarios a completa realizagdo do objeto do
Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.
17.4. A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham

a ser necessarios a assinatura do Contrato, como também no
decorrer da execucao das obras e servigos;
b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o
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comprovante de pagamento da “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de
pessoas € bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas
de divulgagcao das fontes de financiamento e de coordenacéo das
obras e servigos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe
técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade
comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a
Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até a entrega
definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar
determinacdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servigos
em qualquer dia ou hora, prestando todas as informacgbes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevengdao de acidentes, no
sentido de garantir a salubridade e seguranga no canteiro de obras e
servicos;

h. Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagao
de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por
escrito & FISCALIZACAO, a pretendida substituicao;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, os defeitos ou incorrecdes verificadas nas obras ou
servicos, resultantes de execucgéo irregular, do emprego de materiais

inadequados ou nao correspondentes as especificagoes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

18.1. Alteragdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n.

14.133/2021 e serao incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos
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aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes

executivos ou das especificagdes, para melhor adequacao técnica do
objeto;

b) Quando necessaria a modificagéo do valor contratual em decorréncia
de acréscimo ou diminui¢ao quantitativa de seu objeto até o limite
permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor
inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:

a) Quando houver a substituicdo de garantia de execugdo, por
deliberagéo conjunta das partes;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugéo, em fase
de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato
original,

c) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por
imposigao de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipagcao do pagamento com relagdo ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao
da execugao do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicagao da relagcao
geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os
limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.
18.3. No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos
pela Administragdo pelos custos de aquisigdo regularmente comprovados e
monetariamente reajustados, podendo caber indenizagcdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.
18.4. Os precgos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apds a data da apresentacao da proposta, criacdo, alteracao ou
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extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des
legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados.
18.5. Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os
encargos do contratado, a Administragao devera restabelecer, no mesmo termo aditivo,
o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do
artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial do contrato.
18.7. Durante todo o periodo de execugcdo do contrato sera exercida estrita
observancia ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relagédo a
vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por
meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com pregos supervalorizados
ou eventualmente a supressao ou modificagdo de itens com pregos depreciados viole
principios administrativos.
18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamento que modifique a planilha orgamentaria.
18.9. A diferenga a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a
preservacgao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os
custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n° 7.983/2013,
assegurada a manuteng¢ao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda
melhor proposta, se houver.
18.10. A formacdo do preco dos aditivos contratuais contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma
prevista no capitulo Il do Decreto n° 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e
mantidos os limites do previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.
18.11. Nas hipoteses em que for adotada a contratagao integrada ou semi-integrada,
€ vedada a alteragao dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| — para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso

fortuito ou forga maior;
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Il — por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratagao, a pedido da Administragao, desde
que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;

Il — por necessidade de alteragéo do projeto nas contratagées semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZAGAO

19.1. A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servicos sera feita pela
CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, os
prazos, as condi¢cdes estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e
as disposicoes do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no
Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto no
Projeto Basico, nas Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questido e seus
complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.

19.3. Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao
especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que néao
responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem
prejuizo do cumprimento dos prazos e condigdes contratuais;

c) Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado,
sempre que ocorrer motivo de forga maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na
Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e) Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das
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obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
emissao da Ordem de Execucgao de Servicos;

f) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicag¢des dirigidas a
contratada;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenga da contratada, as medi¢des de obras e
servigos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instrugdes e as modificacdes dos detalhes
executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteragdes
de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar
a aplicagao de penalidades contra a contratada ou mesmo a resciséo
do Contrato;

I) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das
obras e servigos em relagao a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada,
durante a execugao das obras e servicos, dependerd da aquiescéncia da
FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.
19.5. Com relagéo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pela contratada;
b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes
executivos, as especificacdes, 0s prazos e cronogramas;
c) Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no
referido Diario;
d) Dar solugéo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua
equipe;
e) Registrar as restrigdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos
trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua
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equipe;
f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes
executivos e especificagdes;

g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de
fiscalizagdo da execugao do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.
CLAUSULA VINTE - DA CAUGAO DE EXECUGAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestagdo de garantia pelo licitante
vencedor.
20.2. No caso de prestacao de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia
da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera
acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora.
20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver
pago o prémio nas datas convencionada.
20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de
todas as obrigagdes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente, conforme dispde o art. 100 da Lei Federal n° 14.133/2021.
20.4. A ndo prestagao de garantia equivale a recusa injustificada para a contratagao,
caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida, ficando a adjudicatéaria
sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.
20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condicdes estabelecidas no subitem

20.1 da Parte Especifica deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES
21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia,
estdo previstas no Capitulo | do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das
sancodes previstas neste Contrato.
21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
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a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucéo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou n&do entregar a documentagdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagado sem
motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracio falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato;

i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas as seguintes
sangdes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.4. A sancgao prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente
pela infracdo administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando n&o se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.
21.5. A sancao prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item
12.11 deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
contratagcdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes
administrativas previstas no subitem 21.2.
21.6. A sancao prevista na alinea “c” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel
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pelas infragbes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f e “g” do

subitem 21.2, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢ao, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

21.7. A sancgao prevista na aline “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel

” “ ” s “*

pelas infracbes administrativas previstas nas alineas “h”, ", j”, “k” e “I”, do subitem

” “ LTS (1P}

21.2, bem como pelas infragdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, f e “g”do
referido subitem que justifiquem a imposi¢céo de penalidade mais grave que a sangao
referida no subitem 21.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
21.8. As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.
21.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.
21.10. Independentemente das sancdes a que se referem os subitens anteriores, a
Contratada esta sujeita ao pagamento de indenizagéo por perdas e danos, podendo
ainda a administragao propor que seja responsabilizada:
a) civilmente, nos termos do Cédigo Civil;
b) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizagao das atividades contratadas ou
do exercicio profissional a elas pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislagao pertinente.
21.11. Multas
21.11.1. Caso haja a inexecug¢ao parcial do objeto sera aplicada multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucgao total, a multa aplicada
sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.11.1.1. Sera configurada a inexecucgao parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugao de concluséo
da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
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b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do
prazo fixado para a conclusao da obra.
21.11.1.2. Sera configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servigo.
21.11.2. Aléem das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderao ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2

abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

o g A WO N =

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 300,00

R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 1000,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

O g A WO N =

Tabela 2
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INFRACAO

ltem | DESCRIGAO GRAU

Permitir a presengca de empregado nao uniformizado, mal

1 apresentado; por empregado e por ocorréncia. 01

Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos

2 servigos; por empregado e por dia. 01

Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por
3 carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢ao | 02

complementar; por ocorréncia.

Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicido de

4 material; por ocorréncia. 02

Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecao
5 individual (EPI), quando necessarios; por empregado, por | 03

ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso

6 fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03

Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da
7 FISCALIZACAQO; por ocorréncia. 03

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus

8 agentes; por ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do
9 objeto do contrato; por ocorréncia. 04

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO,

10 sem motivo justificado; por ocorréncia. 04

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause
11 danos fisico, lesdao corporal ou consequéncias letais; por | 06

ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:
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Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucao destes no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por

dia de atraso.

01

14

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou

incompativel com suas atribuigdes; por empregado e por dia.

01

15

Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por

ocorréncia.

01

16

Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

01

17

Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de

acesso de seus funcionarios; por ocorréncia.

01

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor
penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e

por ocorréncia.

02

19

Cumprir determinagcdo formal ou instrucdo complementar da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

02

20

Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela
FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos

por este contrato; por servigo, por dia.

02

21

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO;

por ocorréncia.

03

22

Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO
DE OBRAS; por dia.

04

23

Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos
relativos a execucdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os
registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da
CONTRATANTE; por dia.

03

24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do
contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS

relativo a semana anterior. Por semana.

03
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25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para | 06
subsidiar as alteragcdes do contrato na data de sua ocorréncia

anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

Iniciar e manter durante a execugao do contrato o engenheiro
26 responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no | 04

projeto basico; por dia.

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato,
27 mesmo que nhao previstos nesta tabela de multas, apos | 04
reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por

ocorréncia

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-
28 refeicdes, seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com | 05
quaisquer despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugao

do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execucao dos servigos previstos no cronograma de execugao
fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAOQO, serao
aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuragdo dos atrasos sera feita
mensalmente.
21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servigos
incidira (&o) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que
ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.
21.11.3.2. O atraso injustificado na execugado dos servigos sujeitara o
CONTRATADO a sancgbes variaveis e progressivas, a depender da gravidade

e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:
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Tabela 3
GRAU i MULTA - TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
0,10% BRANDO E EVENTUAL
0,30% MEDIANO E EVENTUAL
BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
0,50% BRANDO E CONSTANTE
0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
0.90% GRAVE E INTERMITENTE
e MEDIANO E CONSTANTE
1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugédo dos
Servicos no meés;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos
Servicos no meés;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servigos
no més.

21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢gdes nao
subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢cdes subsequentes.
21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢ao, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre o valor total acumulado
previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o
total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa
podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢gao seguintes
ao da constatacao do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério
da FISCALIZACAO, a sancao de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a sangao de adverténcia se constatado atraso
da obra de até 5%.

21.11.3.7. Se 0 CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢ao seguintes

ao do registro do atraso, recuperagao satisfatéria ao cumprimento dos prazos
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acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicagao da multa.
21.11.3.8. A recuperagao supracitada nao impede a aplicagao de outras multas
em caso de incidéncia de novos atrasos.
21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5%
(cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o
limite de 60 (sessenta) dias.
21.11.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sangao de inexecugao
parcial, conforme definido anteriormente.
21.11.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar
o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido
multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
21.13. Na aplicagao das sanc¢des serédo observados os procedimentos e prazos
constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.
21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndao tém carater
compensatorio e o seu pagamento ndo eximira a Contratada de responsabilidade por

perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO
22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no
art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes aplicaveis.
22.2. Os casos de rescisado contratual serdao formalmente motivados, assegurando-
se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa.
22.3. A extingao determinada por ato unilateral e escrito da Administracao acarreta
as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato e na
Lei n® 14.133/2021:
I) Assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracao;
II) Ocupagéo e utilizagao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material
e do pessoal empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua
continuidade;
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lIl) Execugao da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da nao
€Xecucao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;
c) pagamento das multas devidas a Administragao Publica;
d) exigéncia da assungao da execugéao e da conclusao do objeto do contrato
pela seguradora, quando cabivel;

IV) Retencédo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos

causados a Administragcao Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

I) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II) Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

[Il) Indeniza¢des e multas.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGAO

23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissdo de subcontratacao.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servigos, apés comunicacao formal por escrito do adimplemento
total da conclusao pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento
provisorio do objeto, no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo
detalhado, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para
efeito de posterior verificagao de sua conformidade com as especificagdes constantes
no Projeto Basico.

24.2. A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo indicado
na Parte Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisoério
e o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo
da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranga do

objeto.
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24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido
definitivamente por servidor ou comissdao designada para tal fim, mediante termo
detalhado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagao do objeto aos
termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, I, “b” da Lei n°® 14.133/2021, sem
prejuizo das sangoes civis.

24 4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional

pela perfeita execu¢ado do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS
25.1. Os casos omissos € 0s que se tornarem controvertidos serdao decididos com
base na Lei n° 14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla

defesa de seus interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a
partir da publicagédo, em extrato, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n.
14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina
da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérddo TCU n.
2458/2021 — Plenario

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORAGCAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisao, Incorporacédo ou Fusao da futura empresa contratada, a
aceitacao de qualquer uma destas operagdes ficara condicionada a analise por esta
administracao contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade
de riscos de insucesso na execugao do objeto contratado, ficando vedada a sub-

rogacao contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO - DA PROTEGAO DE DADOS
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28.1. ACONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da LeTGeraI de Protecao
de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislagdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.
28.2. E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratagao, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.
28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes — em especial os dados pessoais € os dados pessoais sensiveis —
repassados em decorréncia da execugao contratual, em consonéancia com o disposto
na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas
ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obriga¢des legais ou para viabilizar o
cumprimento do instrumento contratual.
28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, garantindo que:
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais
previstas nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se
submeterdo os servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e
informados ao titular;
b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das
finalidades do servigo contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de
obrigacao legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinagéo
judicial ou por requisicao da Autoridade Nacional de Prote¢cdo de Dados - ANPD;
c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria prestagao do servico, esta sera realizada
apds prévia aprovacao da CONTRATANTE, responsabilizando-se a
CONTRATADA pela obtencéo e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderao
ser utilizados na execucado dos servicos especificados neste contrato, e em

hipotese alguma poderao ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades.
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Eventualmente, podem as partes convencionar, por escrito, que a
CONTRATANTE sera responsavel por obter o consentimento dos titulares;
d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados seguem um conjunto de premissas, politicas e especificagbes técnicas,
devendo estar alinhados com a legislagdo vigente e as melhores praticas de
mercado;
e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco
de dados seguro, com garantia de registro das transagdes realizadas na aplicagao
de acesso (log), adequado controle baseado em fungédo (role based access
control) e com transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo
estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transagao
e a franca apuragdo, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o
compartilhamento desses dados com terceiros;
e.1) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela
CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:
e.1.1) a legislacdo do pais para o qual os dados foram transferidos,
asseguram o mesmo nivel de protecdo que a legislacéo brasileira em termos
de privacidade e protecao de dados, sob pena de encerramento da relagao
contratual, em vista de restricdo legal prevista no ordenamento juridico
brasileiro;
e.1.2) os dados transferidos seréo tratados em ambiente da CONTRATADA,;
e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi
e continuara a ser feito de acordo com as disposicdes pertinentes da
legislacédo sobre protegao de dados aplicavel e que nao viola as disposi¢des
pertinentes do Brasil;
e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da
Informacao do Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante
o periodo de tratamento de dados pessoais, também em relacdo aos dados
transferidos para pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a

legislacao sobre protecao de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;
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e.1.5) oferecera garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranca
técnicas e organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, néao
compartilhando dados que Ihe sejam remetidos com terceiros;
e.1.6) as medidas de seguranga sdo adequadas para proteger os dados
pessoais contra a destruigao acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracao,
a divulgagdo ou o0 acesso nao autorizados, nomeadamente quando o
tratamento implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranga
adequado em relacdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza
dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e
aos custos resultantes da sua aplicagao;
e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranga;
e.1.8) tratara os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instru¢des e as clausulas do contrato; no caso de
nao poder cumprir estas obrigacdes por qualquer razdo, concorda em informar
imediatamente a CONTRATANTE que neste caso podera suspender a
transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;
e.1.9) a legislagao que Ihe é aplicavel nao o impede de respeitar as instrugdes
recebidas da CONTRATANTE e as obrigacdes do contrato e que, no caso de
haver uma alteragao nesta legislagdo que possa ter efeito adverso substancial
nas garantias e obrigacbes conferidas pelas clausulas do contrato,
comunicara imediatamente essa alteracdo a CONTRATANTE, que neste caso
podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;
e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer
solicitagao juridicamente vinculativa de divulgacao de dados pessoais por uma
autoridade fiscalizadora responsavel pela aplicagao da lei, a menos que seja
proibido de outra forma, como uma proibicado da lei penal de preservar a
confidencialidade de uma investigagao policial; qualquer acesso acidental ou
nao autorizado.
e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitagbes de
informacdo da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados
pessoais objeto da transferéncia e que se submeterd aos conselhos da
Contrato Padrio — Obras/Servigos Especiais de Engenharia
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autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados

transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informagdes necessarias

sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da

transferéncia ou as informacdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em <caso de subcontratagdo, informara previamente a

CONTRATANTE que podera anuir por escrito;

e.1.14) os servigcos de processamento pelo subcontratado serdo executados

de acordo com o disposto neste contrato;

e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer

acordo de subcontratagao que celebrar sobre o objeto deste contrato
28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou
prepostos das obrigagdes e condigbes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante
a Politica de Privacidade da CONTRATANTE.
28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais ou segredos de negdcio, implicara para a
CONTRATADA e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse
sentido — 0 mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo
de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.
28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigagdes referentes ao
exercicio dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de
Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento de requisigcbes e
determinagcbes do Poder Judiciario, Ministério Publico, C')rgéos de controle
administrativo.
28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem
danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais,
repassados em decorréncia da execugao contratual, por inobservancia a LGPD.
28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteg¢ao de
Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execugao do servigo objeto deste
contrato, tera acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais
como: numero do CPF e do RG, endereco eletrénico, e copia do documento de
identificacao.

Contrato Padrio — Obras/Servigos Especiais de Engenharia

Lei 14.133/2021
Outubro/2023



SECRETARILA 3O

- EMPREGCO - SETRE
—
= COVERNG DO

B ——o Pl.Al gl

f

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA
podera ser provocada a colaborar na elaboragao do relatério de impacto a protecao
de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos
objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24
(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados
pessoais, situagbes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar
as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de
utilizacao dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o
tratamento e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instrugdes e na medida do
determinado pela CONTRATANTE, eliminara completamente os Dados Pessoais e
todas as copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer),
salvo quando necessite manté-los para cumprimento de obrigagao legal ou outra
hipotese legal prevista na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme
estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispde a Secéo Il do
Capitulo VI da LGPD.

28.14. As disposigdes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacado, as quais poderao ser previstas na Parte Especifica.
CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1.Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucao do contrato que ndao possam ser compostos pela utilizacio
dos meios alternativos de prevencido e resolucdo de controvérsias, observado o
CAPITULO XIl do TITULO Il da Lei n® 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o
presente instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai

assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), 17 de junho de 2026
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informagdes especificas sobre o Contrato deverdao complementar,
suplementar ou modificar as disposi¢des presentes na Parte Geral. Sempre que
ocorra conflito, as disposi¢cdes aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Definigcoes da Parte Especifica
Geral

1.1 Processo Administrativo: 00354.000171/2026-76.

1.2 (x) A presente contratacdo decorre da Concorréncia Eletrénica n.
41/2026.

() A presente contratagao ocorre por Dispensa/lnexigibilidade de licitacao

fundamentada no (art. ... Lei...).

21 O objeto do presente contrato € a contratacdo da obra/servigo especial
de engenharia de EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO DE 4.200,00 M> DE RUAS NO MUNICiPIO DE
ALTO LONGA, NO ESTADO DO PIAUI, conforme condicdes,

guantidades e exigéncias estabelecidas no projeto basico.

29 ( X') A execugao do servigo ocorrera sob o regime empreitada por prego unitario.
() A execugao do servigo ocorrera sob o regime empreitada por prego global.

() A execucgao do servigo ocorrera sob o regime empreitada integral.

() A execugéao do servigo ocorrera sob o regime tarefa.
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() A execucao do servigo ocorrera sob o regime de cont;agéo integrada.
( ) A execucgdo do servico ocorrera sob o regime de contratacdo semi-
integrada.

23 () Inclui-se no objeto contratual a elaboragcdo de Projeto Executivo,
conforme especificado no Projeto Basico.

(x ) Nao se inclui no objeto contratual a elaboragao de Projeto Executivo,
considerando que ja foi previamente preparado pela Contratante.

71
( X') O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ 658.243,62
(seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e trés reais e
sessenta e dois centavos).

8.13 Sem prejuizo das obrigacdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATADA:

(...)

9.3 Sem prejuizo das obrigacdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da

CONTRATANTE:
(...)

101 As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em
dotacao orgamentaria prépria, prevista no orcamento do Estado do Piaui,
para o exercicio de (2026), na classificacao abaixo:

Gestao/Unidade: 590101
Fonte: 754
Programa de Trabalho: 11.334.0104.6310
Elemento de Despesa: 449051
Pl1: 2000
11.5, “II” ( ) Para fins de pagamento da ultima medi¢gado, a Contratada devera
apresentar Projeto “As Built”.
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( X') Para fins de pagamento da ultima medi¢ao, ndo sera necessaria a
apresentacao de Projeto “As Built”.
11.17 Conta Corrente (................. ), Banco (................. ), Agéncia (.....ccoeenn..... ).

Conforme Ordem bancaria.

11.18 ( x ) O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e
desmobilizacdo ocorrera no valor do preco apresentado na proposta,
conforme especificado abaixo:

a) Instalagdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o
cronograma financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos 50% (cinquenta por cento)
do valor proposto para o item na primeira medi¢do. Os 50%
(cinquenta por cento) restantes serdo medidos e pagos apos
efetiva mobilizacdo de suas maquinas e equipamentos
conforme programado no Cronograma;

c) Desmobilizagao: apos a total desmobilizagao, comprovada pela
Fiscalizacao.

d) Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — sera
pago conforme o percentual de servigos executados no
periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso
aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administracao Local e Manutengao de Canteiro (AL)

terdo como unidade na planilha orcamentaria “global” e sera

pago o quantitativo do percentual em numero inteiro em valor

absoluto com no maximo duas casas decimais.

( ) Nao havera necessidade de pagamento de servigos de instalagao,

mobilizagao e desmobilizagao.
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11.19 ( ) 11.19.1. Para a elaboragao do Projeto Executivo, a(s) medi¢cao(des)
se processara (ao) em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em
relagcdo ao preco global do projeto executivo, constante da proposta
de precos da contratada:
11.19.2. A(s) medicao (Bes) relativa(s) ao servico de
elaboracao do projeto executivo de engenharia constara(ao)

de folha resumo contendo a relacéo de servigos executados.

(x) Nao se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica
nao estabeleceu a elaboragdo de Projeto Executivo como objeto do

presente contrato.

12.4 ( x ) Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice
Nacional da Construgao Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela
Fundacao Getulio Vargas, conforme ja indicado na Parte Geral deste

Contrato.

() Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice (...).

141 ( x) O prazo de execucgao do servigo € de 03 (trés) meses, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servico, prorrogavel justificadamente
pelo prazo necessario a conclusao do objeto, na forma do art. 111 da Lei
n. 14.133/2021.

14.4 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a

partir de sua assinatura.

19.6 A fiscalizagao da execucdo das obras e servicos contratados serao
fiscalizados por servidor designado pela SETRE, através de Portaria,
com a incumbéncia de fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificagdes, os prazos, as condi¢des estabelecidas
no Projeto Basico, Proposta de precos e as disposi¢coes do Contrato.

Diante de qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros,
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resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, a CONTRATANTE e
seus agentes e prepostos ndo serdo corresponsaveis pelos danos
causados pela CONTRATADA.

20.1 ( X') Nao sera exigida garantia de execugao da contratada.

() No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
devera prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art.
96 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

23.1 () Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratado.

( x ) E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de
25%(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, em relagéo as
parcelas das obras e servigos de natureza especifica destacados como
de menor relevancia técnica e valor nao significativo, nos termos do
EDITAL.

(...)

(...)
23.1.1. A subcontratagao depende de autorizagao prévia da Contratante,
a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto, bem como
verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis,
dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.
23.1.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes

ao objeto da subcontratagao.
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24.1 Os servigos serao recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicagao escrita do contratado, mediante Termo

Detalhado assinado pelas partes.

24.2 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias.
contados da comunicagao escrita do contratado, mediante Termo

Detalhado assinado pelas partes.

28.14 A aplicagao da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes

disposicoes:

(..)

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado

conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), 17 de junho de 2026

ALDARA ROCHA  hinado de forma digital por
LEAL:9925876532( LEA:99258765320

Dados: 2026.06.18 13:09:26 -03'00"
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