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Processo nº 23540.021821/2022-91

  

TERMO ADITIVO Nº 42/2026

Unidade Gestora: 155126

7º  TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A HU BRASIL,
POR SUA FILIAL  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES - HUPAA, E A
OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DE VIGÊNCIA.

CONTRATANTE: A HU Brasil, razão social Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, por sua filial HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES – HUPAA-UFAL, sediada na
Avenida Lourival Melo Mota – S/N – Cidade Universitária – Maceió – Alagoas, CEP 57.072-900, CNPJ 15.126.437/0020-06, UG - 155126, neste ato representado por seu Superintendente, Sr.
Célio Fernando de Sousa Rodrigues, matrícula SIAPE nº 2121267, nomeado pela Portaria nº 29, de 03 de fevereiro de 2020, publicada no DOU de 05 de fevereiro de 2020, e por seu Gerente
Administrativo, Sr. Anderson de Barros Dantas, matrícula SIAPE nº 1350034, nomeado pela Portaria nº 98, de 02 de abril de 2020, publicada no Boletim de Serviço da EBSERH nº 794, de 02
de abril de 2020, ambos no uso das atribuições conferidas pelo artigo 58, inciso IV, de seu Estatuto Social/artigo 20 da Portaria-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019;

CONTRATADA: OLIVEIRA ARAÚJO ENGENHARIA LTDA, com sede na Avenida Laguna, nº 1045, QD. 132, LT. 01, 2º andar, Jardim Atlântico, Goiânia-GO, CEP 74.843-415, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 17.030.652/0001-71, representada neste ato por Paulo Henrique Lemes Araújo, portador do CPF nº 996.863.681-91.

Conforme Processo Administrativo da Sede nº 23477.005051/2021-60, Processo Administrativo interno nº 23540.021821/2022-91 e de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 15/2021 - UASG:
155007, Proposta Comercial apresentada, termo de referência, seus encartes e anexos, a CONTRATANTE e a CONTRATADA celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 25/2022, nos
termos da Lei n.º 13.303/2016, do Decreto n.º 8.945/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos da HU Brasil, versão 1.1 (RLCE 1.1), e mediante as cláusulas e condições estabelecidas
a seguir.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto:

a) a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início na data de 17/07/2026 e encerramento em 12/01/2027, com
fundamento no artigo 93 do RLCE 1.1, de modo que o novo cronograma para execução do objeto será o seguinte: Ofício (62112108).
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – REAJUSTE

2.1. O valor contratual permanecerá inalterado, havendo expressa renúncia da CONTRATADA ao reajuste previsto na Cláusula Sexta do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO TERMO ADITIVO

3.1. Ficam mantidos os valores unitários e global originalmente firmados, conforme tabela abaixo:

LOTE 7 – REGIÃO NORDESTE 3

ITEM CATSER SERVIÇO UNIDADE
QUANTIDADE (M²)

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL DO
ITEMCENTRAL DE

GASES
ABRIGO DE
RESÍDUOS TOTAL

207 523
Projetos de prevenção e combate a incêndio e

pânico (PPCIP) m² 135 0 135 R$ 12,50 R$ 1.687,50

208 574
Projeto de instalação de Sistema de Proteção

Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) m² 135 0 135 R$ 8,32 R$ 1.123,20

209 51 Projeto de Urbanismo m² 135 0 135 R$ 7,50 R$ 1.012,50
210 17086 Projeto de Comunicação Visual interna e externa m² 270 0 270 R$ 6,25 R$ 1.687,50
211 78 Projeto de Arquitetura m² 135 0 135 R$ 43,75 R$ 5.906,25
212 140 Projeto de fundação m² 135 288 423 R$ 10,00 R$ 4.230,00
213 175 Projeto Estrutural m² 135 288 423 R$ 33,22 R$ 14.052,06
214 221 Projeto de instalações hidráulicas m² 135 0 135 R$ 8,75 R$ 1.181,25
215 221 Projeto de instalações sanitárias m² 135 0 135 R$ 8,75 R$ 1.181,25
216 264 Projeto de instalações de águas pluviais m² 135 288 423 R$ 7,50 R$ 3.172,50
217 213 Projeto de instalações elétricas de baixa tensão m² 135 0 135 R$ 21,25 R$ 2.868,75

219 620
Projeto de instalações de telecomunicações e

cabeamento estruturado m² 0 288 288 R$ 6,25 R$ 1.800,00

223 248 Projeto de gases medicinais e vácuo m² 135 0 135 R$ 10,00 R$ 1.350,00

224 477
Projetos de Aquecimento, ventilação e Ar

condicionado (AVAC) m² 135 0 135 R$ 17,50 R$ 2.362,50

226 159
Projeto de Movimentação de terra, drenagem e

pavimentação m² 270 0 270 R$ 7,50 R$ 2.025,00

227 213
Projeto de Instalação Elétrica para Iluminação

Externa m² 135 0 135 R$ 6,25 R$ 843,75

228 16985 Orçamento avulso m² 0 288 288 R$ 7,50 R$ 2.160,00

236 248
Projeto de reestruturação das instalações de
gases medicinais e vácuo (as built e retrofit) m² 600 0 600 R$ 10,54 R$ 6.324,00

TOTAL DO CONTRATO: R$ 54.968,01

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2026, na classificação
abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO FONTE DE RECURSOS ELEMENTO DE DESPESA PLANO INTERNO NÚMERO DE EMPENHO
172830 6188000300 339039 EAM20000000 2022NE001326
234195 1001A004QX 339039 EAM60000000 2026NE000190

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício
financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – RENOVAÇÃO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada, mantendo a proporção de 5% em relação ao valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias
úteis após a assinatura deste termo aditivo, prorrogável por igual período, a critério da CONTRATANTE.

6. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

7.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente termo aditivo no Diário Oficial da União e em portal eletrônico mantido pela HU Brasil na internet,
conforme determina o artigo 44 do RLCE 1.1, assim como no Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

 

 

Maceió/AL, data da assinatura eletrônica.

 

 

 

_________________________________

Célio Fernando de Sousa Rodrigues
Superintendente - HUPAA-UFAL/HU BRASIL

 

____________________________________

Anderson de Barros Dantas
Gerente Administrativo - HUPAA-UFAL/HU BRASIL

 

_______________________          
Paulo Henrique Lemes Araújo

Responsável Legal da CONTRATADA
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Documento assinado eletronicamente por Celio Fernando de Sousa Rodrigues, Superintendente, em 09/07/2026, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Anderson de Barros Dantas, Gerente, em 10/07/2026, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE LEMES ARAÚJO, Usuário Externo, em 13/07/2026, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 62702735 e o código CRC 33D746FC.

Referência: Processo nº 23540.021821/2022-91 SEI nº 62702735

13/07/2026, 11:44 SEI/SEDE - 62702735 - Termo Aditivo - SEI

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=80758447&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002301&infra_hash=50… 4/4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

