PFLEF EITURA DE
SECRETARII'\ MUNICIPAL DE CI.!LTURA E ECONOMIA CRIATIVA
SLC - NUCLEO DE AQUISICOES E SERVICOS PONTUAIS
Rua Libero Badaro, 346 - Bairro Centro - Sao Paulo/SP

Telefone: 3397-0150
PROCESSO 6025.2025/0022403-1

Termo SMC/CAF/SLC/AQUISICAO N2 153097962

12 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 139/SMC-G/2025-A

PROCESSO N2: 6025.2025/0022403-1
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CONTRATADA: CONSORCIO LEMAM - TMA

OBJETO DO CONTRATO: Prestagdo de servicos de reparos gerais nas instalagdes
elétricas, instalacdes hidréulicas, fechamentos e revestimentos da edificacao
tombada da cota superior da Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogacao de Prazo

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA , neste ato representada pelo
Chefe de Gabinete, Senhor ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA, adiante designada
simplesmente CONTRATANTE e, de outro, a empresa CONSORCIO LEMAM - TMA,
inscrita no CNP] de n? 57.990.887/0001-20, sediada a Rua Apeninos n?2 429 -
Conjunto 302 - Aclimacao - Sao Paulo/SP - CEP 01533-000, neste ato
representada pelo seu representante legal, Senhor RONALDO ALVES PEREIRA,
inscrito no CPF/ME sob n? 127 . XXX.XXX-06, portador da Cédula de ldentidade RG
n2 20.XXX.XX7-5SSP/SP, doravante designada apenas CONTRATADA, tendo em vista
o0 despacho exarado pelo Senhor Chefe de Gabinete, do processo administrativo em
epigrafe, publicado no D.0.C de /_‘7_/03/2026, tém entre si justo e contratado
o ADITAMENTO ao Contrato N2 139/SMC-G/2025-A, cujo objeto é a prestagao de
servicos de reparos gerais nas instalacdes eiétricas, instala¢des hidraulicas,
fechamentos e revestimentos da edificacdo tombada da cota superior da Biblioteca
Sérgio Buarque de Holanda, conforme especificacbes constantes no Termo de
Referéncia e as demais partes integrantes da Ata de RP N2 035/2024, para fazer

constar:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO
1.1. Fica consignada, com fundamento nos artigos 124, 1, “a”, 125 e 111 da Lei



Federal n? 14,133/21 e artigo 127 do Decreto Municipal n? 62.100/22,
a prorrogacao do prazo de execucdo pelo periodo de 45 {quarenta e cinco)
dias, a partir de 19/03/2026 até 02/05/2026.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DISPOSICAO FINAL

2.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais Clausulas do Termo de Contrato n°
139/SMC-G/2025-A, no que néo colidirem com o presente Termo.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em
02 (duas) vias, de igual teor e forma, as quais lidas e achadas conforme, assinadas
pelas partes contratantes, para que surtam todos 05 efeitos de direito.

Rogério Custodio
Chefe de Gabinete

Do ALVES\PEREIRAD
Repfesentante Legal
CONSORCIO LEMAM - TMA
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