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TERMO ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 19/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA - REITORIA
E A EMPRESA ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA IFCE -
REITORIA, nos termos da Lei n® 11.892, de 29/12/2008, vinculado ao Ministério da Educagao, sediado
na rua Jorge Dumar, n° 1703, bairro Jardim América, CEP: 60.410-426, em Fortaleza/CE, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 10.744.098/0001-45, doravante denominado CONTRATANTE, representado, neste
ato, pelo Pro-reitor de Administracao e Planejamento, REUBER SARAIVA DE SANTIAGO, brasileiro,
inscrito no CPF/MF sob o n° 705.475.803-04, portador da Carteira de Identidade n° 2208308/92 SSP-CE,
conforme atribuigdes conferidas pela Portaria n° 206/GABR, de 25/02/2021, do Gabinete do Reitor do
IFCE, e por outro lado a empresa ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 32.410.406/0001-39, sediada na rua Nunes Valente, n° 980, bairro Aldeota, em
Fortaleza/CE, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo sr. FRANCISCO
MARCOS SIQUEIRA PEREIRA, portador da Carteira de Identidade n® 2001098157204, expedida pela
SSP/CE, e CPF n° 010.041.383-85, tendo em vista o que consta no Processo n® 23255.002050/2020-
97, decorrente da Concorréncia n° 02/2020, e em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente e do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, neste Processo n° 23255.000274/2021-
45, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo tem por finalidade:

1.1.1. Prorrogar os prazos de vigéncia e de execu¢do do Contrato n® 19/2021 por mais 90 (noventa) dias,
com base no art. 57, § 1°, I da Lei n° 8666/1993 ¢ no item 13.3 do Edital da Concorréncia n° 02/2020;

1.1.2. Alterar, qualitativamente, as especificacdes do projeto para melhor adequagdo técnica aos seus
objetivos, com base no art. 65, inciso I, item a, da Lei n°® 8666/1993 e na Clausula Décima do Contrato n°
19/2021;

1.1.3. Acrescer 1,56% do valor inicial atualizado do Contrato n°® 19/2021, com base no art. 65, inciso I,
itens a e b, da Lei n° 8666/1993 ¢ na Clausula Décima do termo contratual em tela;

1.1.4. Suprimir 2,56% do valor inicial atualizagdo do Contrato n°® 19/2021, com base no art. 65, inciso I,
itens a e b, da Lei n° 8666/1993 e na Clausula Décima do termo contratual em tela;

1.2. O Contrato n® 19/2021 tem por objeto a contratacdo de obras de engenharia para construgdes de
quadra poliesportivas no campus avancado de Jaguaruana.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA PRORROGACAQ

2.1. Pelo presente Termo Aditivo, ficam PRORROGADOS os prazos de vigéncia e execug¢dao do Contrato
n°® 19/2021:

2.1.1. O prazo de vigéncia fica prorrogado por 90 (noventa) dias com termo inicial em 14/02/2022 e termo
final em 14/05/2022;




2.1.2. O prazo de execugdo fica prorrogado por 90 (noventa) dias com termo inicial em 19/11/2021 e
termo final em 16/02/2022.

2.2. O cronograma fisico financeiro encontra-se acostado aos autos por meio do documento 3322640.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA ALTERACAQO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

3.1. A alteracdo qualitativa, conforme detalhamento em projeto (3100682), tem como objetivo a entrega
de um equipamento funcional. A alteracdo nao desnatura a solugdo definida ao objeto da Concorréncia n°
02/2020.

3.2. As alteragdes quantitativas, decorrentes da alteracdo do projeto, dao-se da seguinte forma:

3.2.1. Acréscimo de 1,56% do valor inicial atualizado no Contrato n°® 19/2021, representando a quantia de
RS 11.665,17 (onze mil seiscentos ¢ sessenta ¢ cinco reais e dezessete centavos);

3.2.2. Supressao de 2,56% do valor inicial atualizado no Contrato n°® 19/2021, representando a quantia de
R$ 19.120,78 (dezenove mil cento e vinte reais e setenta e oito centavos);

3.2.3. O detalhamento da altera¢do quantitativa encontra-se na planilha anexa (3267476), ndo ocorrendo
reducdo da diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia;

3.2.4. As alteragdes qualitativa e quantitativa tem como base o art. 65, inciso I, itens a e b, da Lei n°
8666/1993 e na Clausula Décima do Contrato n°® 19/2021.

4. CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1. O valor do Contrato n° 19/2021 passa de R$ 753.928,96 (setecentos e cinquenta e trés mil novecentos
¢ vinte e oito reais e noventa e seis centavos) para R$ 746.473,36 (setecentos ¢ quarenta e seis mil
quatrocentos e setenta e trés reais e trinta e seis centavos), representando a supressao de R$ 7.455,60 (sete

mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), a partir da assinatura do presente Termo
Aditivo.

5. CLAUSULA QUINTA — DA DOCUMENTACAO ANEXA

5.1 Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos:
5.1.1. Projeto Basico atualizado 3176376;

5.1.2. Anotacao de Responsabilidade Técnica 3176348;

5.1.3. Cronograma 3322640;

5.1.4. Projeto 3100682.

6. CLAUSULA SEXTA — ATUALIZACAO DA GARANTIA

6.1. A contratada deve apresentar garantia atualizada no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor global
do contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no Art. 56 da Lei 8.666/93, com
validade durante a vigéncia do contrato ¢ 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, em
conformidade com o item 18 do Projeto Basico anexo ao Edital da Concorréncia n® 02/2020.

7. CLAUSULA SETIMA — DA PUBLICACAOQO

7.1. A publicagdo do presente contrato do Diario Oficial da Unido, por extrato, sera providenciada até o
quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data,
correndo as despesas a expensas do CONTRATANTE.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

8.1. As demais clausulas e condi¢des do Contrato n® 19/2021 permanecerao inalteradas.




E, por assim estarem justos, assinam o presente instrumento para um s6 efeito.
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Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA PEREIRA,

Usuario Externo, em 27/01/2022, as 09:47, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jordanna Bhenna Rodrigues Botelho, Testemunha, em

= https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id _orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 3363144 ¢ o
codigo CRC 48816B9ID.

27/01/2022, as 10:09, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Rodrigues Holanda, Testemunha, em 27/01/2022,
as 10:11, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Erica de Lima Gallindo, Pro-Reitor(a) de Administracao
e Planejamento Substituto(a), em 27/01/2022, as 16:52, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto
n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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