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SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO—="
CELEBRADO ENTRE A VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUCOES E FERROVIAS S. A. E O

CONSORCIOURBANIZA/SETEPLA/ENGECORP.

A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S. A., empresa publica
federal, sociedade andnima de capital fechado, prestadora de servigo publico de transporte
ferroviario, controlada pela Unido e supervisionada pelo Ministério dos Transportes, com
sede no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 01, Bloco “G”, Lotes 3 e 5, Asa Sul,
Brasilia (DF), CEP 70.070-010, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 42.150.664/0001-87,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-
Presidente, HANDERSON CABRAL RIBEIRO, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da carteira de identidade n°. 3400773 DGPC/GO, inscrito no CPF sob o n°.
813.771.341-72, residente e domiciliado em Brasilia (DF), e por seu Diretor de Engenharia,
LUIZ CARLOS TANEZINI, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de
identidade n°. 1.364/D CREA-DF, inscrito no CPF sob o n°. 059.493.431-15, residente e
domiciliado em Brasilia (DF), e 0 CONSORCIO URBANIZA/SETEPLA/ENGECORPS,
doravante denominado CONTRATADO, representado pela lider do Consorcio,
URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
00.963.096/0001-93, com sede na Praga Alpha de Centauro, 54, Térreo, Conjunto 03,
Santana de Parnaiba (SP), neste ato representada por seu Diretor LOURENCO SILVA
LINHARES, portador do Registro Geral M-288.080, inscrito no CPF sob o n°
135.781.976-53, com fundamento no artigo 57, inciso I, §2°, e artigo 65, inciso I, alineas “a”
e “b”, §1° da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais diplomas que a alteram,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as Clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1 O presente instrumento tem por objeto promover as seguintes alteragdes no
contrato, conforme Nota Técnica n°. 0054/2018 — GECOB/SUCON/BSB e Proposigdo n°.
105/2018-DIREN:

1.1:1 Prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual por mais 24 (vinte e quatro) meses,
com aporte financeiro;

1.1.2 Adequagdo da planilha de quantidades e pregos, com inclusdo de itens e
acréscimo de valor;

1.1.3 Promover o enquadramento de profissionais na planilha de quantidades e pregos;
1.1.4 Inclusdio da Cldusula Vigésima Terceira - Do Comportamento Ftico e de
Integridade.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA:

2.1 Conforme disposto no subitem 1.1.1 da clausula anterior, as partes agcordam em

prorrogar a vigéncia contratual para o periodo de 05 de janeiro de 2019 a 05 de janeiro de

2021.
\ A
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2.2 Este instrumento entrard em vigor a partir da data de sua assinatura. .

CLAUSULA TERCEIRA — DA ADEQUACAO DA PLANILHA DE QUANTIDADES ™
E PRECOS, DA INCLUSAO DE ITENS E DO VALOR

- | Conforme Nota Técnica n°. 0054/2018-SUCON, promove-se a inclusdo, na
planilha de quantidades e pregos, dos itens 6.21 e 6.22, referente a andlise fisico-quimica da
dgua, para atendimento & condicionante ambiental prevista no Plano Basico Ambiental da
VALEC.

3.2 Conforme Recomendagdo Estruturante n® 12 do RAPG n°02/2017, emanada da
Controladora Geral da Unido — CGU, promove-se a inclusdo na planilha de quantidades e
pregos, dos itens 4.6 e 4.7, para regularizar o fornecimento de veiculos, nos termos da Nota
Técnica n°. 0054/2018-SUCON.

33 O valor do presente aditivo ¢ de R$9.490.621,14 (nove milhdes, quatrocentos e
noventa mil, seiscentos e vinte ¢ um reais e quatorze centavos), composto da seguinte
forma:

34 R$8.186.008,14 (oito milhdes, cento e oitenta e seis mil, oito reais e quatorze
centavos), referente a aporte financeiro para o periodo previsto na cldusula anterior;

3.5 R$1.304.613,00 (um milhdo, trezentos e quatro mil, seiscentos e treze reais)

referente ao acréscimo de valor ao contrato, decorrente da adequagdo da planilha de
quantidades e pregos, com acréscimo e decréscimo de quantitativos, nos termos da Nota
Técnica n°. 054/2018 — GECOB/SUCON, correspondente a 5,76% (cinco inteiros e setenta e
seis centésimos por cento);

3.6 O valor total do contrato passa de R$45.283.924,08 (quarenta e cinco milhdes,
duzentos e oitenta e trés mil, novecentos e vinte e quatro reais e oito centavos) para
R$54.774.545,22 (cinquenta e quatro milhdes, setecentos e setenta e quatro mil, quinhentos
e quarenta e cinco reais e vinte ¢ dois centavos), gerando um percentual acumulado de
14,09% (quatorze inteiros e nove centésimos por cento), nos termos do §1°, do artigo 65, da
Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

X7 O valor global atualizado do Contrato, somado os reajustamentos realizados,
passa de R$54.662.965,06 (cinquenta e quatro milhdes, seiscentos e sessenta e dois mil,
novecentos ¢ sessenta e cinco reais e seis centavos) para R$64.153.586,20 (sessenta e quatro
milhdes, cento e cinquenta e trés mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).

CLAUSULA QUARTA — DO ENQUADRAMENTO DE PROFISSIONAIS

4.1 Conforme Nota Técnica n°. 0054/2018 - GECOB — SUCON - BSB, Memorando
n°. 83/2018/SUAMB, Nota Técnica n° 009/2018-Lote 06F/GEFIOL4/GGFIOL2/SUCON e
Oficio n° 02001.006785/2016-15 — CGTMO/IBAMA, promove-se, na planilha de
quantidades e pregos, o enquadramento das categorias profissionais a seguir:

4.1.1 O profissional MEDICO VETERINARIO como PROFISSIONAL AUXILIAR
—P4;

4.1.2 O profissional AUXILIAR DE LABORATORIO como AUXILIAR DE
TOPOGRAFO —T3;

4.1.3 O profissional TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO como FISCAL
DE CAMPO -T2,
4.2 O enquadramento previsto na presente cldusula s6 sera realizado desde que

cumpridos, pela CONTRATADA, os requisitos necessarios para tal, bem ¢omo de acordo
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CLAUSULA QUINTA - DA INCLUSAO DE CLAUSULA: N &
5.1 Fica inclusa, a partir da vigéncia do presente termo aditivo, a Clausula Vigésima
Terceira — DO COMPORTAMENTO ETICO E DE INTEGRIDADE, a viger com a
seguinte redagfo:
“CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO COMPORTAMENTO ETICO E DE
INTEGRIDADE
23.1 Nos termos do que dispde a Lei n° 12.846, de 2013, regulamentada pelo
Decreto n® 8,420, de 2015, que tratam da responsabilidade administrativa e civil
de pessoas juridicas pela prdtica de atos contra a administragdo piiblica,
nacional ou estrangeira, e o item XXIV do Anexo do Decreto n® 1.171, de 1994,
que tipifica o Agente Publico no dambito do Cédigo de Etica Profissional do
Servidor Publico Civil do Poder Executivo Federal, a CONTRATADA devera:
a) Adotar conduta compativel com o Cédigo de Etica da CONTRATANTE e
orientar seus funciondrios, prepostos e subcontratados que desempenhem os
servicos contratados, a observincia do regramento ético estabelecido pela
CONTRATANTE;
b) Cumprir, rigorosamente, o conjunto de mecanismos e procedimentos de
integridade estabelecido pela CONTRATANTE e na legislagdo de regéncia,
associados ao objeto contratado;
c¢) Comunicar @ CONTRATANTE e as autoridades competentes eventuais
praticas ilicitas ocorridas na vigéncia deste Conirato, que comprometam as
condutas éticas e de integridade, bem como colaborar com as investigacdes e, se
for o caso, adotar medidas para sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a pessoa, a administra¢do publica, nacional e
estrangeira, mitigando as falhas cometidas.”

CLAUSULA SEXTA — DA REGULARIDADE FISCAL:

6.1 O CONTRATADO fica obrigado a apresentar, no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, a contar da data de assinatura do presente instrumento, certiddes negativas
atualizadas do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, referentes as
empresas SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A. e
URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.

CLAUSULA SETIMA — DOS RECURSOS FINANCEIROS:

A | Os recursos orgamentarios, para custear a despesa, objeto deste Termo Aditivo
esta em conformidade com a Lei Or¢amentiria Anual de 2018, Lei N° 13.587, de
02/01/2018, publicada no Didrio Oficial Da Unifio de 03/01/2018, com a Lei de Diretrizes
Orcamentarias de 2018, Lei n°13.473 de 08/08/2017, publicada na Edig¢do Didrio Oficial da
Unido de 09/08/2017 e com o Plano Plurianual — PPA 2016/2019, Lei n® 13.249 de
13/01/2016, publicada na Edi¢fo Diario Oficial da Unifio de 14/01/2016, nos termos do
inciso I, do artigo 16, da Lei Complementar n® 101 de 04/05/200 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), conforme abaixo discriminado:

e Funcional Programatica: 26.783.2087.124G.0029;

e Natureza da Despesa: 4.4.90.51.91;

e TFonte de Recursos: 0100;
e Notas de Empenho n°. 2016NE001238, 2018NE000268. \
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CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA: s
8.1 O CONTRATADO devera apresentar a Superintendéncia Financeira (SUFL ri;bz,"{&

da CONTRATANTE, no prazo de 20 (vinte) dias tuteis, a contar da data da assinatura do._
presente instrumento, atualizagdo da garantia contratual, conforme descrito na Clausula
Décima Nona do Contrato.

CLAUSULA NONA — DA RATIFICACAO:

9.1 Ficam ratificados e permanecem na forma e teor originais todas as demais
clausulas e condi¢des do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA PUBLICACAO:
10.1 O extrato do presente instrumento sera publicado no Didrio Oficial da Unido, as

expensas da CONTRATANTE, conforme disposto na Lei n°. 8.666/1993.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSICOES GERAIS:

11.1 Fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢éo, os
documentos autuados no processo em epigrafe.

E por estarem assim justas e acordadas as partes assinam o presente instrumento
em 3 (trés) vias de igual teor e para um s efeito, na presenca das testemunhas.

Brasilia, |7 de m%,mﬁw de 2018.

VALEC — ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S. A,

- v
AAAAAAA—_
" LUIZ CARLOS TANEZINI

Diretor de Engenharia

CONSORCIO URBANIZA/SETEPLA/ENG

Urbaniza Engenharia Ltda.

TESTEMUNHAS:

NOME: “Mavimen (uibeas  cole Foucor crr: 193 5935 1-49

NOME: Jzﬂw"fa/ .Begm o AL i e CPr: (5/8yz2Y (-5
- : ;
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MEMORANDO N° 020/2019 — GECOC/SULIC/DIRAF f ‘GECOC
Reh Db Maall o = - | r_2983

Assunto: Publica¢io no Didrio Oficial da Unido. % e /

Brasilia, 08 de janeiro de 2019.

A Assessoria de Comunicagdo — ASCOM.

L Solicito que proceda a publicagdo no Didrio Oficial da Unido do dia 09/01/2019,
do texto abaixo:

HATOEXTRATO DE TERMO ADITIVO

##TEXEspécie: 7° Termo Aditivo ao Contrato n° 100/2010, firmado entre a VALEC -
ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A., CNPJ sob o n°
42.150.664/0001-87 ¢ 0 CONSORCIO URBANIZA — SETEPLA — ENGERCORPS,
CNPJ sob o n° 00.963.096/0001-93. Objeto: Promover as seguintes alteragdes no
contrato, conforme Nota Técnica n°. 0054/2018 — GECOB/SUCON/BSB e Proposigéo
n°. 105/2018-DIREN: Prorrogagio do prazo de vigéncia contratual por mais 24 (vinte e
quatro) meses, com aporte financeiro; adequagio da planilha de quantidades e pregos,
com incluséo de itens e acréscimo de valor; promover o enquadramento de profissionais
na planilha de quantidades e pregos; inclusdo da Clausula Vigésima Terceira - Do
Comportamento Etico e de Integridade. Valor: R$9.490.621,14 (nove milhdes,
quatrocentos e noventa mil, seiscentos e vinte € um reais ¢ quatorze centavos). Notas
de Empenho n°. 2016NE001238, 2018NE000268. Fundamentagiio Legal: Artigo 65,
inciso L, alineas “a” e “b”, §1°, da Lei n°. 8.666/93. Data de Assinatura: 17/12/2018.
Processo n°: 51402.007154/2012-82.

2. Informo que o referido texto sera enviado para o e-mail: ascom.publicacao@valec.gov.br.

Atenciosamente,

CRGIO O IRA DOS REIS
Gerente de Contratos e Convénios
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EXTRATO DE REGISTRO DE PREGQOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO I\
ARP N° 5/LAFC/DOEG/2018 \
10? Termo_Aditivo ao Contrato n® 12/2011, firmado entre a VALEC ENGENHAR

Processo: PG-e n2 56/LALI-1/SEDE/2018. Vencedora: DSOARES EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUGOES EIRELI, - CNPJ: 20.051.915/0001-33, vencedora dos Lates 01 e 02. Valor Late
01 RS 1.517.994,28 e lote 02 RS 2.924.911,37. Vigéncia: 12 meses a contar desta
publicagdo. Informagdes: www.infraero.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e tel.: (61) 3312-
3748.

DIRETORIA DE SERVICOS E SUPORTE JURIDICO

SUPERINTENDENCIA DE SERVIGOS ADMINISTRATIVOS
CENTRO DE SUPORTE TECNICO-ADMINISTRATIVO DE RECIFE

AVISO DE LICITAGAO
PREGAQ ELETRONICO N° 163/LALI-6/SBNF/2018

Objeto resumido: Contratagdo de empresa para presta¢do de servigos especializados de
atendimento pré-hospitalar de primeiros socarros e remogdo de emergéncia a passageiros,
tripulantes e vitimas de acidentes ou incidentes aeronduticos, ocorridos no Aeroporto
Internacional de Navegantes - Ministro Victor Konder ou nas suas imediagdes. Edital:
www.infraero.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.  Abertura:  22/01/2019, as 10h.
Informagdes: licitarf@infraero.gov.br, (81) 3322-4349/4780/4889.

Recife - PE, 8 de janeiro de 2019.
RENATO NUNES ANDRADE
Coordenador de Licitagdes

GERENCIA GERAL DE SERVICOS DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE CONTRATOS E CONVENIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

29 Termo Aditivo N2 110/001/2018 ao Termo de Contrato n2 02,2017.004,0004. Cedente
INFRAERO/SBBE, CNPl 00.352.294/0004-63. Concessiondrio: AZUL LINHAS AEREAS
BRASILEIRAS 5/A, CNPJ 09.296.295/0001-60. Fund. legal: Art. 66, Inciso | da RILCI. Objeto:
Inclusdo de drea. Ass: 16/12/2018,

GERENCIA DE LICITACOES

COORDENACAQ DE LICITACAO DE OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA

AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N2 1/LALI-1/SBPL/2019

Contratagdo de empresa para execugio dos servigos de corre¢do da declividade
em trechos da faixa preparada da pista 13/31 do Aeroporto Internacienal Senador Nilo
Coelha (SBPL) - Petrolina/PE. Abertura: 9h, 21/01/2019. Edital: www.infraero.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br (ID 751053). Inf.: (61) 3312-3086/2575.

HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA
Coordenador

VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A.
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n? 31/2018, firmado entre a VALEC Engenharia, ConstrugGes e Ferrovias S.A.,
CNPJ sob o n2. 42.150.664/0001-87 e a CONSTRUCAP - CCPS ENGENHARIA E COMERCIO
S/A, CNPl sob o n? 61.584.223/0001-38. Objeto: Execugdo das obras e servicos de
engenharia para conclusdo do laote de construgdo denominado 015-A da Extensdo Sul da
Ferrovia Norte-Sul (ESul-FNS), compreendido do km ferrovidrio 0 + 000, no municipio de
Ouro Verde/GO, ao km 111 + 020, préxime 3 Rodovia GO-156. Valor Contratual: RS
136.047.555,00 (cento e trinta e seis milhGes, quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta
e cinco reais). Nota de Empenho: 2018NE001378. Procedimento Licitatdrio: Regime
Diferenciado de Contratagées Publicas - RDC, sob o n2. 001/2017. Vigéncia do Contrato: 12
(doze) meses, cantados a partir da data da sua assinatura. Fundamentacdo Legal: Lei n2
12.462/2011, alterada pela Lei n2 12.688/12; Dec. n? 7.581/11, Lei n® 8.666/93; Lei n2
6938/81; Lei 12.651/12; Lei 9.605/98; Resolugdo CONAMA n2 237, de 22 de dezembro de
1997; Dec. n? 6.514/08; Dec. n? 7.983/13; IN-SLTI n@ 2/2008; IN-SLTI n? 1/2010. Data da
assinatura: 21/12/2018. Processo n2 51402.219447/2018-10.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2¢ Termo Aditivo ao Contrate n® 64/2014, firmado entre a VALEC ENGENHARIA,
CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A., CNPJ/MF sob o n® 42.150,664/0001-87 e a ESTRELA
LTDA - ME., CNPJ n? 14.293.669/0001-23. Objeto: Promover as seguintes alterages no
Contrato: Prorrogar o prazo de vigéncia contratual por mais 12 (doze) meses, com aporte
financeiro; Promover a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato,
Vigéncia: Perfodo de 05 de dezembro de 2018 a 05 de dezembro de 2019. Valor:
R$430.594,36 (quatrocentos e trinta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e
seis centavos). Notas de Empenha: 2018NEQ00361. Fundamentagdo Legal: art. 57, inciso Il
§22 e art. 65, incisa Il, alinea "d" da Lei ne. 8.666/1993. Data de Assinatura: 30/12/2018.
Processo n?: 51402.105103/2014-87.

EXTRATO DE TERMQO ADITIVO

32 Termo Aditivo ac Contrato n® 18/2015, firmado entre a VALEC ENGENHARIA,
CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A., CNP) sob o n2 42.150.664/0001-87 e a TOTAL
VIGILANCIA E SEGURANGA LTDA., CNPJ sab o n¢ 06.088.000/0002-52. Objeto: Promover as
seguintes alteraces no contrato: Prarrogar a vigéncia contratual por mais 12 (doze) meses,
com aporte financeiro; retificar o wvalor global atualizado do contrate. Valor:
R51.064.833,32 (um milhdo, sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e trés reais e trinta
e dois centavos). Nota de Empenho: 2018NEC00853. Fundamentagdo Legal: Artigo 57,
inclso Il, § 22, da lei n% 8.666/93. Data da assinatura: 10/12/2018. Processo n2
51402.142059/2016-58.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

182 Termo Aditivo ao Contrato n® 54/2010, firmado entre a VALEC ENGENHARIA,
CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A., CNP) sob o n® 42.150.664/0001-87 e a GALVAO
ENGENHARIA S.A., CNP) sob o n2 01.340.937/0001-79. Objeta: Promover as seguintes
alteragdes no contrato: Prorrogar o prazo de vigéncia contratual por mais 24 (vinte e
quatro) meses, sem aporte financeiro; Registrar o reajuste dos servicos medidos e
executados, bem como promover o reajuste do saldo contratual. Vigéncia: Perfodo de
30 de dezembro de 2018 a 30 de dezembro de 2020. Valor: R$29.425.914,60 (vinte e
nove milhGes, quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentas e quatarze reais e sessenta
centavos. Nota de Empenho: 2018NE000240. Fundamentagdo Legal: artigo 57, inciso |,
§ 29, e artigo 65, §89, da Lei n®. 8.666, de 21 de junho de 1993. Data da assinatura:
21/12/2018. Processo n® 51402,015301/2012-98.

CONSTRUCGES E FERROVIAS S.A., CNPJ sob o n2. 42.150.664/0001-87 e o CONSORC
FIOLESTE 3., CNPJ sob o n® 65. 525.404;’0004 97. Objeto: Promover as seguintes alteragoes
no contrato Prorrogacdo do prazo de vigéncia por 3 (trés) meses, com aporte financeiro;
Adequagdo da planilha de quantidades de pregos, com acréscimo de valor; Registro do
reajuste aplicado aos precos dos servigos executados e medidos e ao sa\du contratual.
Vigéncia: Perfodo de 30 de dezembre de 2018 a 30 de margo de 2018. Valor:
R$3.478.914,05 (trés milhGes, quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e quatorze
reals e cinco centavos). Nota de Empenho: 2018NEQ0D0245. Fundamentagdo Legal: art.57,
inciso I, § 22, e art. 65, inciso |, alinea "b" e 8§89, da Lei n2 8,666, de 21 de junho de 1993,
Data da assinatura: 21/12/2018. Processo n2 51402.007150/2012-10.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

162 Termo Aditivo ao Contrato n? 68/2010, firmado entre a VALEC Engenharia,
ConstrucBes e Ferrovias S.A., CNPJ sob o n2 42.150.664/0001-87 e a TIISA -
INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. CNPJ n2, 10,579.577/0001-53. Objeto: Promover
as seguintes alteragGes no contrato: Prorrogagdo do prazo de vigéncia pelo periodo de 10
(dez) meses; Adequagdo da planilha de quantidades e precos, com supressdo de valor do
contrato. Vigéncia: Perfodo de 30 de dezembro de 2018 a 30 de outubro de 2019. Valor:
R$1.270.072,09 (um milhdo, duzentos e setenta mil, setenta e dois reais e nove centavos).
Notas de Empenho: 2016NE000293 e 2018NE000262. Fundamentagdo Legal: art. 57, inciso
1, § 22, e 65, inciso |, alineas "a" e "b", § 19, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993. Data
da assinatura: 28/12/2018. Processo n2 51402.1014967/2012-29.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

132 Termo Aditivo ao Contrato n2 87/2010, firmado entre a VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRU(}&ES E FERROVIAS S.A., CNPJ sob o n2 42.150.664/0001-87 e a EGIS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ sob n2 44,239.135/0007-75. Objeto: promover as
seguintes alteracBes no contrato, conforme Nota Técnica n2. 055/2018 - GECOB - SUCON
- BSB e Proposicdo n2, 103/2018-DIREN: Prorrogagdo do prazo de vigéncia contratual per
mais 06 {seis) meses, com aporte financeiro; adequagdo da planilha de quantidades e
pregos, com supressdo de valor, Valor: RS 590,09 {quinhentos e noventa reais e nove
centavos). Nota de Empenho: 2018NE000252. Fundamentagdo Legal: Artigo 57, inciso |,
§2°, e artigo 65, inciso |, alinea "b", §12, da lei n% 8.666/93. Data de Assinatura:
21/12/2018. Processa n?: 51402.000820/2011-71.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

72 Termo Adlll\.‘o ao Contrato n? 100/2010, firmado entre a VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRU(;OES E FERROVIAS S.A., CNPJ sob o n2, 42.150.664/0001-87 e o CONSORCIO
URBANIZA - SETEPLA - ENGERCORPS, CNPJ sob o n? 00,963.096/0001-93. Objeto: Promover
as seguintes alteragbes no contrato, conforme MNota Técnica n2. 0054/2018 -
GECOB/SUCON/BSB e Proposicdo n?2 105/2018-DIREN: Prorrogagao do prazo de vigéncia
contratual por mais 24 (vinte e quatro) meses, com aporte financeiro; adequagdo da
planilha de quantidades e pregos, com inclusdo de itens e acréscimo de valor; promover o
enquadramento de profissionais na planilha de quantidades e pre;os inclusdo da Cldusula
Vigésima Terceira - Do Comportamento Etico e de Integridade, Valor: R$9,420.621,14 (nove
milhdes, quatrocentos e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e quatorze centavos}
Notas de Empenho n2, 2016NE001238, 2018NEQD0268. Fundamentacdo Legal: Artigo 65,
inciso I, alineas "a" e "b", §12, da Lei n2. 8.666/93. Data de Assinatura: 17/12/2018.
Processo n®: 51402,007154/2012-82,

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

102 Terme_ Aditivo ao Contrato n2 96/2010, firmado entre a VALEC - ENGENHARIA,
CONSTRUGOES E FERROVIAS S.A., CNPJ sob o n2. 42.150.664/0001-87 e a CONCREMAT
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. CNPJ sab o n? 33.146.648/0001-20. Objeto: promaver as
seguintes alterac:’ies no contrato, conforme Nota Técnica n2. 052/2018 - GECOB/SUCON e
Propasi¢do n°®, 106/2018-DIREN: Prorrogagdo do prazo de wgéncéa contratual pelo periodo
de 24 (vinte e quatro) meses, com aporte financeiro; inclusio da Cldusula Vigésima
Terceira - Do Comportamento Etico e de Integridade; inclusdo do item 14.5, na Cldusula
Décima Quarta - Obrigacbes Legais e Fiscais, Valor; RS 7.790.811,76 (sate milhdes,
setecentos e noventa mil, oitocentos e onze reais e setenta e sais centavos). Notas de
Empenho: 2016NEQ01177 e 2018NE000244, Fundamentagdo Legal: Artigo 57, inciso |, §29,
da Lei ne. 8.666/93. Data da Assinatura: 21/12/2018. Processo n®: 51402.006949/2012-
73.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

32 Termo Aditivo ao Contrato n2 1/2017, firmado entre a VALEC Engenharia, Construgbes
e Ferrovias S.A., CNPJ sob o n2. 42,150.664/0001-87 e o CONSORCIO SANTA HELENA, CNPJ
n2, 20.651.311/0001-28. Objeto: Prorrogagdo do prazo de vigéncia contratual por mais 07
(sete} meses, sem aporte financeiro; alteracdo qualitativa do projeto, com inclusdo de
novos servi¢os e acréscimo de valor do contrato. Valor: R$18.950.599,86 (dezoito milhdes,
novecentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e nove reals e oitenta e seis centavos),
Nota de Empenho: 2018NEQ00242. Fundamentagdo Legal: Artigo 99, §4¢, inciso I, da Lei
12.462/2011 e §1°, do artigo 65, da Lei n2. 8.665, de 21 de junho de 1993, Data da
assinatura: 21/12/2018. Processo n® 51402.136433/2015-10.

Ministério da Justica e Seguranga Pablica

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAQ
COORDENACAO-GERAL DE LICITACOES E CONTRATQS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N2 7/2019 - UASG 200005

Numero do Contrato: 1/2014. Processo: 08008001440201268. PREGAD SRP N2 52/2013.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -.CNPJ Contratado: 37077716000105. Contratado :
CITY SERVICE SEGURANCA LTDA -.Objeto: Alteragdo da Cldusula Terceira - Dos Locais de
Execu¢io dos Servigos - com inclusdo de local de execugdo. Alteragio da Cldusula Sexta -
Do Valor, decorrente da revisio, da repactuagio e da alteracdo unilateral quantitativa,
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigéncia: 09/01/2019 a 08/01/2020. Valor Total:
R$10.141.021,20. Fonte: 100000000 - 2018NE8Q0070. Data de Assinatura: 07/01/2019.

(SICON - 08/01/2019) 200005-00001-2018NE800002

ARQUIVO NACIONAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Ne 5/2019

Nimera do Contrato N2 01/2015. Processo N2 08060.000354/2014-65. Contratante:
ARQUIVO NACIONAL CNPJ Ne 04.374.067/0001-47. Contratada: TIM S.A, CNPJ N2
02.421.421/0001-11. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogagao
do prazo de vigéncia até 01 de fevereiro de 2020. Fundamento legal: Lel n2 8.666/93.
Vigéncia: 02/02/2019 a 01/02/2020. Valor Total de RS 230.065,56, Fonte: 0100000000.
Data da assinatura: 03/01/2019.

W Este decumento pode ser verificado no enderesa eletranico

=] http://wwaw.in.gov.brfautenticidadehtml, pelo cédigo 05302019010900118
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