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ADITIVO CONTRATUAL Nº 036/2022

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA DE
ENGENHARIA N. 007/2021, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO
PRETO E A EMPRESA CONSTRUTORA
LUTA LTDA – EPP (PROCESSO
23109.006747/2020-11).

A União, por intermédio da Universidade Federal de Ouro Preto, com sede na Rua Diogo
de Vasconcelos, nº 122, Bairro Pilar, 35.400-000, na cidade de Ouro Preto/MG, inscrita no
CNPJ sob o nº 23.070.659/0001-10, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por seu Vice-Reitor, Prof. Hermínio Arias Nalini Júnior, no exercício do cargo
de Reitor, conforme Portaria Reitoria nº 130, de 07 de março de 2022, e a empresa
Construtora Luta Ltda – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.122.720/0001-49, sediada
na Rua Bernardo de Vasconcelos, 1.449, letra C, Santa Cruz, Belo Horizonte/MG, 31.150-000,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr.
Lúcio Moreira Coutinho, de acordo com representação legal que é lhe outorgada no Contrato
Social, perante as testemunhas ao final firmadas, conforme documentos e procedimentos
licitados e verificados no Processo de n.º 23109.006747/2020-11, decorrente da Tomada de
Preços n. 001/2020 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013,
resolvem firmar o presente Termo Aditivo Contratual, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente aditamento tem por objetivo alterar a subcláusula 2.1 do Aditivo de
Contrato n. 023/2022, em virtude do disposto no Despacho CLC/PROF/REITORIA-UFOP
nº 72 de 11 de maio de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

2.1 - O prazo de execução da obra e a vigência do contrato, ficam prorrogados por 60
(sessenta) dias. A vigência contratual fica prorrogada a partir de 26/05/2022 e término
em 25/07/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 – Este ajuste tem por fundamento o disposto no art. 57, §§ 2º e 3º da Lei 8.666/93.
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3.2 - Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas do Termo de
Contrato nº 007/2021 e Aditivos Contratuais nº 027/2021, nº 043/2021, nº 052/2021, nº
056/2021, nº 004/2022 e nº 023/2022, aos quais se incorpora este sétimo Aditivo Contratual.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Aditivo Contratual em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas e identificadas.

Ouro Preto, 17 de maio de 2022.

Universidade Federal de Ouro Preto
CONTRATANTE

Construtora Luta Ltda - EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

1ª _________________________________ 2ª _______________________________
NOME/CPF: NOME/CPF:
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