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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 005/2020

(Processo Administrativo n® 23115. 028362/2020-98)

Torna-se publico que a UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO, por meio da Comissdo
Permanente de Licitacdo — CPL/PPGT, sediada Avenida dos Portugueses, 1966, Cidade Universitaria
Dom Delgado, Bairro Bacanga, Sdo Luis - MA, realizara licitacdo, na modalidade RDC, na forma
ELETRONICA, em modo de disputa FECHADO, com critério de julgamento maior desconto, no
regime de empreitada por preco global, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 21/12/2020

Horario: 10:00
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa para execucdo da obra de complementacdo da reforma e ampliacdo do edificio de
enfermagem, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus

anexos.
1.2. A licitagdo sera composta por apenas um item.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o maior desconto do item, considerando que o percentual
de desconto apresentado devera incidir linearmente sobre os precos de todos os itens do
orcamento estimado, devendo ser observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos

quanto as especificacdes do objeto.
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1.4. Esta licitacdo sera realizada na forma ELETRONICA e em modo de disputa FECHADO, conforme
disposto no art. 22 do Decreto n® 7.581/11.

1.5. A licitacdo sera realizada pelo regime de empreitada por preco global, sagrando-se vencedor o

licitante que ofertar o maior desconto.
2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentdria propria,

prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificagdo abaixo:

PTRES: 170158

Fonte: 0100000000

Setor: DEENF

Plano Interno: MREEXG42CBN

UGR: 151467

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura

de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transa¢des

inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles

se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no

momento da habilitacdo, apds implementadas diligéncias ordinarias.

3.6. No caso de participagdo de empresas em consércio, o credenciamento e a operagdo do sistema

eletronico devem ser realizados pela empresa lider do consorecio.

H

. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.
4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. Nao poderdo participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacao

vigente;
4.2.2. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. Pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacgdo legal no Brasil com poderes expressos

para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgdo ou entidade contratante

ou responsavel pela licitagdo;

4.2.5. Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n® 12.462/11, mediante participacdo direta

ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;
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b) Que tenha participado de consorcio responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou

executivo correspondente;

¢) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, s6cio com
mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou

subcontratado.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e

obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.
4.2.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissdo de licitagao.

4.2.6. Que estejam sob faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou
insolvéncia, em processo de dissolugcdo ou liquidagdo observado o disposto no item 10.5.3.1.1

deste Edital;
4.2.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo econOmico, assim
entendidas aquelas que tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que

nao agem representando interesse econdmico em comum.,;

4.3.E vedada a contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de

direcao, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela

demanda ou contratagdo; ou
b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgéo contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Simula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°,
inciso III, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);
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4.4. Nenhuma licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma proposta de precos.

4.5. Como condigdo para participacdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo préprio

do sistema eletronico, relativo as seguintes declarac¢des:

4.5.1

4.5.

4.5.

4.5.2

4.5.3

4.54.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

1.2. A assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

. Que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos;

. Que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta

em conformidade com as exigéncias editalicias;

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores;

Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo.

Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa

SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1° e no inciso III do art. 5° da

Constituicdo Federal.

Que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
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que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93

da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado deve conceder
livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os
servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e

externo, nos termos do art. 8°, § 2°, III, do Decreto n° 7.581, de 2011.

4.7. A declaracgdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as san¢des

previstas em lei e neste Edital.
5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. E vedada a subcontratacdo do objeto licitado.
6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e horario
marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a fase de

recebimento de propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
6.4. Até a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.5. Ao encaminhar sua proposta, o licitante pressupde o pleno conhecimento e atendimento das

exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.

6.6. A apresentacdo de proposta implicara também a plena aceitacdo, por parte do licitante, de todas as

condicOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.7. O licitante deverd, para fins de elaboragdo da proposta, verificar e comparar todos os projetos

fornecidos para execucao dos servigos.
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6.7.1. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as normas
técnicas, regulamentos ou posturas, cabera ao licitante formular imediata comunicacdo escrita a

CPL, no prazo e momento estabelecidos neste Edital.

6.8. O licitante devera elaborar sua proposta levando em consideracdo que as obras e servicos objetos
desta licitacdo devem ser entregues por completo. Em consequéncia, ficara a cargo do licitante
prever qualquer servico ou material necessario, mesmo quando nao expressamente indicado no
orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, ndo lhe cabendo,
posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso ndo tenha se manifestado

expressamente, indicando as divergéncias encontradas entre as planilhas, projetos e especificacoes.

6.8.1. A falta da comunicacdo referida implicard a aceitacdo tacita das especificacbes e

documentacoes técnicas fornecidas.

6.9. A proposta devera ser elaborada de acordo com os precos praticados no mercado e conforme as

especificacdes contidas neste Edital e seus Anexos.

6.10. As propostas serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de

pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.11. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos

seguintes campos:
6.11.1. o desconto ofertado em percentual em relacdo ao orcamento estimado pela Administracao;

6.11.2. valor unitdrio para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para evitar

correcOes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;
6.11.3. Descricao detalhada do objeto;

6.11.4. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias

consecutivos, a contar da sua apresentacao.

6.12. O licitante devera levar em conta que o percentual de desconto apresentado devera incidir

linearmente sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado.
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6.13. O valor do desconto proposto é de inteira responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo o direito
de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro

pretexto.

6.14. Depois do inicio da sessdo de abertura, ndo cabera desisténcia da proposta, salvo por motivo justo,

decorrente de fato superveniente, devidamente motivado e comprovado, a ser avaliado pela CPL.

6.15. Se, ap6s o término da fase competitiva, o licitante solicitar pedido de desclassificacdo de sua
proposta ou lance, podera ele ser submetido a processo administrativo, em cumprimento do art. 7°
da Lei n°® 10.520/02, para apuracdo da sua responsabilidade quanto a oferta de lance e posterior
desisténcia ou ndo encaminhamento da proposta quando solicitada, observadas, ainda, as san¢des

administrativas previstas neste Edital.

6.16. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,

levado a efeito na fase de aceitacao.

6.17. Nao serdo aceitas reclamagdes posteriores relativamente as propostas sem que tenham sido
devidamente registradas em campo préprio do sistema eletrénico, no momento oportuno, salvo se

previsto em Lei.

6.18. Todas as propostas comerciais ficardo disponiveis no sistema eletronico COMPRASNET.

6.19. Qualquer elemento que possa identificar o licitante implicard a desclassificacdo da proposta

comercial, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

6.20. Se, no desconto ofertado, incorrer a omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito
cumprimento do objeto deste RDC, esta sera interpretada como inexistente ou ja incluida no valor

da proposta, ndo podendo o licitante pleitear acrescimento apos a abertura da sessao publica.

6.21. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras, desde que ndo se

produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto.

6.22. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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6.23. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

prestacdo dos servicos.

6.24. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informacdo sobre a
incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto
desta licitacdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de

desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.25. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contratagdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

6.25.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na

execucao do contrato.

6.26. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta mais

bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei n°® 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico, na

data, horario e local indicados neste Edital.

7.2.Se na data supracitada ndo houver expediente na UFMA ou ocorrendo qualquer fato
superveniente, tal como instabilidade do sistema eletronico COMPRASNET, que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e enderego eletronico, salvo comunica¢do do Presidente da CPL

em sentido contrario.
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7.3. Uma vez iniciada a sessdo, ndo serao permitidas quaisquer retificacbes que possam influir no
resultado final desta licitacdo, ressalvados ajustes do valor final apds eventual negociacdo e/ou

desempate de ME/EPP.

7.4. O modo de disputa sera o fechado.

7.5. Ndo havera etapa de lances nesta licitagdo, sendo que cada licitante concorrerd com o valor do

desconto inicial de sua proposta comercial.

7.6. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas para sua

divulgacao.

7.7. O sistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagens entre a comissdo de licitacdo e

os licitantes.

7.8. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC, o

sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes.

7.9. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo serad suspensa e tera

reinicio somente apds comunicacdo expressa da Comissao do RDC aos participantes.

7.10. Durante a realizacdo deste RDC Eletronico, a comunicagdo com o Presidente da CPL dar-se-a
exclusivamente por meio de troca de mensagens, via chat do sistema eletrébnico COMPRASNET, ou
guando for o caso e o momento oportuno, pelo endereco eletronico indicado no subitem 21.5

deste Edital. Ndo se admitird contato por telefone ou qualquer outro meio.

7.11. Caso o licitante possua qualquer tipo de duvida quanto a operacionalidade do sistema eletronico, o
mesmo deverd recorrer previamente ao manual do fornecedor disponibilizado no portal
COMPRASNET, ou buscar auxilio junto ao Servico Federal de Processamento de Dados (SERPRO)

por meio de um de seus canais de comunicagao.

7.11.1. Ndo cabe a CPL prestar ao licitante quaisquer informa¢des ou orientacdes no tocante as
funcionalidades do sistema, bem como buscar informacdes, esclarecimentos ou documentos
junto ao provedor do sistema eletronico, uma vez que os canais indicados no portal sdo os
meios recomendados para estes fins e, ainda, pelo fato de que a CPL ndo dispde de acesso as

ferramentas do sistema destinadas ao fornecedor.
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O licitante é o Unico responsavel por obter todas as orientacbes necessarias quanto as
funcionalidades do sistema eletronico COMPRASNET, cabendo a este, de maneira bastante
antecipada, dotar-se de todas as informacdes e capacitagdes necessarias para fins de atuar no uso
desta ferramenta, ndo cabendo recorrer ao DPL para o esclarecimento de duvidas operacionais

sobre o sistema eletrénico.

Encerrada a fase de apresentacdo de propostas, o sistema identificara em coluna prépria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo
a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123,

de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance

de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior terad o direito de encaminhar uma Ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)

minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no

prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema fara um sorteio
eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da

oferta final do desempate.

7.18. Apds a aplicacdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas) ou mais

propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.18.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada em

ato continuo a classificacao;
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7.18.2. a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo

de avaliacdo instituido;
7.18.3. Sorteio em sessdo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Apds o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC classificara as

propostas por ordem decrescente de vantajosidade.
8.1.1. A comissao de licitacdo negociard com o licitante melhor classificado condi¢des mais vantajosas.

8.1.2. A negociacdo acima poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, ap6s a negociacdo, for desclassificado por sua

proposta permanecer superior ao or¢gamento estimado.

8.1.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

8.2. A proposta vencedora devera ser encaminhada via sistema, redigida em lingua portuguesa,
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada,

como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

8.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletronico (e-miail),
mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia bancéaria no qual serdo

depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

8.2.2, Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos projetos

elaborados pela Administragao;

8.2.3. O desconto ofertado em percentual, considerando-se 2 (duas) casas decimais, e o preco global
resultante deste desconto, discriminando os valores relativos @8 mao de obra e materiais, em
algarismos arébicos e por extenso, em moeda nacional (Real), devidamente assinada e datada

pelo licitante ou por seu representante legal, bem como rubricadas em todas as suas folhas;
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8.2.4. Planilha de composicao de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha
orcamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, considerando a incidéncia linear

do desconto sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado, em que devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de unidades genéricas

ou indicadas como verba;

b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de

referéncias adotados nas licitagbes; e

) detalhamento das Bonificagcdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES.

8.2.4.1. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos

itens da planilha orcamentaria.

8.2.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na

contratacdo do objeto;

8.2.4.3. A economicidade da proposta serd aferida com base nos custos globais e unitéarios,

conforme art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011.

8.2.4.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela administracao
publica, com base nos parametros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°® 12.462,

de 2011.

8.2.4.3.2. No caso de adocao do regime de empreitada por preco global ou de empreitada

integral, serdo observadas as seguintes condi¢oes:

8.2.4.3.2.1. no calculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados custos unitarios diferentes
daqueles previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n° 12.462, de 2011, desde que
o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referéncia

utilizado;
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8.2.4.3.2.2. em situacbes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela administracdo publica, os valores das etapas do

cronograma fisico-financeiro poderao exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.4.3.2.2.1. Nado havendo aprovacdo, pela administracdo, do relatério técnico circunstanciado
de que trata este item, serd dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua
planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios

e/ou das etapas, antes de eventual desclassificacdo.

8.2.4.3.3. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderao ser divulgados os custos dos itens
ou das etapas do orcamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de reelaboracdo da planilha com os

valores adequados ao lance vencedor.
8.2.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso méaximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servicos

pertencentes ao caminho critico da obra.

8.2.6. A composicao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos

Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;

8.2.6.1. Os custos relativos a administracao local, mobilizagdo e desmobilizacdo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser

cotados na planilha orcamentaria.

8.2.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites

estabelecidos na legislacdo tributaria;

8.2.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser

incluidos no BDI;
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8.2.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribui¢des sociais comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacgdo dos créditos previstos
no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados
pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacdo

tributaria.

8.2.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que estdo

obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.6.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera
incluir os gastos relativos as contribui¢des que estdo dispensadas de recolhimento, conforme

dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.2.6.7. serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto

Basico e no respectivo cronograma.

8.2.7. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de

abertura do certame.

8.2.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo

haja majoragdo do preco.

8.2.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substancia das propostas;

8.2.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao

cabivel esse regime.

8.3. O licitante vencedor devera encaminhar tempestivamente os documentos supracitados em

até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da solicitacio do Presidente da CPL pelo chat do
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sistema eletronico, podendo este prazo ser prorrogado uma tnica vez e pelo mesmo tempo a

critério da Administracdo, desde que solicitado pelo licitante.

8.3.1. Dentro do prazo acima estabelecido, poderdo ser remetidos, por iniciativa do licitante, tantos
quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos aos documentos
solicitados no caput. Neste caso, o licitante deve manifestar o desejo de envio de nova
documentagao, através do chat do sistema ou pelo e-mail indicado no subitem 21.5 deste Edital,
hipotese em que o Presidente da CPL fara, caso seja necessario, novo uso da funcionalidade

“Convocar Anexo”.

8.3.2. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da
documentagédo pelo sistema eletronico COMPRASNET, a documentagdo podera ser enviada para
o endereco eletronico indicado no subitem 21.5 deste Edital, sendo tal documentacao divulgada
posteriormente no sitio https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/ para conhecimento de

todos os participantes.

8.3.3. Depois de transcorrido o prazo estabelecido no subitem 8.3, nao serad considerado, para fins de
andlise, sob qualquer alegacéo, o envio de documentacdo que deveria/poderia ter sido remetida
anteriormente, sendo realizada, pelo Presidente da CPL, o registro da recusa da proposta e a

convocacgao do proximo licitante.

8.3.4. O licitante vencedor podera, opcionalmente, antecipar o envio de sua documentacdo de
habilitacdo dentro do mesmo prazo estipulado no subitem 9.3, observando-se as orientacdes

nele contidas e as subsequentes.

8.3.5. Feita a opcdo pela antecipagdo, caso reste algum documento pendente de habilitacdo, este
podera ser solicitado posteriormente pelo Presidente da CPL quando da abertura da fase de
habilitacdo, momento em que somente poderdo ser encaminhados eventuais documentos
faltantes referentes a habilitacdo, ndo sendo possivel o envio de documentacdo complementar

ou faltante relativa a fase de aceitagdo da proposta.

8.4. O critério de julgamento serd o maior desconto sobre o preco global estimado pela Administracao,
considerando a incidéncia linear do desconto ofertado em todos os itens da planilha de formacédo

de precos.
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8.5. A CPL se subsidiara de parecer de técnicos da area requisitante pertencentes ao quadro da UFMA
ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, que se efetivara através de parecer que

integrarad o processo, para orientarem-se na sua decisao.
8.6. Sera desclassificada a proposta que:
8.6.1. contenha vicios insanaveis;
8.6.2. ndo obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatério;

8.6.3. apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento estimado para

a contratacgao;
8.6.4. ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo publica; ou

8.6.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatorio,
desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nédo prevista no edital (tais quais
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacdo de preco ou vantagem

baseada nas ofertas dos demais licitantes.
8.6.6. Nao estiver acompanhada dos documentos elencados no subitem 8.2 e subsequentes do edital.

8.7. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento)

do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orcamento estimado pela administragdo publica, ou,
b) Valor do orgamento estimado pela Administracdo Publica.

8.7.1. Na situacdo deste item, a administracdo deverd conferir ao licitante a oportunidade de

demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.

8.7.1.1. Na hipdtese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com
a execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de

produtividade adotados nas composi¢des de custos unitarios.
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8.7.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacbes a serem
fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remuneracgao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

8.8. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC poderd, de oficio ou mediante
provocacao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da

proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.8.1. Eventual convocacdo do licitante para envio de documento digital, serd por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 24 (vinte e

quatro) horas, sob pena de nédo aceitacao da proposta.

8.8.2. E facultada a comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.8.3. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderad ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e

a ocorréncia sera registrada em ata.

8.9. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagao indicada nesta condicao
serd desclassificado e sujeitar-se-4 as sancbes previstas neste edital e demais legislagbes

pertinentes a matéria.

8.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo examinara a proposta

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.11. Havendo necessidade, a Comissao de Licitacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova

data e horario para a sua continuidade.

8.12. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente, haverd nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da

LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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8.13. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissao verificara a habilitacao do licitante,

observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAGCAO

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitacdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes

cadastros:
a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral

da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas
"b", “c", “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu so6cio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio

majoritario.

9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatoério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.2.1.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.
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9.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacdo.

9.2.1.2. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissdo de Licitacdo reputara o licitante inabilitado,

por falta de condicdo de participagao.

9.2.1.3. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificagcdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida para aceitagcdo da proposta subsequente.

9.3. Caso atendidas as condicbes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade
fiscal, a qualificacdo econdmica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo

Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.3.1. Também serd admitida a substituicdo parcial ou total de documentagdo de habilitagcdo técnica
por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua apresentacdo pela

Comissdo de Licitacao;

9.3.2. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de
2018 mediante utilizacdo do sistema, deverad atender as condi¢des exigidas no cadastramento

no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF ou do
certificado de pré-qualificagdo para que estejam vigentes quando da solicitacdo pela comissao
ou encaminhar a respectiva documentac¢do de habilitacdo atualizada, conforme previsto neste

Edital.

9.4. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, documentacao valida que comprove o atendimento das exigéncias de
habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a
comprovacao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e

sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

9.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a esclarecer

informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a
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instrucdo do processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via

sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitacdo.

9.4.2. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

9.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome

da matriz.

9.4.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do

recolhimento dessas contribuicdes.:

9.5. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a

documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo.

9.5.1. Habilitacdo juridica:

9.5.1.1. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELL: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus

administradores;

9.5.1.3. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.5.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus

administradores;

9.5.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em

funcionamento no Pais;

H H Cidade Universitdria Dom Delgado - Edificio Castelo Branco
a uanQrSldade que a gente quer Av. dos Portugueses, 1996 - Sdo Luis -+ Maranhdo - CEP 65080-805

(98) 3272 8861
21



UFMA

iz | UNIVERSIDADE
. 2 FEDERAL DO
MARANHAO

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E TRANSPARENCIA
Comissdo Permanente de Licitacéao

9.5.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o

art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971.

9.5.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da

consolidacao respectiva;

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.5.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretéario

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.5.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.5.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da consolidagdo das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n°® 5.452, de 1° de maio

de 1943;

9.5.2.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.5.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

9.5.2.7. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela
correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma

da lei;

9.5.3. Qualificacdo Econémico-Financeira:
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9.5.3.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou recuperagdo extrajudicial expedida

pelo distribuidor da sede do licitante;

9.5.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitacao, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

9.5.3.2. balanco patrimonial e demonstragbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da

proposta;

9.5.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de
balango patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da

sociedade;

9.5.3.2.2. é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.5.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou
de uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao

fiscalizador;

9.5.3.3. comprovacdo da situagdo financeira da empresa serd constatada mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da

aplicagdo das férmulas:
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Ativo Circulante + Realizidvel a Longo Prazo
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC Ativo Circulante
" Passivo circulante

9.5.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do

valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.
9.5.4. Qualificacdo Técnica:

9.5.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de

atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.5.4.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, tendo

as seguintes caracteristicas minimas:

9.5.4.2.1. Execucdo de obra referente a construcdo de prédios publicos ou particulares, comerciais

ou industriais.

9.5.4.2.2. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo possuir as

seguintes caracteristicas, prazos e quantidades:
9.5.4.2.2.1. Execucdo de pintura imobilidria: no minimo 5.536,00 m?;
9.5.4.2.2.2. Execucdo de piso de alta resisténcia: no minimo 1.050,00 m?;

9.5.4.2.2.3. Execucdo de reboco com argamassa de cimento e areia: no minimo 2.970,00;

i H idade Universitdria Dom Delgado - Edificio Castelo Branco
a universidade que a gente quer - g
q g q Av. dos Portugueses, 1996 - Sdo Luis -+ Maranhdo - CEP 65080-805
(98) 3272 8861
24



UFMA

¥z UNIVERSIDADE
=% ; FEDERAL DO
</ MARANHAO

)
O O
® Fegera)

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E TRANSPARENCIA
Comissdo Permanente de Licitacéao

9.5.4.2.2.4. Execucdo de pontos de forca e iluminagdo: no minimo 197 pontos;
9.5.4.2.2.5. Execucdo de esquadrias de vidro temperado: no minimo 95,00 m?;

9.5.4.3. Serd admitida, para fins de comprovacgdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo

de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

9.5.4.4. Comprovacgdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo da obra ou
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da

contratacdo, a saber:

9.5.4.4.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: servicos de: Execucdo de obra referente a

construcdo de prédios publicos ou particulares, comerciais ou industriais.

9.5.4.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sdcio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso

de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

9.5.4.6. No decorrer da execugdo da obra ou do servico, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada

pela Administracao.

9.5.4.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informag¢des necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram

executadas as obras e servicos de engenharia.
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9.5.4.8. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso exigido no Projeto Basico;

9.5.4.8.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em
que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢bes locais para execucdo do
objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nédo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou

financeiras com a contratante.

9.5.4.9. Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacdo

complementar:

9.5.4.9.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado

o disposto nos arts. 4°, inciso X1, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971,

9.5.4.9.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada

um dos cooperados indicados;

9.5.4.9.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a

prestagdo do servico;

9.5.4.9.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.5.4.9.5. A comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados

que executardo o contrato; e

9.5.4.9.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais
de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a

contratar o objeto da licitacéo;
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9.5.4.9.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764/71 ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo

orgao fiscalizador.

9.6. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez

gue atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.6.1. A declaracdo do vencedor acontecerda no momento imediatamente posterior a fase de

habilitacao.

9.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que
tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias

Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagao.

9.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando

requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

9.8. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢bes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma

restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizagao.

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissdo de

Licitacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer

dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da

proposta subsequente.
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9.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado

vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que desejar apresentar
recurso, manifestar a intengdo de recorrer imediatamente apds o término de cada sesséo, de forma

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em

campo proprio do sistema.
10.1.1. S&o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
10.1.1.1. ato de habilitacdo ou inabilitacao de licitante;
10.1.1.2. julgamento das propostas;

10.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o recurso devera ser

apresentado nesta fase recursal Unica.

10.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitacdo verificar a tempestividade e a

existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,

fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitacdo ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas

verificara as condicGes de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importarad a

decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de cinco dias Uteis
para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em
outros cinco dias Uteis, que comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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10.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do Decreto n°

7.581, de 2011.
10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco

constante neste Edital.
11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

11.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica poderad negociar condi¢des mais vantajosas com

o primeiro colocado.

11.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente podera:
11.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
11.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
11.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

11.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a assinatura do

contrato, preferencialmente em ato Unico.

11.3. Caberé recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacdo ou revogacéo da

licitagcdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.
12. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

12.1. Serad exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do

Projeto Basico.
13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Ap6és a homologacdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado Termo de

Contrato ou emitido instrumento equivalente.
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13.2. O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizagéo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo

das sancgOes previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja

assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderéa ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo

justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,

implica no reconhecimento de que:

13.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali estabelecida

as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 1993;

13.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

13.3.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei n°® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 79 e 80 da

mesma Lei.

13.4. Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n°®

10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem onus,

antes da contratacao.
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13.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua
situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das

penalidades previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, serad exigida a comprovacdo das condi¢des de habilitagdo consignadas

no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

13.6. Na hipoétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificagdo, para, apoés a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo

licitante originalmente vencedor.

13.6.1. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a administragdo
publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do contrato nas condi¢bes ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja
igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos

atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a

este Edital.

15. DOS SEGUROS

15.1. A CONTRATADA deverd fazer, em companhia seguradora idonea, seguro contra Riscos de
Engenharia de obra no valor de 100% (cem por cento) do valor contratado, ou até o limite
maximo da seguradora. Deve incluir a cobertura Responsabilidade Civil Empregador, cobrindo
os sinistros de morte e invalidez dos funcionarios e danos contra terceiros, até a data final
do prazo de vigéncia do contrato, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela
respectiva apolice. Deve, ainda, fornecer esta apdlice de seguro a CONTRATANTE no prazo

maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato.
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15.1.1. O prazo previsto no item acima podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitacdo
escrita e justificada da CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, devendo ser

apresentada durante o periodo de vigéncia da convocacao inicial.

15.1.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera
pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de

terceiros, em decorréncia da execucao dos servicos.

15.1.3. O seguro previsto no item 15.1 devera ser renovado conforme consta nos termos aditivos
ao contrato, repactuacdo ou alteracdo efetivada no contrato, no mesmo percentual
estipulado no item 15.1, devidamente atualizado. Os custos inerentes a esta renovagado
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, ndo cabendo qualquer reembolso,

ressarcimento ou reequilibrio financeiro a CONTRATANTE.
16. DA ACEITAGCAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no Projeto

Basico.
17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obrigac¢bes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Basico.
18. DO PAGAMENTO
18.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este Edital.
19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462, de 2011, o licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas

hipoteses previstas no item 13.6 deste Edital;
19.1.2. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacio sem motivo

justificado;
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19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente

justificado;
19.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢do do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidéneo a declaracdo falsa quanto as condi¢cbes de participagao,
guanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento

da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito,

sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos

significativos ao objeto da contratacao;

19.3.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela

conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

Administragdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no

contrato, bem como das demais cominagdes legais.

19.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da

sancao aplicada com base no inciso anterior;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
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Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

A apuracado e o julgamento das demais infragcdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de

2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente

publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo

419 do Codigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 12.462, de 2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e

9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,

observado o principio da proporcionalidade.
As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sangoes por atos praticados no decorrer da contratacdo estao previstas no Projeto Basico.
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20. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa

podera impugnar este Edital.
20.2. A impugnacdo podera ser realizada por forma eletronica, exclusivamente via e-mail cpl@ufma.br.

20.2.1. A Comissdo isenta-se de quaisquer problemas com conexdo de internet, provedores e/ou

outros meios que impegam o envio dos documentos citados no subitem 2.1.

20.2.2. N&o sera aceita pela CPL a argumentacdo de que o envio foi realizado mediante comprovacao
pela caixa de saida do e-mail do remetente, cabendo ao licitante a responsabilidade de

confirmar o recebimento ou ndo do documento pela Comissao.

20.3. Decairad do direito de impugnar os termos deste Edital e seus Anexos o licitante que ndo o fizer até

o prazo indicado no subitem anterior, hip6tese em que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso.

20.4. As respostas da CPL as impugnacdes e aos pedidos de esclarecimento formulados serdo enviadas
por e-mail aos solicitantes, disponibilizadas no sistema eletrénico COMPRASNET, ficando sob
responsabilidade dos licitantes interessados acessar o sitio para a obtencdo das informacdes

prestadas e enviadas por e-mail aos solicitantes.
20.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

20.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados a
Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sesséo

publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego indicado no Edital.
20.7. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

20.8. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo

pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

20.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os

participantes e a Administracgao.
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21. DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1. Da sessdo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em

contrario, pela Comissao de Licitacao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario

de Brasilia — DF.

21.4. Todo e qualquer esclarecimento pertinente a este RDC Eletronico sera sanado exclusivamente por
meio do e-mail cpl@ufma.br, nos termos do subitem 20.6 deste Edital. Nenhum esclarecimento a

respeito do RDC sera prestado por telefone.

21.4.1. Durante a realizacdo do RDC Eletronico, a comunicagdo com o Presidente da CPL dar-se-a

exclusivamente via chat do sistema eletrénico COMPRASNET.

21.5. O e-mail que deve ser utilizado para comunicacao com o Presidente da CPL, bem como para
todos os fins indicados neste Edital, com a devida mencao ao nimero deste RDC, é o:

cpl@ufma.br.

21.6. A CPL desconsiderara todos os e-mails que tratam de atividades sob responsabilidade de outros
setores, tais como: envio de notas de empenho, envio de atas de registro de precos, contratos,
envio de notas fiscais, pagamentos, etc. Os contatos para tratar destes assuntos devem ser

direcionados exclusivamente para o(s) respectivo(s) setor(es) responsavel(eis).

21.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissdo de Licitacdo poderad sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade

e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

21.8. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.
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21.9. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o

principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

21.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

21.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Administragao.

21.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do

interesse publico.

21.13. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que

compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.14.0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico

https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

21.15. Os licitantes e demais interessados poderdo ter vistas e solicitar arquivos digitais relativos a
processos que estiverem em tramitagdo ou em execuc¢do na CPL, desde que respeitando as

disposicoes legais e as seguintes orienta¢des gerais:

a) Por meio de requerimento formal elaborado pelo interessado, devidamente assinado e
contemplando a identificacdo do requerente, e, no caso de representante de pessoa juridica,
juntamente com documentos que possam credencia-lo a tal representacdo (por exemplo,
procuracdo ou documentacdo de constituicdo da empresa ou aqueles equivalentes, junto ao

documento de identificacdo de quem assinou o requerimento).

b) O requerimento deve ser encaminhado a CPL exclusivamente pelo e-mail cpl@ufma.br,

identificando no assunto o niUmero do certame de que deseja obter vistas.
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c) Solicitacbes encaminhadas apds o horario de atendimento externo da CPL terdo a contagem do

prazo para atendimento iniciada no proximo dia Util vigente, respeitando os horarios da UFMA.

d) A CPL ndo fornecera copias (xerox) dos autos do processo, de modo a primar pelos preceitos da

sustentabilidade e da otimizacdo do recurso publico.

e) As vistas solicitadas serdo disponibilizadas exclusivamente no sitio
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/, no prazo de até 4 (quatro) horas Uteis apds o

recebimento da solicitagdo devidamente instruida de acordo com o estabelecido neste Edital.

f) A CPL nao se responsabilizarad pelo desconhecimento dos licitantes em relacdo aos documentos
disponibilizados na forma de vistas junto ao referido sitio, e, ainda, ndo serdo consideradas
alegacoes de desconhecimento ou problemas de acesso, cabendo ao licitante interessado
monitorar a disponibilizacdo dos documentos no sitio anteriormente indicado, que registrara,

inclusive, o horario da postagem como modo de primarmos pela transparéncia dos atos.

g) Nao serdo encaminhadas vistas por e-mail aos interessados, independentemente de quaisquer

alegagoes.

21.16. O periodo de tramitacdo e execugdo dos procedimentos licitatérios na CPL compreende a fase
externa dos processos, ou seja, desde a publicacdo da data de abertura do certame até a

publicagdo do resultado de julgamento homologado.

21.17. Solicitagbes de vistas a processos em tramitacdo ou execucdo em outros departamentos ou
unidades da UFMA deverdo ser direcionadas diretamente aos mesmos, de modo que estes possam
atender a este direito dos licitantes e demais interessados, desde que respeitando as normas e
prazos definidos em cada departamento ou unidade, ndo cabe a CPL qualquer responsabilidade no

tocante a estas solicitagdes.

21.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.18.1. ANEXO I - Projeto Basico;

21.18.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

21.18.3. ANEXO III — Modelo de Termo de Vistoria;
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21.19. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos do Projeto Basico:

21.19.1. Anexo [ - Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;

21.19.2. Anexo II — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas;

21.19.3. Anexo III - Planilha Estimativa de Custos;

21.19.4. Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI;

21.19.5. Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

21.19.6. Anexo VI - Projetos Arquitetonico e de Instalagoes;

21.19.7. Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT).

Sdo Luis, 23 de novembro de 2020.

Vitor Davi Barros de Souza
Presidente da CPL

Mat. UFMA 170510-6

a universidade que a gente quer
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PROJETO BASICO
Processo Administrativo n® 23115. 028362/2020-98

A Universidade Federal do Maranhao (UFMA), por intermédio da sua Superintendéncia de
Infraestrutura (SINFRA), face ao disposto no processo supra identificado, e nos termos da Lei n°® 12.462,
de 4 de agosto de 2011 e suas posteriores alteragdes, regulamentada pelo Decreto n® 7.581, de 11 de
outubro de 2011 e suas posteriores alteracdes, e pelo Decreto n°® 8.080, de 20 de agosto de 2013, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar n°® 147, de 7 de agosto
de 2014, e do Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015, disponibiliza o presente PROJETO BASICO
referente & execucdo da obra de COMPLEMENTACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO EDIFICIO
DE ENFERMAGEM, segundo as condicdes estipuladas no modelo da Camara Nacional de Modelos de

Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido.

1. OBIJETO

1.1 Contratacdo de empresa para execucdo da obra de complementacio da reforma e
ampliacao do edificio de enfermagem, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

13. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Basico.

14. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel apenas na

forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.
1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de Empreitada Por Preco Global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizadas em tépico especifico
do ANEXO 1 deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
ANEXO 1 deste Projeto Basico

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletronico.
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4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

4.3. Sera adotado no instrumento convocatério o Modo de Disputa Fechado, conforme consta
em topico especifico do ANEXO 1 deste Projeto Basico.

4.4. O critério de julgamento da proposta é o de Maior Desconto Linear, conforme consta em
topico especifico do ANEXO 1 deste Projeto Basico.

4.5. Nao sera permitida a participacao de consércios, conforme consta em topico especifico do
ANEXO 1 deste Projeto Basico.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragédo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalacdes do local, nos horarios de 8h as 12h e de 14h as 17h, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

5.1.1. Informacgdes sobre o local da obra para realizacdo de vistoria poderdo ser obtidas junto a
Diretoria de Planejamento, Engenharia e Controle (DIPEC/SINFRA) cujos contatos podem ser

realizados pelos telefones (98) 3272-8146/3272-8143 e e-mails: dipec.sinfra@ufma.br e
dipros.sinfra@ufma.br

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-
se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.2.1. O licitante que optar por realizar a vistoria devera solicitar agendamento prévio através dos e-
mails supracitados e, posteriormente, apresentar declaracdo de que visitou o local onde sera

executada a obra objeto deste RDC, nos termos contidos no Edital, para inteirar-se das condi¢des e do
grau de dificuldades existentes.

5.2.2. O licitante que optar por realizar a vistoria deverd obedecer as regras de distanciamento social
e fazer uso de méascara, conforme Decreto Estadual n® 35.831, de 20 de maio de 2020.

5.2.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizag¢do da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, pen-drive ou outra forma compativel de reproducgdo, contendo as informagdes relativas ao
objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢bes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A realizacdo vistoria serad facultativa, porém ndo poderéd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.4.1. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragdo que nao efetuou
a visita, mas concorda com todas as condicbes estabelecidas no Edital e seus Anexos, devendo
informar o objeto da presente licitacdo e o nimero deste RDC.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.
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6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a CONTRATADA o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA;
6.6. Néo praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo
previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas CONTRATADAS;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a
funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacbes necessarias para a correta execugdo contratual
6.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, as built, especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apods o recebimento
do servigo e notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. As built, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

6.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. Carta habite-se, emitida pela prefeitura;

6.11.5. Certiddao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;
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6.11.6. A reparagado dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em vista o
direito assegurado a CONTRATANTE no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n°® 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no érgdao CONTRATANTE, nos termos
do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e
a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS - CRF;
e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9.  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacSes,
em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.
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7.11. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condic¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da CONTRATANTE;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n°® 9.610/98:

7.23.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;
7.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
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autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais
cabiveis.

7.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execucao dos servicos.

7.25. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela CONTRATANTE;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacgdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucdo do servico;

7.28. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execuc¢do do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da CONTRATANTE;

7.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

7.32.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

7.33. Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

7.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1,
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de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

7.37.1. Cépias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

7.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatdria.

7.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

7.37.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme
art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitagdo de copia autenticada por cartério ou pelo
servidor, mediante comparagdo com o original.

7.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.38.1. O gerenciamento dos residuos originadrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso;

7.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;

7.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicaces
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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7.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

7.38.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

7.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

7.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagcdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata;

7.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacdo de pregos os custos correspondentes;

7.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

7.43. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
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direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais proxima;

7.44. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.45. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato;

7.46. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.47. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

7.48. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencao do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugdo dos servicos objeto do contrato;

7.49. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.50. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacSes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.51. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°
1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.52. Elaborar as built, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.53. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, gréaficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento,
de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de
todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a
plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

7.53.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.53.2. A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da concluséo e
aprovacao, pelo 6rgao ou entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

H H Cidade Universitdria Dom Delgado - Edificio Castelo Branco
a uanErSldade que a gente quer Av. dos Portugueses, 1996 - Sdo Luis -+ Maranhdo - CEP 65080-805

(98) 3272 8861
48



UFMA

iz | UNIVERSIDADE
. 2 FEDERAL DO
MARANHAO

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E TRANSPARENCIA
Comissdo Permanente de Licitacéao

7.53.3. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a
execucdo das obras e servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante

7.54. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacao
na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 4° do art. 42 do Decreto n° 7.541/2011..

7.55. Apods a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a
contratante para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacbes acerca das
obrigag¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

7.56. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da
subcontratagdo prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.57. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extin¢do
da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela execugdo da
parcela originalmente subcontratada.

7.58. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratacao.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato, considerando a natureza e
complexidade do objeto, conforme consta em topico especifico do ANEXO I deste Projeto Basico.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente
atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento
e controle da execucao dos servigos e do contrato.
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10.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°®
8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatério.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo
dos servicos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com
o estabelecido neste Projeto Béasico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:

10.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:

10.16.2. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

10.16.3. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.16.4. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saide, quando for
devido;

10.16.5. Aos depésitos do FGTS; e

10.16.6. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.16.7. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relagcdo a um mesmo empregado;

10.16.8. Oficiar os érgéos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.9. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e memoria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.
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11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizarad inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1.Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderad resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2.A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3.0 recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.1.5.4.A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com
suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1.Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necesséarios, devendo
encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2.Serad considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e
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11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo.

11.3. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionado, além da execucdo do
objeto em si, a entrega dos as built.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes  neste  Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada
no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instrucao Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

o O prazo de validade;

. A data da emissao;

. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

o O periodo de prestacdo dos servicos;

o O valor a pagar; e

. Eventual destaque do valor de reteng¢des tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
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Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovacdo da regularizagdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria
para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo,
no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situagédo junto ao SICAF.
12.12.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéaria prevista na legislacdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicarad o
fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situacdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das
obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos
servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nédo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o
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Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM =1Ix N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) I =0,00016438
I=(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. O preco ndo sofrerd reajuste, haja vista o periodo definido para inicio e final da entrega
definitiva da obra.

13.2. A CONTRATADA somente podera solicitar recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade.

13.3. Em ocorrendo fato fortuito ou de forca maior, nos termos no art. 65, inciso II, alinea “d” da Lei
n°® 8.666/93, a situacao e/ou pleito serdo analisados pela Administragdo, e poderdo ser acatados,
desde que devidamente comprovados e mediante planilhas que demonstrem os aumentos
cabiveis para reajustes.

13.4. Nos casos que se enquadram nas condi¢des previstas nos subitens 13.2 e 13.3 desta clausula,
desde que observado o interregno de 1 (um) ano da proposta comercial apresentada, o indice
utilizado sera o SINAPI do periodo.

14. GARANTIA DA EXECUGCAO

14.1. O adjudicatério prestard garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°®
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdao em dinheiro, seguro-garantia ou fianca
bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).
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14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cladusulas, conforme dispdem os
incisos I eIl do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

14.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

14.4.4. Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deveréa ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

14.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios dos artigos 827 e 835 do Cédigo Civil.

14.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

14.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

14.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

14.11. Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cldusulas do contrato;

14.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Se o licitante se recusar a assinar o contrato, depois de devidamente notificado, sem motivo
justificado, caracterizar-se-a o descumprimento total da obrigagdo assumida nos termos do art. 47 da
Lei n® 12.462/11 e art. 81 da Lei n° 8.666/93.

H H Cidade Universitdria Dom Delgado - Edificio Castelo Branco
a uanQrSldade que a gente quer Av. dos Portugueses, 1996 - Sdo Luis -+ Maranhdo - CEP 65080-805

(98) 3272 8861
56



UFMA

iz | UNIVERSIDADE
. 2 FEDERAL DO
MARANHAO

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E TRANSPARENCIA
Comissdo Permanente de Licitacéao

15.1.1. Ocorrendo a hipotese referida no subitem anterior, o ordenador de despesas determinara a
anulacdo da nota de empenho, ficando ainda a adjudicataria, assegurados o contraditério e ampla
defesa, sujeita as seguintes sangoes:

a) A aplicacdo de multa compensatéria correspondente a 10% (dez por cento) do
valor total da proposta.

b) A suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a UFMA pelo prazo de até 2 (dois) anos.

c) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos causados.

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme art. 47 da Lei n°® 12.462/11.

15.2. Se o licitante tentar fraudar, fraudar ou falhar na execucdo do contrato/nota de empenho, ou
ensejar retardamento de sua execucao, ficara sujeito as seguintes penalidades, conforme o caso:

e) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens constantes do anteprojeto,
projeto basico/executivo e/ou memorial descritivo: impedimento de licitar e de
contratar com quaisquer 6rgdos/entidades da Unido pelo prazo de 2 (dois) anos, e
multa de 20% (vinte por cento) em relacdo ao valor global atualizado do contrato
ou ao valor total do empenho.

f) Atrasar a conclusdo de quaisquer etapas do cronograma aprovado pela UFMA por
prazo superior a 30 (trinta) dias: impedimento de licitar e de contratar com
quaisquer 6rgdos/entidades da Unido pelo prazo de 2 (dois), além de multa de 20
(vinte por cento) em relacao ao valor global atualizado do contrato ou ao valor
total do empenho.

g) Deixar de prestar garantia técnica a quaisquer dos itens relativos a contratacdo,
dentro do prazo exigido no instrumento convocatério: impedimento de licitar e de
contratar com quaisquer 6rgaos/entidades da Unido pelo prazo de 5 (cinco) anos, e
multa de 20% (vinte por cento) em relagdo ao valor global atualizado do contrato
ou ao valor total do empenho.

15.2.1. Nos casos em que o licitante inadimplente prestar os servicos durante o processo para sua
penalizacdo, fica facultado a UFMA receber o servico e reduzir a multa até a metade do valor
inicialmente calculado, podendo ainda deixar de aplicar a penalidade de impedimento de licitar ou
contratar, considerando-se o prejuizo sofrido pela Administracao.

15.3. Se o licitante apresentar indicios de documentacdo ou declaracdes falsas, ficara sujeito as
seguintes penalidades, conforme o caso:

h) Omitir informacdes em quaisquer documentos exigidos no RDC Eletronico:
impedimento de licitar e de contratar com quaisquer érgdos/entidades da Unido
pelo prazo de até 4 (quatro) anos.
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i) Adulterar documento, publico ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigagdo ou alterar a verdade: impedimento de licitar pelo prazo de até 5 (cinco)
anos.

j) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados.

15.4. Se o licitante cometer fraude fiscal, mediante declaracao falsa sobre seu enquadramento fiscal,
omissao, falsificacdo ou alteracdo de informagdes em suas notas fiscais ou de outrem, ficara sujeito as
seguintes penalidades:

k) Impedimento de licitar e de contratar com quaisquer érgaos/entidades da Unido
pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

I) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que serad concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados.

15.5. O licitante enquadrado nos subitens 15.3 a 15.4, além da pena aplicavel, sofrera ainda multa
de 20% (vinte por cento) em relacdo ao:

m) Valor total de sua proposta, quando a ocorréncia se der anteriormente a
homologacdo do certame.

n) Valor do contrato, quando a ocorréncia se der posteriormente a homologacéo da
licitacao.

15.6. O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condi¢cdo de microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), se for o caso, quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06, no ano fiscal anterior, sob pena
de ser declarado inidoneo para licitar e contratar com a Administracdo Publica, sem prejuizo das
demais san¢des, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto n°
8.538/15.

15.7. Se o licitante comportar-se de modo inidoneo, ficard sujeito as seguintes penalidades,
conforme o caso:

o) Praticar atos comprovadamente realizados com ma-fé ou dolo: impedimento de
licitar e de contratar com quaisquer 6rgdos/entidades da Unido pelo prazo de até 5
(cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relacdo ao valor total de sua
proposta ou ao valor do empenho ou contrato.

p) Participacdo, na licitagdo, de empresa constituida com a finalidade de burlar
penalidade aplicada anteriormente, a qual sera constatada mediante a verificacdo
dos quadros societarios, objetos sociais e/ou enderecos, da empresa participante e
da penalizada anteriormente: impedimento de licitar e de contratar com quaisquer
orgaos/entidades da Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte
por cento) em relacdo ao valor total de sua proposta ou ao valor do empenho ou
contrato.
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q) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados.

15.7.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as condicbes
de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

15.8. Em se tratando dos casos discriminados nas alineas a sequir, o licitante que causar transtornos,
tumultuar a disputa do certame ou ndo respeitar as normas editalicias, ficara impedido de licitar e de
contratar com quaisquer 6rgaos/entidades da Unido pelo prazo de 3 (trés) meses, e ficard sujeito a
multa de 10% (dez por cento) em relacdo ao valor total estimado do(s) item(ns) em disputa:

r) Perturbar qualquer ato da sessdo publica da licitagdo como, por exemplo, ofender
o Presidente da CPL ou membro da comissdo ou equipe de apoio, ou levantar falsa
acusagao quanto a pratica dos servidores envolvidos na realizagdo do certame.

s) Solicitar sua inabilitagdo depois de concluida a fase de habilitacdo.

t) Descumprir, durante a execug¢do do certame, os requisitos de habilitacdo depois de
declarar previamente em campo préprio do sistema eletronico COMPRASNET que
os atendia.

u) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formagdo e composicdo de
precos no prazo estabelecido pelo Presidente da CPL ou equipe de apoio,
devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de lances ou obtido
mediante negociagdo.

v) Interpor recurso meramente protelatério, com base em fundamentacdo que ja
tenha sido motivo de impugnacao ao Edital e seus Anexos e resultado em
improcedéncia, ou interpor intencdo de recurso e posteriormente deixar de
apresenta-lo, causando morosidade a disputa da licitacdo.

15.9. Além do exposto nos subitens precedentes, a Adjudicataria ficard sujeita a sancbes de
adverténcia e multa, de acordo com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, aplicadas
suplementarmente pela inobservancia das condicdes estabelecidas para o fornecimento ou prestacdo
de servico ora contratado, além das san¢bes de suspensao temporaria e declaracdo de inidoneidade,
previstas no art.87 da Lei n° 8.666/93.

w) Adverténcia, nos casos de menor gravidade.

x) Multa de mora de 0,66% (zero virgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o
total devido, por dia de atraso na entrega do objeto, sendo que a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia de atraso, este sera considerado como inexecucdo total do
contrato, implicando as san¢des mencionadas no subitem 15.2.

y) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

z) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante autoridade que aplicou a penalidade, que sera
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concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

15.10. As sang¢des previstas nesta secdo ndo impedem a Administracdo de exigir indenizacbes
suplementares para reparar os danos oriundos da violacdo de deveres contratuais por parte do
licitante, apurados durante processo administrativo de penalizacdo.

15.10.1. Se as multas previstas no Edital ndo forem suficientes para indenizar os danos sofridos

pela Administragdo, esta podera cobrar, administrativa e judicialmente, os prejuizos excedentes, tendo,
neste caso, que provar os danos, conforme dispde o art. 416 do Codigo Civil Brasileiro.

15.11. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666/93 e, subsidiariamente, na Lei n® 9.784/99.

15.12. A aplicacdo de uma das penalidades previstas neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo de outras.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de
licitar e de contratar, o licitante serd descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas do Edital, no contrato e em demais cominacdes legais.

15.14. A dosimetria das penalidades levara em consideracdo, além dos fatos e provas constantes do
processo administrativo:

aa) O dano causado a Administracao;

bb) O carater educativo da pena;

cc) A reincidéncia como maus antecedentes;
dd) A proporcionalidade.

15.15. Nos casos em que couber, serdo aplicadas ainda as san¢des previstas na Lei n® 12.846/13, que
dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra
a Administracao Publica.

15.15.1. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessaria a apuragdo da responsabilidade
da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizagdo (PAR).

15.15.2. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira, nos termos da Lei n°® 12.846/ 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.15.3. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

15.16. O contratado estara sujeito a rescisdo contratual por ato unilateral e escrito do contratante e a
aplicagdo das penalidades que serdo apuradas de acordo com a gravidade do caso, nas hipoteses de
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ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes
sociais, previdenciarias e para com o FGTS.

15.17. Quando a rescisdo contratual ndo for conveniente e oportuna a Administracdo, esta podera
manter em vigor o contrato, cobrando do licitante apenas os valores referentes as multas,
fundamentando expressamente as razdes que motivam a manutencdo da relacdo contratual.

15.18. As sang¢des de impedimento de licitar e de contratar ndo serdo passiveis de reabilitacdo antes
de finalizado o prazo fixado, tendo o licitante que cumpri-lo integralmente.

15.19. O encaminhamento de Oficio de Notificacdo quanto a abertura de processo administrativo
contra licitante ou empresa contratada sera efetuado pela Pré-Reitoria de Planajamento, Gestdo e
Transparéncia, ou alguma unidade responsavel da UFMA, exclusivamente por meio de endereco
eletronico ou aquele informado nos termos do subitem 6.8.1.4 deste Edital, ou por meio fisico, para
fins de garantir o seu direito ao contraditério e a ampla defesa.

15.19.1. Levando em conta as inovacdes tecnoldgicas, o avanco das tecnologias de informagéo
e o fato inegavel de que, atualmente para participar de um processo licitatoério todos os licitantes
devem possuir acesso as redes mundiais de computadores, todas as comunicacdes entre a UFMA e o
licitante ou empresa contratada dar-se-do por meio eletronico, considerando-se o endereco eletrénico
mencionado no subitem precedente, sendo de inteira responsabilidade do licitante manté-lo
permanentemente atualizado.

15.19.2. O licitante ou empresa contratada, além de manter seu e-mail permanentemente
atualizado, fica responsavel por acessar sua caixa de entrada periodicamente durante todo o processo
da licitacdo e/ou contratacdo, devendo também averiguar sua caixa de spam, sob pena de perder os
prazos legais previstos acerca do direito de defesa/manifestacdo quanto ao teor do Oficio de
Notificacdo.

15.19.3. Tal pratica visa a conferir maior celeridade processual e proporcionar economicidade a
todas as partes envolvidas nos processos, sobretudo a sociedade, que custeia a gestdo publica, na
medida em que privilegia o envio eletronico de informacdes em detrimento de outros meios de
comunicagdo, como publicagdes em Diario Oficial ou remessas via correio, a excecdo dos casos que
por Lei exigem- se intimagao ou vista pessoal.

15.19.4. Quando, por razdes técnicas, for invidvel o uso de meio eletrénico para o
encaminhamento de Oficio de Notificacdo, esse ato poderd ser viabilizado segundo as regras
ordinarias, sendo dever do licitante ou empresa contratada manter, junto a Administracdo, atualizados
os dados de endereco, contato telefonico e do representante legal da empresa, ndo suprindo tal 6nus
a mera formalizacdo da alteracdo do ato constitutivo ou do contrato social na Junta Comercial
competente, no Cartério de Registro de Titulos ou outro ato solene que a lei determinar.

15.19.5. O encaminhamento de Oficio de Notificacdo por meio eletronico possui respaldo no
art. 5.°, LXXVII, da Constituicdo Federal de 1988; art. 26, § 3., in fine e art. 2.°, § Unico, IX (principio do
formalismo moderado), todos da Lei n.° 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no ambito
da Administracdo Publica Federal; art. 5.° do Decreto n° 8.539/15; e, subsidiariamente, cf. disciplina o
art. 15, calca-se também na disposicdo do art. 270 do Codigo de Processo Civil de 2015, sendo
hoje uma pratica ja consolidada no Poder Judiciario e que vem sendo implantada nos demais Poderes
com a finalidade de otimizar custos, critérios de sustentabilidade e ritos processuais, primando pela
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eficiéncia no servigo publico sem prejuizo do direito ao contraditério e a ampla defesa de quaisquer
das partes.

15.19.6. Simultaneamente ao encaminhamento eletrdnico, o Oficio de Notificagdo podera ser
disponibilizado também no portal da Pré-Reitoria de Planejamento, Gestao e Transparéncia (PPGT), o
que podera substituir a publicacdo da notificacdo em Diario Oficial ou caso ndo tenha sido possivel
localizar o licitante e/ou empresa contratada.

15.19.7. As defesas/manifestagdes, quando em resposta ao Oficio de Notificacdo de que trata
o subitem anterior, deverdo ser encaminhadas preferencialmente por meio eletronico, segundo as
orientacdes contidas no e-mail do setor de encaminhamento, de modo a economizar custos, evitar a
necessidade de deslocamentos e, ainda, otimizar o prazo para que o licitante e/ou empresa contratada
elabore as pecas que julgar convenientes a sua defesa/manifestacao.

15.19.8. Todo o recebimento eletronico serd protocolado por meio de uma resposta eletronica,
resguardando o licitante e/ou empresa contratada quanto a efetiva entrega de sua defesa ou
manifestacao.

15.19.9. Quando a defesa/manifestacdo do licitante e/ou empresa contratada for enviada para
atender a prazo processual, este passard a contar a partir da data do registro de recebimento da
notificacdo ou do seu registro de protocolo, o que ocorrer primeiro, sendo considerada tempestiva a
defesa/manifestacao recebida até as 60 (Sessenta) horas do seu ultimo dia.

15.19.10. Toda a operacionalidade por meio eletrénico mantém inalterados os prazos legais
para as defesas/manifestacdes, bem como mantém conservado todo o direito ao contraditorio e a
ampla defesa em toda e qualquer fase do rito processual.

15.19.11. Demais duvidas acerca do disposto nos subitens precedentes quanto as notificagdes,
defesas ou manifestacGes, poderdo ser sanadas por meio eletrénico, encaminhado pelo setor da
notificacdo.

15.20. As multas aplicadas deverdo ser recolhidas a UFMA, por meio de Guia de Recolhimento da
Unido (GRU), observando-se seu prazo de vencimento, podendo a Administracdo cobra-las
judicialmente, nos termos da Lei n® 6.830/80, com os encargos correspondentes, ou desconta-las dos
valores remanescentes de pagamentos a empresa.

15.21. Caso a Administracdo determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela Administragao.

15.22. Decorrido o prazo sem que haja recurso ou manifestacdo da Adjudicataria, o ordenador de
despesa adotara as medidas cabiveis visando a cobranca por via judicial.

15.23. As multas devidas e/ou prejuizos causados a UFMA serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.23.1. Valores inadimplidos perante a Administracdo serdo inscritos administrativamente no
Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin), consoante determina a
Lei n.10.522/2002.
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15.24. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificacdo Técnica:

16.2.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

16.2.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execugdo de servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto, conforme consta em topico especifico do ANEXO 1 deste
Projeto Basico.

16.2.3. Serad admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo
de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

16.2.4. Comprovacao da capacitagcao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
do servico de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, conforme consta em tépico
especifico do ANEXO 1 deste Projeto Basico.

16.2.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o
proponente seja efetivamente contratado.

16.3.5.1.No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdio seja aprovada pela
Administracao.

16.2.6. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
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cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

16.2.7. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucdo contratual, a seguir
discriminadas:

16.3. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.

16.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

16.4.1. Valor Global: R$ 4.013.850,50 (Quatro milhdes, treze mil, oitocentos e cinquenta e oito
reais e cinquenta centavos).

16.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.

16.4.3. Sendo o Regime de Execucdo o de Empreitada por Preco Global, serd desclassificada a
proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos respectivos.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 4.013.850,50 (Quatro milhdes, treze mil,
oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

21.20. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria,

prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificagdo abaixo:

PTRES: 170158
Fonte: 0100000000
Setor: DEENF

Plano Interno: MREEXG42CBN

UGR: 151467

19. ANEXOS

19.1. Integram este PROJETO BASICO, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo I - Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes;

e Anexo II - Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;
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e Anexo III - Planilha Estimativa de Custos;

e Anexo IV - Planilha Estimativa de Composicdo de BDI;
e Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

e Anexo VI - Projetos Arquitetonico e de Instalagdes;

e Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT).

Wener Miranda Teixeira dos Santos
Superintendente de Infraestrutura-SINFRA/UFMA
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ANEXO II - TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC

(LEI N.° 12.462/11, MEDIDA PROVISORIA N.° 961/2020)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N° ........ /..... QUE
FAZEM ENTRE SI A FUNDAGAO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO MARANHAO - UFMA E A EMPRESA

A Unido, por intermédio da FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA, com sede
na Avenida dos Portugueses, n° 1966, Cidade Universitdria Dom Delgado, Bairro Bacanga, Edificio
Castelo Branco, CEP: 65080-805, inscrito no CNPJ sob o n° 06.279.103/0001-19, neste ato
representado pelo Magnifico Reitor NATALINO SALGADO FILHO, nomeado pelo Decreto S/N de
06/11/2019, publicada em 07/11/2019, e em conformidade com as atribui¢cdes que lhe foram
delegadas pelo Decreto n° 1.171, de 22/06/1994, publicada em 04/10/2011, doravante denominada
CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n® ......ccccoeveienene. , sediado(a) na

................................... , em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(@) Sr.(a) .cerrvermreenn. , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0) .....ccooonenn. ,
€ CPF N® e , tendo em vista o que consta No Processo N° ...t , € em observancia

as disposices da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n°® 7.581, de 11 de outubro de
2011, da Medida Proviséria n® 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital n° .......... /20....,
mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a realizagdo de obra de complementagéo da reforma e
ampliagdo do edificio de enfermagem, a serem executadas nas condicdes estabelecidas no Projeto
Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu

origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no predmbulo acima, e a

proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com inicio na data

de ... YA Yy e encerramento em ........... YA y S
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2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins

de inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execucdo do objeto é de ........... (indicar o prazo de execuc@o) e sera iniciado .........coocenen.
(indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observardo o cronograma fixado no

Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com fundamento no
art. 57, § 1°, da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente adequagdo do

cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogacdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas por

meio de prévia celebra¢do de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4 acima,
o cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme

preceitua o art. 79, § 5°, da Lei n® 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a prorrogacdo do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de

prorrogagao.
3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor total da contratacdo é de R§ .......... ()]

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao

cumprimento integral do objeto da contratacdo.

3.3. No caso de regime de empreitada por preco unitario, o valor acima serd meramente estimativo, de
forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo do quantitativo efetivamente

executado.
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4. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria,

prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na classificacdo abaixo:

Gestdo/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

PI

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se

definidos no Projeto Basico.
6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS
6.1. As regras acerca do reajuste de precos sdo as estabelecidas no Projeto Basico.
7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do

Projeto Basico.
8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZA(;AO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacdo do objeto, bem como de fiscalizacdo, pela

CONTRATANTE, da execucao das obras sdo aqueles previstos no Projeto Basico.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Projeto Basico.
10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanc¢Oes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto Basico.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

prejuizo da aplicacdo das san¢bes previstas no Projeto Basico;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Nao havera rescisao contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitagdo previamente

atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o

direito a prévia e ampla defesa.
12.4. Os recursos contra rescisao se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n° 7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o

caso:

12.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3. IndenizacGes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das contribui¢des

sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relacdo ao empregados da CONTRATADA que
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efetivamente participarem da execucdo do contrato podera dar ensejo a rescisdo contratual, por

ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDAGOES

13.1. E vedado & CONTRATADA:

13.1.1. interromper a execu¢do dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.1.2. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo financeira.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS ALTERACOES

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993,
observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, e no Decreto n.° 7.581,

de 2011.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado da licitagdo ndo podera ser reduzida, em favor da CONTRATADA,

em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composicdo orcamentaria.

Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servi¢os, o preco
desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
Contratada com a adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em

qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
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dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro

contrato, nos termos do art. 42, §4°, Il do Decreto n.° 7.581/2011.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Provisoria n° 961, de 2020, na Lei n.°
8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicoes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e

principios gerais dos contratos.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO
16.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicagdo do extrato resumido do presente contrato.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS SEGUROS

17.1. A CONTRATADA devera fazer, em companhia seguradora iddnea, seguro contra Riscos de
Engenharia de obra no valor de 100% (cem por cento) do valor contratado, ou até o limite
maximo da seguradora. Deve incluir a cobertura Responsabilidade Civil Empregador, cobrindo
os sinistros de morte e invalidez dos funcionarios e danos contra terceiros, até a data final
do prazo de vigéncia do contrato, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela
respectiva apdlice. Deve, ainda, fornecer esta apdlice de seguro a CONTRATANTE no prazo

maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato.

17.1.1. O prazo previsto no item acima podera ser prorrogado por igual periodo, por solicitacdo
escrita e justificada da CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, devendo ser

apresentada durante o periodo de vigéncia da convocacao inicial.

17.1.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera
pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de

terceiros, em decorréncia da execugdo dos servicos.

17.2. O seguro previsto no item 17.1 deverd ser renovado conforme consta nos termos aditivos ao
contrato, repactuagdo ou alteracdo efetivada no contrato, no mesmo percentual estipulado no item

17.1, devidamente atualizado. Os custos inerentes a esta renovacgado correrao por conta exclusiva da

H H Cidade Universitdria Dom Delgado - Edificio Castelo Branco
a uanErSldade que a gente quer Av. dos Portugueses, 1996 - Sdo Luis -+ Maranhdo - CEP 65080-805

(98) 3272 8861
71



UFMA

i= " UNIVERSIDADE
. s FEDERAL DO
¢/ MARANHAO

)
O O
® Fegera)

.

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E TRANSPARENCIA
Comissdo Permanente de Licitacéao

CONTRATADA, ndo cabendo qualquer reembolso, ressarcimento ou reequilibrio financeiro a

CONTRATANTE.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. E eleito o Foro da Subsecdo Judiciaria de sdo Luis, integrante da Secdo Judiciaria do Maranhdo -
Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que

ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 55, §2° da Lei n°® 8.666/93.

18.2.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sdo Luis (MA), XX de XXXX de 202X

Pela CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA - ANEXO IIl

RDC ELETRONICO 005/2020
Processo 23115.028362/2020-98

FACULTATIVA

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Responsavel Técnico ou Representante Legal devidamente
qualificado) da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local
onde sera executada a XXXXXXXXXX (descrever o objeto da licitacdo) da Universidade Federal do
Maranhdo, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades e caracteristicas do local e/ou da
obra serdo executados os servicos, ciente de que o prego a ser proposto pela minha empresa esta de
acordo com o projeto basico, suas plantas, seus desenhos e demais complementos que integram o
instrumento convocatério.

Expresso, também, concordancia quanto a adequacdo do projeto que integra o Edital de
licitacdo, ciente de que as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, caderno de encargos e especificagdes técnicas e estudos
técnicos preliminares do projeto nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento)
do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto nos
termos do art. 65, § 1° da Lei n°® 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso II do Decreto n®
7.983/13.

Declaro, ainda, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados na

elaboracdo da proposta sdao de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de
reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n°:
RG n°:
(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Observacao: Esta declaragao devera ser emitida preferencialmente em papel que identifique o
licitante.
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DECLARAGAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA

RDC ELETRONICO 005/2020
Processo 23115.028362/2020-98

OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR VISITA

Eu, XXOXXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde ser4 executado
0/a XXXXXXXXXX (descrever o objeto da licitagdo) da Universidade Federal do Maranhao, por opcao
prépria, assumindo, assim, CONCORDANCIA com todas as condicdes estabelecidas no Edital e seus
Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos
em virtude de sua omissdo na verificacao das condi¢Bes do local de execu¢do do objeto do certame.

Assim, declaro que estou ciente de que o preco proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de
honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério n® XXXX (citar o nimero do
edital), sem quaisquer direitos a reclamacdes futuras, sob a alegacdo de quaisquer desconhecimentos
quanto as particularidades do objeto.

Expresso, também, concordancia quanto a adequacdo do projeto que integra o Edital de
licitacdo, ciente de que as alteragdes contratuais sob alega¢do de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, caderno de encargos e especificagdes técnicas e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento)
do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto nos
termos do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso II do Decreto n°
7.983/13.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado utilizados
na elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de

reclamacao posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n°:
RG n°:
(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

Observacao: Esta declaracao devera ser emitida preferencialmente em papel que identifique o
licitante.
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ANEXO I DO PROJETO BASICO
ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

RDC ELETRONICO 005/2020
Processo 23115.028362/2020-98

O Projeto Basico estd disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.
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ANEXO II DO PROJETO BASICO
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

RDC ELETRONICO 005/2020
Processo 23115.028362/2020-98

O Projeto Basico estd disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.
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ANEXO III DO PROJETO BASICO
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

RDC ELETRONICO 005/2020
Processo 23115.028362/2020-98

O Projeto Basico estd disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

H H Cidade Universitdria Dom Delgado - Edificio Castelo Branco
a uanQrSldade que a gente quer Av. dos Portugueses, 1996 - Sdo Luis -+ Maranhdo - CEP 65080-805

(98) 3272 8861
77



UFMA

i= " UNIVERSIDADE
. s FEDERAL DO
¢/ MARANHAO

)
O O
® Fegera)

.

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E TRANSPARENCIA
Comissdo Permanente de Licitacéao

ANEXO IV DO PROJETO BASICO
PLANILHA ESTIMATIVA DE COMPOSICAO DE BDI

RDC ELETRONICO 005/2020
Processo 23115.028362/2020-98

O Projeto Basico estda disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.
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ANEXO V DO PROJETO BASICO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

RDC ELETRONICO 005/2020
Processo 23115.028362/2020-98

O Projeto Basico estda disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.
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ANEXO VI DO PROJETO BASICO
PROJETOS ARQUITETONICOS E DE INSTALACOES

RDC ELETRONICO 005/2020
Processo 23115.028362/2020-98

O Projeto Basico estda disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.

H H Cidade Universitdria Dom Delgado - Edificio Castelo Branco
a uanQrSldade que a gente quer Av. dos Portugueses, 1996 - Sdo Luis -+ Maranhdo - CEP 65080-805

(98) 3272 8861
80



UFMA

=+ \ UNIVERSIDADE
>, ¢/ FEDERAL DO
</ MARANHAO

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E TRANSPARENCIA
Comissdo Permanente de Licitacéao

ANEXO VII DO PROJETO BASICO
DOCUMENTOS REFERENTES A RESPONSABILIDADE TECNICA (ART/RRT)

RDC ELETRONICO 005/2020
Processo 23115.028362/2020-98

O Projeto Basico estd disponivel na integra, em arquivo digital, na pagina
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/.
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