MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Pré-Reitoria de Administragdo
Diretoria de Contratagdes de Obras e Servigos

TERMO ADITIVO

ADITIVO 002/2022 AO CONTRATO N.° 001/2022
CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPIRITO SANTO E A MRL E VERLY CONSTRUTORA
LTDA.

PROCESSO: 23068.043967/2021-30

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, com sede na Avenida Fernando
Ferrari, n° 514, Goiabeiras — Vitoria/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 32.479.123/0001-43, neste ato
representada pelo Magnifico Reitor, Prof. Paulo Sergio de Paula Vargas, nomeado ao cargo pelo Decreto
Presidencial de 23 de margo de 2020, publicado no DOU de 23 de marco de 2020, inscrito no CPF/MF sob o n°
526.372.397-00 e portador da Carteira de Identidade n° 337.068 SSP/ES.

CONTRATADA: MRL E VERLY CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
14.742.940/0001-60, localizada na avenida Prefeito Ismael Cavalcanti, n® 26, Centro — Itaguai/RJ, cep.
23.815-415, representada pelo Diretor Administrativo Sr. Mauro Roberto Almeida Leite, portador
da Cédula de Identidade n.° 06.568.815-2, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.°

786.681.667-00, de acordo com a representacdo legal que lhe é outorgada por Contrato Social.

Os CONTRATANTES tém entre si justo e avengado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato
n.° 001/2022, instruido no Processo n°® 23068.043967/2021-30 , sujeitando-se as partes as normas disciplinares
da Lei n.” 8.666, de 21 de junho de 1993, e as seguintes cldusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGACAO da vigéncia e do prazo de execucio do

Contrato firmado entre as partes em, nos termos previstos em suas Cldusulas conforme Contrato Inicial.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGACAO

2.1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigéncia do Contrato pelo periodo de 26/11/2022 a
31/12/2022.

2.2. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o Prazo de Execucdo pelo periodo de 30/09/2022 a

25/11/2022.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA COMPLEMENTAR

4.1. A Contratada, no prazo de 10 dias uteis contados do recebimento deste termo, deverd complementar
garantia contratual vigente, com vistas a preservagdo da sua proporcio de 5% (cinco por cento) em relagdo ao
valor global do contrato, considerando os novos prazos de vigéncia.

4.1. Caso o prazo ndo seja respeitado, aplica-se-4 as disposi¢Oes previstas no contrato.

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO DAS CLAUSULAS

5.1. Ficam ratificadas as demais cldusulas e condi¢gdes estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

CLAUSULA QUINTA - DA PUBLICACAO
6.1. O CONTRATANTE providenciara a publicagdo deste Termo Aditivo, por extrato, no Didrio Oficial da

Unido, conforme determina o paragrafo tnico, do artigo 61, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes.

E, por estarem assim justas e acertadas, lavrou-se o presente Termo Aditivo, para um sé efeito,
sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, as partes se obrigam a cumpri-lo, cabendo a
CONTRATANTE, firmar através de assinatura eletronica e/ou digital, certificada pelo sistema de protocolo

web/LEPISMA da Ufes, garantida a eficdcia das clausulas.

Vitéria/ES, em de de 2022.
PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS MAURO ROBERTO AMEIDA LEITE
Reitor da UFES Responsavel pela MRL E VERLY
CONSTRUTORA LTDA
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Datas e horarios baseados em Brasilia, Brasil
QR NS T =N Sincronizado com o NTP.br e Observatorio Nacional (ON) em nED r
ASSINATURA 04/10/2022 as 16:50:50

termo_aditivo_contrato_assinado .I
Data e Hora de Criag&o: 04/10/2022 as 16:50:11

Documentos que originaram esse envelope:
- termo_aditivo_contrato_assinado.pdf (Arquivo PDF) - 2 pagina(s)

o
Hashs Unicas referente a esse envelope de documentos i
[SHA256]: ef95f62b99fd1050c4a0b900fab96eh639812f84b1d8c131daabafe089cd3a3f
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Lista de assinaturas solicitadas e associadas a esse envelope

ASSINADO - Paulo Sergio De Paula Vargas (paulo.s.vargas@ufes.br)
| I Data/Hora: 04/10/2022 - 16:50:50, IP: 200.137.65.107, Geolocalizagéo: [-20.276527, -40.302934]
[SHA256]: 355dc656d24603b240fdd4cb0c8fch6ea012f05179666d8c3ab609c0a7f1c337

Histérico de eventos registrados neste envelope

04/10/2022 16:50:50 - Envelope finalizado por paulo.s.vargas@ufes.br, IP 200.137.65.107

04/10/2022 16:50:50 - Assinatura realizada por paulo.s.vargas@ufes.br, IP 200.137.65.107

04/10/2022 16:50:47 - Envelope visualizado por paulo.s.vargas@ufes.br, IP 200.137.65.107

04/10/2022 16:50:40 - Envelope registrado na Blockchain por paulo.s.vargas@ufes.br, IP 200.137.65.107
04/10/2022 16:50:39 - Envelope encaminhado para assinaturas por paulo.s.vargas@ufes.br, IP 200.137.65.107
04/10/2022 16:50:13 - Envelope criado por paulo.s.vargas@ufes.br, IP 200.137.65.107
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