SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAQ .
SECRETARIA DE EDUCAGAOQ PROFISSIONAL E TECNOLOGICA =
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
campus PARINTINS

DIRETORIA-GERAL

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
07/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS -
IFAM CAMPUS PARINTINS E A EMPRESA A. A. DOS S.
SOUZA - EIRELL

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS-IFAM
CAMPUS PARINTINS, com sede na Estrada Odovaldo Novo, s/n° Comunidade
Aninga/Parananema, CEP: 69152-470, Cidade de Parintins, Estado Amazonas, inscrito no CNPJ
sob o n°® 10.792.928/0003-71, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, o Sr. Kleber de
Britto Souza, nomeado pela Portaria n® 1.134, de 27 de maio de 2019, publicada no DOU de 18
de junho de 2019, portador da matricula funcional SIAPE n°® 1795825, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empresa A. A. DOS S. SOUZA - EIRELI, sediada na Rua Benjamim Portal,
n° 4024 - Itaina |, CEP: 69.152-01640, Parintins/AM, inscrita no CNPJ sob o n°
10.373.342/0001-00, representada pela sua Titular, a Sra. Angela Augusta dos Santos de
Souza, inscrita no CPF sob o n° 847.547.702-00, doravante designada CONTRATADA, tendo
em vista 0 que consta no Processo n® 23384.000186/2017-91, e em observancia as disposicdes
da Lei n° 8,666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes e das demais normas legais
aplicaveis, celebram o presente termo de apostilamento ao contrato n® 07/2017, mediante as
seguintes clausulas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente termo de apostilamento, consiste nos seguintes reajustes relacionados ao
Contrato n° 07/2017, considerando a retificagdo dos seus efeitos retroativos:

1.1.1. reajuste do valor contratual, calculado de acordo com o indice IGP-M, conforme
Clausula Décima Primeira do Contrato n° 07/2017, subitens 11.1 e 11.2, e suas
alteragdes por meio do Quinto Termo Aditivo, nos seguintes percentuais:

Fator de Atualizagdo
Més (Indice IGP-M - %)
(efeitos retroativos) Acumulado nos ultimos 12
meses
[Agosto de 2018 I 8,9114 |
[Agosto de 2019 I 4,9636 |
Agosto de 2020 B 13,0205 |
[Agosto de 2021 I 31,1321 |
1.1.2. reajuste do valor da cesséo onerosa do imdvel, calculado de acordo com o indice é%
IGP-M, conforme Clausula Terceira do Contrato n° 07/2017, subitem 3.4, nos seguintes
percentuais:
Més Fator de Atualizagao
(efeitos retroativos) (,'ndice IGP-M - %)
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Acumulado nos ultimos 12
meses
| Setembro de 2018 | 10,0496 ]
| Setembro de 2019 | 3,3817 |

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. Os novos valores estimados deste contrato estao contemplados conforme tabela abaixo:

Item Descrigao Und. Quant. Valor Unitario Valor Total Variagéo Obs:
Estimada | (iniciallreajustados) | Estimado Aprox.
%
R$ 8,88 RS - Valor inicial
213.120,00

R$ 8,90 A partir de agosto de

RESET | 239080,00 2018
RS 4,96 A partir de agosto de

REA0I5 | 543600,00 2019
R$ 13,00 A partir de agosto de

RELAT]  575.280,00 2020
1. A partir de agosto

FORNECIMENTOS Prato 24.000 de 2021.
01 DE PRATOS FEITOS | Feito (120 || refeigbes 2. Este valor se
PARA O PROJETO refeicdes | aoano (10 justifica, em razéo de
SOCIOASSISTENCIAL | diarias) meses) o contrato  ser
R$ ajustado pelo seu
RE15.04 1 18048000 | 313 | valor unitario e ainda
0 mesmo ter sido
prorrogado  por 6
meses, e desses 6,
somente 5 meses se
utiliza os servigos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DA CESSAO ONEROSA DO IMOVEL

3.1. Os novos valores da cessédo onerosa do imovel estéo contemplados conforme tabela abaixo:

Valor Variagao Aprox.
Corrigido . % i Qbs:

| RS 400,00/ B Valor inicial |

| RS 440,20|| 10,05 | Apartir de Setembrode 2018 |
A partir de Setembro de 2019 até

reiro de 2020, periodo de utilizaga
RyA53.08 3,98 fe\::ieoies%ag:o, 0 qu:Iefoi suspensgzeaniao rg

razao da pandemia da COVID-19

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
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4.1. As despesas decorrentes desta contratag@o estdo programadas em dotagéo orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Unio, para o exercicio de 2021, na classificagéo abaixo:

Gestao/Unidade: 158560.

Fonte: 0100000000.

Programa de Trabalho: 12363501229940013.
Elemento de Despesa: 339032.

Pl: L2994P2311N.

Empenho: 2021NE000029.

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagéo sera feita no inicio de
cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - DEMAIS INFORMAGOES

5.1. Fazem parte deste termo como anexos o Parecer Contabil n® 1/2022, de 25.05.2022,
juntamente com Papel de Trabalho - Tratamento do indice IGP-M e Corregéo de Valor(es) da
Cessdo Onerosa e da Proposta de Pre¢o que demonstram os valores apurados em favor da
contratada e em favor do IFAM campus Parintins.

5.2. Ficam ratificadas todas as demais Clausulas e condigbes pactuadas no Contrato
Administrativo, que ndo tenham sido atingidas pelas disposi¢des deste termo.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Apostilamento foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Parintins (AM), 28 de Janeiro de 2022.

%(;;lﬁeobfe\r ritto Souza

""""""""""""" Drrotor-Geral IFANFCPA: e
Poﬂﬁ“ 1 134-GRIFAM, de 27105/201

epresentante do IFAM
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Representante da A. A. DOS S. SOUZA - EIRELI

Testemunhas:

1. Nome: .WL de %hg,_ %va RG: Ne39316 - o

2 Nome:éhw QA’PM de (f)mmwﬂb RG_453944K- 3
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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

PARECER CONTABIL N° 2 / 2022 - DEPAD/PARINTIN (11.01.13.02.05)

N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO
Manaus-AM, 25 de Janeiro de 2022

Parecer Contabil n° 1/2022.
Processo n’: 23384.000186/2017-91.
Interessado: 1. Dire¢do Geral. 2. Empresa A. A. DOS S. SOUZA.

Objeto: Reajuste de prego do objeto do Termo de Contrato n° 7/2017 - Fornecimento de pratos
feitos para o projeto socioassistencial do IFAM campus Parintins.

Assunto: Parecer Contabil acerca do pedido de reajuste de prego do objeto do Termo de
Contrato n® 7/2017.

Trata-se a presente analise acerca do pedido reajuste do objeto do Contrato n® 7/2017 (anexo
nos autos - ordem 31) por meio do Requerimento de Reajuste de Prego, disposto nos autos do
processo 23384.000119/2019-39 - ordem 23.

1. DOS FATOS:

1.1. Em 10.04.2021, a empresa A. A. DOS S. SOUZA EIRELI apresenta um pedido de
reajuste no contrato para o periodo de 2019/2021, sendo que no pleito o valor unitario do
objeto passaria para R$ 13,65 (treze reais e sessenta e cinco centavos), conforme documento
anexo nos autos do processo n° 23384.000119/2019-39 - ordem 23, o qual se encontra
apensado nos autos deste processo. Este pedido, ap6s andlise prévia e por se tratar de um
contrato sem dedicagdo exclusiva de mio de obra, serviu de subsidio para que a administracdo
promovesse alteragio de clausula contratual de reajuste, ao incluir o reajustamento por indice;

1.2. Em 15.12.2021, foi firmado o 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 07/2017, de alteracéo de
clausulas contratual, incluindo clidusulas de reajuste por indice, no que passou a ser
adotado o IGP-M, conforme documento acostado nos autos deste processo - ordem 93;

1.3. Em 07.01.2021, por questdes de duvidas acerca do reajuste, foi formulado uma Consulta
Juridica, conforme documento acostado nos autos - ordem 100;

1.4. Em 21.01.2021, foi emitido o PARECER n. 00034/2022/NLC/ETRLIC/PGF/AGU, de
21/01/2022, anexo nos autos - ordem 106, que trouxe resposta sobre a “Consulta sobre a
viabilidade de se conceder/pagar valores retroativos (diferengas de valores pagos) apos o 1°
reajuste do contrato n° 07/2017 e sobre o tratamento de como se proceder para um novo
reajuste contratual e seus efeitos, apos o Quinto Termo Aditivo”.

2. DA ANALISE:

2.1. Apés tratamento do indice IGP-M, tabela anexa nos autos - ordem 110, se verifica que o
valor do objeto contratual de R$ 8,88 (oito reais e oitenta e oito centavos), conforme proposta
apresentada em 28/08/2017, no certame, apds 12 meses e cada interregno de 12 meses apds
cada reajuste, deveria passar para os seguintes valores dispostos no quadro abaixo:
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Fator de Atualizacio
- Valor (indice IGP-M) Valor
x Corrigir Acumulado nos iltimos 12 Corrigido
meses
| Agostode2018 |  R$888| 89114 | R$9,67
[ Agostode2019 |  R$9.67 4,9636 | R$ 10,15
[ Agostode2020 |  R$10,15] 13,0205 | R$ 11,47
[ Agostode2021 |  R$11,47| 31,1321 | R$15,04

2.2. Do quadro acima, se nota que o valor do 1° reajuste, acorrido por meio do Termo de
Apostilamento n® 01/2019, anexo nos autos do processo n° 23384.000119/2019-39, concedido
nas condigdes contratuais vigentes, foi R$ 0,15, abaixo do valor considerado ideal se o
contrato tivesse sido alterado para se permitir a concessdo de reajuste por indices.

2.3. Notou-se também que o 1° reajuste passou a ter seus efeitos a partir do dia 19.08.2019,
porém deveria ter sido retroagido para alcangar o periodo de 12 meses apds a apresentagdo da
proposta, sendo vejamos o que diz o PARECER n. 00034/2022/NLC/ETRLIC/PGF/AGU:

17. Assim, no caso em andlise, verifica-se que, nos termos da Cldusula Décima Primeira do Contrato
n.07/2017, a corregdo do prego contratual se daria apds decorrido o interregno minimo de 1 (um)
ano, contado a partir da data limite para a apresentacdo da proposta, que no caso, conforme
documentos acostados aos autos, é 28/08/2017 (f1s.287). O Contrato foi celebrado em 15/09/2017 com
vigéncia inciando (sic) em 20/09/2017 (fls.322). Logo, desde 28/08/2018 decorreu prazo superior a 12
meses _contados da data limite para apresentacdo das propostas, restando atendido o requisito da
anualidade para concessdo do reajuste em sentido estrifo em coniralos de servi¢o conlinuado sem

dedicacdo exclusiva de mdo de obra e, portanto, cabivel a aplica¢do do reajustamento de pregos
desde entdo. (g.n).

2.4. A partir do anexo da tabela tratamento do indice IGP-M (FGV), ver documento disposto
nos autos - ordem 110 [fl. 2], levantou-se os valores que por ventura seriam devidos a contrata
por conta dos possiveis reajustes, os quais seguem resumidamente indicados por periodo, no
quadro abaixo, a considerar o 1° reajuste apés 12 meses contados da data limite para
apresentacdo da proposta:

* Valor da Diferenca
A partir de Até
A Pagar
[ Agosto/18 [ Julho/19 | RS 12.703,20
[ Agosto/19 | Julho/20 | RS 1.431,00
[ Agosto20 | Julho/21 | RS 14.112,00
| Agosto/21 | Janeiro/22 | R$ 45.964,80
[ | | RS 74.211,00

*QOs valores foram apurados pelos quantitativos indicados em cada Nota Fiscal paga, dispostas nos seus
respectivos processos de pagamentos a partir de execugdo iniciada no més agosto de 2018 e que jd se encontram
deduzidos as diferengas pagas.

3. CONCLUSAO:

3.1. Do exposto, denota-se que a Contratada faz jus a pleito, ndo no valor pretendido no
Requerimento de Reajuste de Prego, mas no valores indicados no quadro 2.1, que apos
apuragdo nos pagamentos, perfazem um montante acumulado (diferencas a pagar) de R$
74.211,00 (setenta e quatro mil, duzentos e onze reais), resultado dos reajustes calculados por
meio do indice IGP-M a partir do més de agosto de 2018, uma vez que a unidade deveria ter
2° Termo de Apostilamento - Contrato 07/2017 Processo 23384.000186/2017-91 Pégina 7 de 10

I



adotado o indice setorial como critério de reajuste no momento do planejamento da
contratagdo para as especificidades do servigo, o que ndo ocorreu. Quanto a essa questdo, cabe
aqui mencionar trecho do PARECER n. 01202/2021/NLC/ETRLIC/PGF/AGU, anexo nos
autos - ordem 86, que subsidiou o Quinto Termo Aditivo ao Contrato n® 7/2017:

18.Sobre a questdo da escolha do indice de reajuste a ser observado, deve ser observada a orientagdo
constante do item III da CONCLUSAO DEPCONSU/PGF/AGU N°38/2013, langado nos seguintes
termos:

[l NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO DA PRESTACAO DE SERVICOS
CONTINUADOS SEM DEDICACAQ EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DEVE-SE
ADOTAR CLAUSULA DE REAJUSTE POR INDICES SETORIAIS OU ESPECIFICOS.
CASO INEXISTAM INDICES SETORIAIS OU ESPECIFICOS, A ADMINISTRACAO
PUBLICA DEVERA ADOTAR O INDICE GERAL DE PRECOS QUE MELHOR ESTEJA
CORRELACIONADO COM OS CUSTOS DO OBJETO CONTRATUAL OU, AINDA, EM
CARATER SUBSIDIARIO, VERIFICAR SE EXISTE, NO MERCADO, ALGUM INDICE
GERAL DE ADOCAO CONSAGRADA PARA O OBJETO CONTRATADO. NAO HAVENDO
INDICES COM UMA DESSAS CARACTERISTICAS, DEVE SER ADOTADO O
REAJUSTAMENTO PELO IPCA/ABGE, POIS E O INDICE OFICIAL DE
MONITORAMENTO DA INFLACAO NO BRASIL QUALQUER QUE SEJA O INDICE
UTILIZADO, A ADMINISTRACAO PUBLICA DEVERA JUSTIFICAR SUA ESCOLHA
TECNICAMENTE.

3.2. Por oportuno, ha de mencionar ser cabivel e prudente também a atualiza¢do do valor de
RS 400,00 (quatrocentos reais), referente a Cessdo Onerosa do espago, que no periodo de
setembro de 2018 a fevereiro de 2020, perfazem uma diferenga acumulada de reajuste de R$
745,14 (setecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme tabela tratamento
do Indice IGP-M (FGV), ver documento disposto nos autos - ordem 110 [fl. 2], e que tal valor
pode ser deduzido dos valores por ventura devidos a contratada. Para se chegar a este montante
se utilizou o mesmo indice aplicado ao reajuste do objeto contratual, considerando sua
previsio no subitem 3.4. Clausula Terceira - Da Cessdo do Uso de Espago e ainda
considerando o periodo de utilizagdo, que perdurou até o més de fevereiro de 2020 em razéao
da pandemia do Covid-19 e posteriormente por conta de obras de ampliagdo no espago.

E o parecer, o qual segue para aprovagio da Diregdo Geral do IFAM campus Parintins.

Parintins, 25 de janeiro de 2022.

(Assinado digitalmente em 25/01/2022 15:13 )
DAVID WILKERSON FERREIRA DE SOUZA
CONTADOR
Matricula: 1819712

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https:/sig.ifam.edu.br/documentos/ informando seu niimero: 2, ano:
2022, tipo: PARECER CONTABIL, data de emissdo: 25/01/2022 e o cddigo de verificagio: 8030f01af3
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PAPEL DE TRABALHO - TRATAMENTO DO (NDICE IGP-M e CORREGAO DE VALOR(ES) DA CESSAO ONEROSA E DA PROPOSTA DE PRECO

Assinado de forma digital por David Wilkerson

Periodo(s): 08/2018 a 08/2021 e 09/2018 a 02/2020 Ferreira de Souza

Fonte: https://www.valor.srv.br/indices/igp-m.php?pagina=1 DN: cn=David Wilkerson Ferreira de Souza, 0=IFAM -
Contrato n@ 7/2017 CAMPUS PARINTINS, ou=SETOR DE CONTABILIDADE/
Quinto Termo Aditivo ao Contrato n? 7/2017 DAP, email=david.souza@ifam.edu.br, c=BR
Valor Unitario a Corrigir (Cessdo Onerosa): RS 400,00 (Quatrocentos Reais) Dados: 2022.01.24 16:44:24 -04'00'
Valor Unitario a Corrigir (Prato Feito): RS 8,88 (oito reais e oitenta e oito centavos)
N fndice do més (em | Acumulado no ano | Acumulado Gltimos o
Valor a Corrigir Més/Ano %) (em %) 12 meses (em %) Valor Corrigido
ago/21 0,66 16,758 31,1321 RS 15,04
jul/21 0,78 15,9924 33,8417
jun/21 0,6 15,0947 35,7674
maif21 4,1 14,4083 37,063
abr/21 1,51 9,9023 32,0334
mar/21 2,94 8,2674 31,1099
fev/21 2,53 5,1753 28,9447
jan/21 2,58 2,58 25,7126
dez/20 0,96 23,1391 23,1391
nov/20 3,28 21,9682 24,5173
out/20 3,23 18,0947 20,9245
set/20 4,34 14,3995 17,9374
RS 11,47 ago/20 2,74 9,6411 13,0205 RS 11,47
jul/20 2,23 6,7171 9,2693
jun/20 1,56 4,3892 7,3133
mai/20 0,28 2,7857 6,5103
abr/20 0,8 2,4987 6,6908
mar/20 1,24 1,6853 6,8178
fev/20 -0,04 0,4398 6,8389
jan/20 0,48 0,48 7,8223
dez/19 2,09 7,3179 7,3179
nov/19 0,3 5,1209 3,9856
out/19 0,68 4,8065 3,1665
set/19 0,01 4,0986 3,3817 RS 455,08
RS 10,15 ago/19 -0,67 4,109 4,9636 RS 10,15
jul/19 0,4 4,8112 6,4113
jun/19 0,8 4,3937 6,5279
maif19 0,45 3,5651 7,6587
abr/19 0,92 3,1012 8,6555
mar/19 1,26 2,1613 8,2786
fev/19 0,88 0,8901 7,6157
jan/19 0,01 0,01 6,7516
dez/18 -1,08 7,5521 7,5521
nov/18 -0,49 8,7264 9,694
out/18 0,89 9,2618 10,8074
R$ 440,20 set/18 1,52 8,2979 10,0496 RS 440,20
RS 9,67 ago/18 0,7 6,6764 8,9114 RS 9,67
jul/18 0,51 5,93459 8,2624
jun/18 1,87 5,3974 6,9376
mai/18 1,38 3,4626 4,2712
abr/18 0,57 2,0543 1,8953
mar/18 0,64 1,4758 0,2033 i
fev/18 0,07 0,8305 -0,4239 %
jan/18 0,76 0,76 0,414
dez/17 0,89 -0,5326 40,5326
nov/17 0,52 -1,41 -0,8777
out/17 0,2 -1,9201 -1,42
RS 400,00 set/17 0,47 -2,1158 -1,4594

( g\_‘a
RS 8,88 ago/17 0,1 -2,5737 -1,7242

~
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