MINISTERIO DA DEFESA
. COMANDO DA AERONAUTICA
COMISSAO DE IMPLANTACAQO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO

NUP: 67246.021509/2019-01

CONTRATO DE DESPESA: 027/GAP-RJ-CISCEA/2021

TERMO DE APOSTILAMENTO N°01 AO CT 027/GAP-RJ-CISCEA/2021

Aos sete dias do més de abril do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na Comisséo de
Implantacdo do Sistema de Controle do Espaco Aéreo, com sede na Avenida General Justo, n® 160 - Centro,
na cidade do Rio de Janeiro — RJ — Predio da CISCEA, a parte Contratante formada pelo Ordenador de
Despesas, Agente de Controle Interno e Fiscal do Contrato para tratar do reajuste de valor conforme
proposta de precos datada de 07/02/2022 da empresa PHOCA ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob 0 n° 19.752.556/0001-62.

A proposta de reajuste foi apresentada pela contratada, em 07/02/2022, a fim de reajustar os
precos unitarios referente a obra de Reforma em Edificio do CISCEA em acordo com a clausula sexta do
contrato 027/GAP-RJ-CISCEA/2021, conforme o indice INCC/FGV. A Fiscaliza¢do manifestou-se favoravel,
apos analise e composicao de precos, conforme exposto no Parecer Técnico n® 009/CISCEA/2022, de 09 de
fevereiro de 2022. O valor total que era de R$ 5.928.917,22 (cinco milhGes novecentos e vinte e oito mil e
novecentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), passard a ser de R$ 6.958.023,08 (seis milhGes
novecentos e cinquenta e oito mil e vinte e trés reais e oito centavos), a contar de fevereiro de 2022. Sendo
assim, o valor total do apostilamento é de R$ 1.029.105,86 (hum milh&o vinte e nove mil e cento e cinco reais

e oitenta e seis centavos).

E, para firmeza e como prova de haver o reajuste no valor contratual, lavrou-se o presente

Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro, de abril de 2022.

PELA CONTRATANTE:

Maj Brig Ar SERGIO BARROS DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas da CISCEA



TESTEMUNHAS DA ASSINATURA:

ALDO JOSE PEREIRA DA ROSA Cel Int
Agente de Controle Interno

DAVID DE AZEVEDO DANTAS Cap Eng
Fiscal do Contrato



