
INFRA S.A.

 

TERMO ADITIVO Nº 009/2023

  

 

 

 

9º TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº. 003/2018                              
PROCESSO nº 50840.000199/2017-17

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO
ENTRE A INFRA S.A.  E A EMPRESA ECOSSISTEMA
CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.

                          

 

 

A INFRA S.A, razão social VALEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S. A., empresa pública
federal, sociedade anônima de capital fechado, controlada pela União e supervisionada pelo Ministério dos
Transportes, denominada CONTRATANTE, com sede no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 1, Bloco “G”,
Lotes 3 e 5, Asa Sul, Brasília (DF), CEP 70.070-010, cidade de Brasília (DF), inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
42.150.664/0001-87, neste ato representada por seus    Diretores, na forma de seu Estatuto,  vem aditar o
Contrato nº 003/2018, firmado com a ECOSSISTEMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º  80.182.447/0001-68,  sediada  na Rua Dionizio Baglioli, 111 –
Guabirotuba – Curitiba – PR – CEP: 81.510-540, neste ato representada  pela sua sócia-diretora Sra. GISELE
CRISTINA SESSEGOLO, inscrita no CPF sob o nº  ***.290.639-**., com fundamento no art. 57, § 1º, II e art.
65, inciso II alínea "d" da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme condições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto as alterações elencadas abaixo, conforme NOTA
TÉCNICA Nº 15/2023/GEVTEA-INFRASA/SUGAT-INFRASA/DIREM-INFRASA/DIREX-INFRASA/CONSAD-
INFRASA/AG-INFRASA (SEI nº 7050084) e Termo - Autorização - InfraSA 15 (SEI nº 7102848).

a) prorrogar a vigência do Contrato por mais 07 (sete) meses;

b) readequar o cronograma físico-financeiro;

c) reajustar os preços do contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Pelo presente Termo Aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato por mais 07 (sete) meses,
que passa de 09/05/2023 para 09/12/2023.

2.2. O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



3.1. Pelo presente Termo Aditivo, fica readequado o cronograma físico financeiro, em virtude da
nova data de entrega do Produto 10, conforme quadro abaixo: 

PRODUTO  DATA DE ENTREGA
 

10 - Relatório de Assessoramento Técnico       
  

05/12/2023

4. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE E DO VALOR

4.1. O presente instrumento apresenta um o valor total a ser apostilado, no montante de  R$
3.267,47 (três mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), a ser aplicado a contar
de Agosto de 2022, com base no índice de Consultoria do DNIT, para serviços de engenharia, obtido pela
Fundação Getúlio Vargas FGV – Coluna 39 (Serviços de Consultoria), referente ao acumulado de Agosto de
2021 a Agosto de 2022, na ordem de 7,05% (sete inteiros e cinco centésimos por cento).

4.2. O valor total acumulado do contrato passa de R$ 825.701,96 (oitocentos e vinte e cinco mil,
setecentos e um reais e noventa e seis centavos) para R$ 828.969,43 (oitocentos e vinte e oito mil,
novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos).

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. Os recursos orçamentários para custear a despesa objeto deste Aditivo estão em
conformidade com a Lei Orçamentária Anual 2023 - Lei nº 14.535, publicada no Diário Oficial da União de 17
de janeiro de 2023, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, Lei nº 14.436/2022, publicada no Diário
Oficial da União de 10/08/2022 e com o Plano Plurianual – PPA 2020/2023, Lei nº 13.971/2019, publicada no
Diário Oficial da União de 30/12/2019, nos termos do inciso II, do artigo 16, da Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Funcional Programática: 26.121.0032.20UC.0001 - Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura
de Transportes

Natureza da Despesa: 4.4.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais

Fonte de Recursos: 1000

6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, correndo as
despesas da CONTRATANTE.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Superintendência de Gestão Ambiental e Territorial  -
SUGAT da CONTRATANTE garantia complementar referente à prorrogação, no prazo de 10 (dez) dias úteis,
em qualquer uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

8.1.   Permanecem inalteradas e em vigor as demais disposições e cláusulas firmadas entre as
partes e não modificadas pelo presente instrumento.

E, por estar  de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo  assinado
eletronicamente pelas PARTES.
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Documento assinado eletronicamente por Gisele Cristina Sessegolo, Usuário Externo, em
08/05/2023, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Alex Augusto Sanches Trevizan, Diretor de
Empreendimentos, em 08/05/2023, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Macedo Bastos, Diretor Presidente, em
08/05/2023, às 19:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 7100814 e o código CRC 798BB7D1.

Referência: Processo nº 50840.000199/2017-17 SEI nº 7100814

ST SAUS Quadra 1 lotes 3 a 5 e Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 e 8 andares, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.308-200
Telefone:


